CRONORAMA DE CARACTERIZACIÒN POBLACIONAL

Fecha	Acción a realizar
Febrero 7	**Fase 1 – Mapeo Territorial/Georreferenciación. -**
Febrero 14	Aplicación de encuesta talento humano como percibimos a las niñas y niños.
Febrero 21	Recolección de la tabulación datos estadísticos de los instrumentos aplicados
Marzo 24	**Fase 2 - Lectura de identidad -** Reconocimiento de las potencialidades, recursos, expectativas, necesidades e intereses de la población- descripción de niveles según lectura de formulario aplicado a las familias. construcción de la lectura de identidad con el TH y equipo interdisciplinar
Abril 21	**Fase 3 – Análisis y apropiación –**sistematización y análisis de la información obtenida para reconocer las prácticas , costumbres, creencias expectativas, fortalezas, necesidades, entre otras, de la población
Abril 24	Socialización del documento a la fecha con el TH y construcción de las de las acciones pertinentes a ejecutar de acuerdo a las características propias de la población en atención.
Mayo 02	Articulación con la psicóloga para la toma de decisiones y construcción de cronograma bimestral del rol cuidador retomando la información de la caracterización poblacional
Mayo 02	Ajustes a la Fase 2 y fase 3 a partir de la socialización con el equipo de talento humano y consolidación de la caracterización poblacional.
Mayo 08	Articulación con la educadora especial para la elaboración del cronograma de movilización del jardín infantil Color Kids, basados en la caracterización poblacional
Mayo 14	Actividad de Movilización social- Bienvenida a las niñas y los niños en lengua se señas