ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Código: FO-199 Versión: 12 Fecha: 18/12/2018

PARTE PRIMERA - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NUMERO	466-2018	FECHA DEL CONTRATO	3/09/2018

CLASE DE CONTRATO				PUBLICACIÓN	Día	Mes	Año
Contrato de obra	■	Contrato de consultoría	☐				
Contrato de prestación de servicios	☐	Contrato de compraventa	☐	FECHA ACTA DE INICIO	Día	Mes	Año
Otro		Cuál?			16	10	2018

COMPAÑÍA ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADOS S.A.	33-44-101175294	Cumplimiento del contrato	16/10/2018	5/02/2020	$ 429.710.741,2
		Salarios y prestaciones sociales	16/10/2018	5/10/2022	$ 214.855.370,6
		Estabilidad y calidad de la Obra	6/05/2020	6/05/2025	$ 429.710.741,2
	33-40-101049662	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/10/2018	5/10/2019	$ 312.496.800,0

OBJETO CONTRACTUAL

Ejecutar las obras de mejoramiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, y la atención de emergencias de los Puntos Comerciales, los puntos vive digital y la bodega del almacén del Instituto para la Economía Social – IPES.

INF. PRESUPUESTAL	CDP	No.	Año	CRP	No.	Año
	Original	880	2018	Original	1126	2018
	Reserva	880	2019	Reserva	1126	2019

CONTRATISTA	CONTRATISTA	
Nombre: CONSORCIO IPES R - C.	Nombre Cedente: N/A	(Nit) No: N/A
Nit No: 901.209.092-5	Nombre Cesionario: N/A	(Nit) No: N/A

VALOR INICIAL

Valor en números: **$2.148.553.706,00**

Valor en letras **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE**

ADICIÓN No. NA

Valor en números: **$0,00**

Valor en letras N/A

VALOR TOTAL

Valor en números: **$2.148.553.706,00**

Valor en letras **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE**

PLAZO INICIAL	PRORROGA	SUSPENSION	CESIÓN	TERMINACIÓN FINAL
240 DIAS	No. 1. Fecha: 13 de Junio de 2019. Plazo: 90 días	N/A	N/A	5 de octubre de 2019
	No. 2. Fecha: 13 de septiembre de 2019. Plazo: 20 días	N/A	N/A	

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre:	CONSORCIO ALPHA 2018	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ
	Nit 901,217,204-7 Interventor	Supervisora para Contrato liquidación

PARTE SEGUNDA - CONSIDERACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN

ASUNTO

DIANA CECILIA GALVEZ ROA en calidad de Subdirector Jurídico y de Contratación del Instituto Para la Economía Social en uso de sus atribuciones legales y administrativas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, así como las Resoluciones Nos. 307 de 2016 y 546 de 2018, del Instituto para la Economía Social - IPES, demás normas concordantes y vigentes de conformidad con lo expuesto a continuación:

PRIMERO: Que según lo contemplado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se procede a liquidar por mutuo acuerdo el Contrato 466-2018

SEGUNDO: Que el objeto contractual señalado en el contrato se ejecutó a entera satisfacción del Instituto Para la Economía Social y también acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias, según el aval dado por el/la supervisor(a) del contrato, con base en los soportes de ejecución y de supervisión.

TERCERO: Que el último día de ejecución del contrato fue el día cinco (5) de octubre de 2019.

CUARTO: Que se firma la presente liquidación en consideración a la aprobación del interventor, responsable de ejercer la coordinación, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas señaladas en los estudios y documentos previos y el contrato y las demás disposiciones contempladas en el manual de contratación, supervisión e interventoría de la Entidad.

QUINTO: Que la Subdirección Administrativa y Financiera certifica el estado financiero del contrato, según la ejecución presupuestal avalada por la supervisora, de acuerdo con la siguiente información:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**2.148.553.706,00**
VALOR ADICIONADO:	**0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**2.148.553.706,00**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	**1.933.698.334,00**
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL IPES (MULTA SEGÚN RES.309 DE 2019):	**28.647.383,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**186.207.989,00**
VALOR FINAL EJECUTADO:	**2.119.906.323,00**

SÉXTO: Documentos que forman parte del acta de liquidación como: Informe final de Interventoria, Corte de obra No. 12, Acta de recibo final de obra junto con sus anexos
Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se efectúe el respectivo giro del saldo a favor del contratista, reflejado en el estado financiero de ésta Acta de liquidación.

SÉPTIMO: En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del IPES, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato 466-2018

OCTAVO: Observaciones y Salvedades: La presente acta contiene las siguientes observaciones: Conforme a la forma de pago establecida en el contrato, al contratista se le realizara el pago del 10% correspondiente al valor total del contrato, el cual es por valor de $214.855.372 cuya suma, es el valor que se encuentra en el saldo de pasivo exigible del presente contrato, pero mediante Resolución 309 del 26 de julio de 2019 le fue impuesta una multa al contratista CONSORCIO IPES RC, la cual se descontara el valor de $28.647.383, por consiguiente el valor a pagar al contratista es de $186.207.989, y sera cancelado tan pronto surta el tramite de pago de pasivos exigibles.
Salvedades: Dentro de la presente acta se presentaron Salvedades por parte del Contratista de Obra CONSORCIO IPES RC, las cuales cuentan con la respuesta por parte del Contratista Interventor Consorcio ALPHA y la posición de la Entidad, las cuales se adjuntan en documento anexo a la presente acta.

NOVENO: La presente acta de liquidación se suscribe el día: 29/09/2020

FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ
Subdirectora Jurídica y de Contratación (E)

JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Representante legal CONSORCIO IPES R-C
Contratista contrato No. SECOP CO1.PCCNTR.536259 / IPES 466-2018

GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante legal CONSORCIO ALPHA 2018
Interventor del contrato

FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico
Supervisora Contrato para Liquidación

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

BOGOTÁ

Proyectó: Fabián Humberto Salamanca Jiménez - Apoyo a la Supervisión
Mauricio Alejandro Cubillos Campos - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Gustavo Martinez - Contratista SDAE
Revisó: Ma. Paula Peña G. - Contratista SJC *mp*