DECIMO Y ULTIMO INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. OPS-056/2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	DICIEMBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA Y ANAPOIMA
OBJETO	**RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.**
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**NO**
CONTRATISTA	**AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S**
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($102.562.960,00) M/CTE.
SUPERVISOR	ROBINSON MORA SALINAS
DURACION DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000054 ENERO 02 de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000115 ENERO 19 de 2024

El presente documento corresponde al **INFORME FINAL** de supervisión realizado al Contrato de Prestación de Servicios **No. OPS-056/2024** celebrado entre **LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P** y **AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S** identificado con **N.I.T 900. 633.782-2,** que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo de **DICIEMBRE 2024.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**NIT**	**Representante Legal**
AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	900. 633.782-2	**RAQUEL PUENTE ALVAREZ CORREA**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
$102.562.960	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	19 DE FEBRERO 2024	26 DE FEBRERO 2024	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	TERMINADO

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Documentación	**SI**	**No**	**Observaciones**
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas	X		Póliza de Cumplimiento 85-44-101127436
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		DECIMO INFORME
Acta de liquidación del Contrato	X		
Informe final de la Supervisión	X		

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	**Valor**	**%**
2.4.5.02.08 4.063 2 7001	$ 59,747,709	58%
2.4.5.02.08 4.063 2 8001	$ 42,815,251	42%
TOTAL	**$102,562,960**	**100%**

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma De Pago	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor	Saldo Por Pagar	Fecha Comprobante De Egreso	Nro. Comprobante De Egreso
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$102,562,960**			
PRIMER PAGO PARCIAL	05/03/2024	11813	$8.763.441	**$86.335.244**	01/04/2024	2024000312
		11814	$7.464.275			
		TOTAL	**$16,227,716**			
SEGUNDO PAGO PARCIAL	12/04/2024	11844	$8.763.441	**$77.571.803**	25/04/2024	2024000372
TERCER PAGO PACRIAL	17/05/2024	11888	$8.763.441	**$65,520.987**	07/06/2024	2024000563
	23/05/2024	11907	$3.287.375			
	TOTAL		**$12.050.816**			
CUARTO PAGO PARCIAL	07/06/2024	11918	$8.763.441	**$56,757,546**	25/06/2024	2024000533
QUINTO PAGO PARCIAL	09/07/2024	11968	$8.763.441	**$47,994,105**	02/08/2024	2024000733
SEXTO PAGO PARCIAL	12/08/2024	12013	$8.763.441	**$35,053,764**	02/09/2024	2024000832
	12/05/2024	12014	$4.176.900			
	TOTAL		**$12.940.341**			
SEPTIMO PAGO PARCIAL	06/09/2024	12063	$8.763.441	**$26,290,323**	26/09/2024	2024000942
OCTAVO PAGO PARCIAL	17/10/2024	12109	$8.763.441	**$17,526,882**	31/10/2024	2024001057
NOVENO PAGO PARCIAL	15/11/2024	12159	$8.763.441	**$8.763.441**	27/11/2024	2024001061

DECIMO PAGO PARCIAL	2024/12/10	12236	$8.763.441	$0	EN TRAMITE	EN TRAMITE

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	**Descripción**		
1.	Prestar el servicio correspondiente a los aplicativos (Modulos) suministrados, garantizando a su vez el mantenimiento y ajustes necesarios para su adecuado funcionamiento y acceso por parte de los colaboradores de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: El servicio de software bajo la modalidad SaaS, se encuentra disponible 24/7	**EVIDENCIAS:** Anexo 1 Pantallazo del aplicativo
2.	Realizar el soporte, mantenimiento y actualización que se considere necesario a la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. del módulo comercial, facturación electrónica, portal de pagos web, así como a la APP AMERIKA para cada una de sus funcionalidades contratadas.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: Se recibió soporte a todas las solicitudes realizadas	**EVIDENCIAS:** Anexo 2 Pantallazo de SERVIAMERIKA
3.	Garantizar el acceso y la estabilidad de la plataforma AMERIKA por parte de los usuarios del sistema para realizar los diferentes tramites y procedimientos.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: El servicio de software bajo la modalidad SaaS, se encuentra disponible 24/7	**EVIDENCIAS:** Anexo 1 Pantallazo del aplicativo
4.	Poner a disposición por su propia cuenta y riesgo, el personal idóneo requerido para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: Se ha contado con personal idóneo para las diferentes solicitudes de soporte	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS
5.	Mantener la reserva y confidencialidad de la información suministrada en el desarrollo del objeto del contrato.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades:	**EVIDENCIAS:** SIN NOVEDADES

		No se han presentado novedades en cuanto a esta obligación	
6.	Cualquier eventualidad asociada al desarrollo del objeto contractual deberá ser informada al supervisor del contrato, indicando el siniestro o suceso y la medida correctiva.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: No se han presentado novedades en cuanto a esta obligación	**EVIDENCIAS:** SIN NOVEDADES
7.	Garantizar el cumplimiento de las copias de seguridad y respaldo con el fin de salvaguardar la información suministrada y hospedada en los hostings de propiedad de AMERIKA TIS.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: Las copias de Backup se realizan a diario	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS
8.	Notificar con antelación a La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. los eventos en los que se requieran realizar mantenimientos, bien sea de manera telefónica o vía mail.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: Durante este periodo no se recibieron notificaciones de actualizaciones o mantenimientos al sistema	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS
9.	Realizar la Instalación y configuración de módulo de inspecciones extraordinarias de la aplicación Amerika móvil en un plazo no mayor a sesenta (60) días, plazo que está sujeto a que EL CONTRATANTE suministre la información y ejecute las actividades requeridas por EL CONTRATISTA para dicha instalación y configuración.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: Esta actividad ya fue ejecutada en el mes de Mayo	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS
10.	Las demás que se relacionen o requieren por la empresa para el cumplimiento del objeto.	Durante el periodo de DICIEMBRE del 2024 el contratista realizo las siguientes actividades: No se requirieron actividades adicionales	**EVIDENCIAS:** SIN EVIDENCIAS

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito director **ROBINSON MORA SALINAS**, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No.OPS-056/2024** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al periodo de **DICIEMBRE 2024**, equivalente a la suma de **OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($8.763.441) M/CTE**

Robinson Mora

ROBINSON MORA SALINAS
Director Comercial
Supervisor