PRIMER INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM-009/2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	JUNIO DEL 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA Y ANAPOIMA
OBJETO	**"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA"**
PERTENECE AL PLAN DE INVERSION	**NO**
CONTRATISTA	**USA AMBIENTAL S.A.S**
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($39.692.450,00) M/CTE**
SUPERVISOR	ROBINSON MORA SALINAS
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	HASTA EL 31 DE DICIMEBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000202- ABRIL 04 DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000214 – ABRIL 29 DE 2025

El presente documento corresponde al **INFORME PARCIAL N° 01** de supervisión realizado al Contrato de Suministro **N° SUM-009/2025** celebrado entre **LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P** y **USA AMBIENTAL S.A.S** identificado con el Nit. **90028185-0** que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **06 de mayo al 18 de junio del 2025.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA"

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**Nit**	**Representante Legal**
USA AMBIENTAL S.A.S.	900028185-0	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ROJAS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
$39.692.450,00	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	29 DE ABRIL DE 2025	06 DE MAYO DE 2025	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	EN EJECUCION

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Documentación	**SI**	**No**	**Observaciones**
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas	X		
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		PRIMER INFORME
Acta de liquidación del Contrato		X	
Informe final de la Supervisión		X	

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	**Valor**	**%**
2.4.5.01.04 – 1.1	$ 23.825.225,00	60%
2.4.5.01.04– 2.1	$ 15.867.225,00	40%
TOTAL	**$39.692.450,00**	**100%**

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma De Pago	Fecha Factura	Nro. De Factura	Valor	Saldo Por Pagar	Fecha Comprobante De Egreso	Nro. Comprobante De Egreso
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$39.692.450,00**			
PRIMER PAGO PARCIAL	18/06/2025	FVE 630	**$10.596.950,00**	$29.095.500,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL CONTRATO		DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS
No.	**Descripción**		
1.	Suministrar los elementos requeridos según las cantidades, precios y descripción ofrecidos y contratados durante toda la vigencia del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 18 de junio del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: Se suministraron todos los materiales solicitados con las condiciones tecnicas del contrato.	**EVIDENCIA:** Anexo 1: 2 remisiones
2.	Cumplir con los cronogramas de entregas parciales o totales dispuestos por el supervisor.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 18 de junio del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: Se cumplio con la entrega del material en el tiempo solicitado.	**EVIDENCIA:** SIN ANEXOS
3.	Garantizar la calidad y el funcionamiento de los elementos suministrados, los cuales deben cumplir con las normas tecnicas (NTC, ISO, ASTM, etc.), pruebas de funcionamiento (si aplica) y entrega de certificados de	Durante el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 18 de junio del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: Se recibio material en condiciones optimas y de calidad.	**EVIDENCIA:** SIN ANEXOS

	calidad o ficha técnica por parte del proveedor (si aplica).		
4.	Entregar los elementos requeridos en el lugar de ejecución del contrato y asumir el valor del transporte para tal fin.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 18 de junio del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: El proveedor entrego el material en las instalaciones de la empresa, asumiendo los gastos del transporte.	**EVIDENCIA:** SIN ANEXOS
5.	Brindar soporte técnico y garantía por defectos de fábrica, reposición o cambio en caso de fallas, en caso de requerirse deberá ser reemplazado de forma inmediata..	Durante el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 18 de junio del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: No se presento material defectuoso dentro del pedido solicitado.	**EVIDENCIAS:** SIN ANEXOS
6.	Dar capacitación técnica sobre uso e instalación de dispositivos especiales, recomendaciones de seguridad y mantenimiento	Durante el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 18 de junio del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: Se brindo apoyo tecnico para el adecuado uso del material por parte del proveedor.	**EVIDENCIAS:** SIN ANEXOS
7.	Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Durante el periodo comprendido entre el 06 de Mayo al 18 de junio del 2025, el contratista realizo las siguientes actividades: No se han presentado actividades adicionales por parte de USA AMBIENTAL S.A.S	**EVIDENCIAS:** SIN ANEXOS

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito director **ROBINSON MORA SALINAS**, concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Suministro **N° SUM-002/2025** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al comprendido entre **el 03 de Marzo al 15 de Abril del 2025**, equivalente a la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($10.596.950,00) M/CTE.**

Robinson Mora

ROBINSON MORA SALINAS
Director Comercial
Supervisor

Movimientos de materiales.

Tipo de movimiento: ENTRADA DE COMPRAS. Proveedor: 937 USA AMBIENTAL S.A.S. Fecha: 18-06-2025. Almacén: 1 Almacen general.

ERAT S.A. E.S.P.
La Mesa - Anapoima

Referencia FVE-630 **Consecutivo** 416 **Pedido**

Observación SUM-009-2025 DISPOSITIVOS Y PRESINTOS

Material	Descripción	Alm.	U.m.	Cantidad	Precio	IVA	Importe
104.10403.104030045	llave dispositivos flexible de 50 cm	1	UND	9.0000	$165,000	$282,150	$1,767,150
115.11515.115150175	precintos	1	UND	1,700.0000	$1,180	$381,140	$2,387,140
115.11515.115150175	precintos	1	UND	800.0000	$1,180	$179,360	$1,123,360
115.11515.115150177	llave flexible para corte 25 cms	1	UND	10.0000	$210,000	$399,000	$2,499,000
115.11515.115150199	dispositivos de corte hexagonal de 10.5 MM	1	UND	300.0000	$7,900	$450,300	$2,820,300

Total importe **$10,596,950**

Robinson Mora

Visto bueno revisado:

CLARA INÉS ZEA JIMÉNEZ

Recibido por almacenista

Gerente - Ordenador de Almacén