Popayán, 31 de enero de 2025 Radicación: **20251400023013**

ACTA DE REINICIO N°2 AL CONTRATO DE OBRA 20231800032817 DEL 2023

CONTRATO No.	**20231800032817 DEL 2023**
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA No. MP-SI-LP-004-2023
NATURALEZA	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO, CONFORMADO POR CUMBRE INGENIERÍA S.A.S. (CON 90% DE PARTICIPACIÓN) IDENTIFICADA CON N.I.T. 900.321.674 – 6, E HIDRAMA S.A.S. IDENTIFICADA CON 900.716.276 – 4**
Nit	901772024-7
INTERVENTOR	LITORAL CONSULTING S.A.S.
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN ."
VALOR	MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($1.800.274.530)
CDP	2023.CEN.01.4367
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACTA DE SUSPENSION	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACTA DE REINICIO	17 DE JULIO DE 2024
MODIFICATORIO N°1	PRORROGA: TRES (3)MESES
MODIFICATORIO N° 2	PRORROGA: POR 74 DIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIONAL N° 1	SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 628,650,464)
SUSPENSION N°2	HASTA EL 13 DE ENERO DE 2025
PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIONN °2	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

Entre los suscritos a saber, **JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 76.309.429 expedida en Popayán, actuando en nombre y representación del Municipio de Popayán, en su calidad de **ALCALDE**, facultado según acta de posesión No. 05878 del 26 de diciembre del 2023 y quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará EL **MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, el señor **LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.909.677, en calidad de representante legal del **CONSORCIO SAN JERONIMO** identificado con Nit. 901772024-7, y que en adelante se denominará el CONTRATISTA, y el señor **JUAN CAMILO RODRIGUEZ** representante legal de **LITORAL CONSULTING S.A.S.** interventoría del contrato de obra hemos convenido celebrar y suscribir la presente acta de reinicio No.2 al contrato de obra No. 20231800032817 del 2023, previas las siguientes consideraciones: **1)** El municipio de Popayán suscribió contrato de obra No. 20231800032817 DEL 2023 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL

Popayán, 31 de enero de 2025 Radicación: **20251400023013**

ACTA DE REINICIO N°2 AL CONTRATO DE OBRA 20231800032817 DEL 2023

DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN", con fecha de acta de inicio del día 22 de diciembre del 2024. **2)** Que el Contrato de obra No. 20231800032817 DEL 2023 suscribió acta de inició N° 20231400743643 el día 22 de diciembre del 2023. **3)** Mediante acta de suspensión No. 1 con radicado 20231400754133 se suspendió el contrato de obra, publicado en plataforma Secop II el día 29 de diciembre del 2023. **4)** Mediante acta de reinicio No.1 con radicado No 20241410268773 de fecha 17 de julio de 2024 del contrato de obra No. 20231800032817 DEL 2023. **5)** Que mediante modificatorio N° 1 se prorroga el plazo de ejecución de contrato de obra N° 20231800032817 DEL 2023 por el término de tres (3) meses. **6)** Que mediante modificatorio N° 2 se prorroga el plazo de ejecución de contrato de obra por el termino de 74 días calendario. **7)** Que mediante adicional N°2 de fecha 29 de diciembre de 2024, se adiciona en recursos al contrato de obra la suma de **SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 628,650,464). 8)** Mediante acta de suspensión N°2 de fecha 30 de diciembre de 2024, se suspende la ejecución del contrato de obra hasta el 13 de enero de 2025. **9)** Que mediante acta de prórroga N°1 a la suspensión N°2 de fecha 13 de enero de 2024 se prorroga el plazo de suspensión hasta el 31 de enero de 2025.**10)** Mediante oficio oficio N° **CSJ –036 – 2025** de fecha 29 de enero de 2025 el contratista de obra solicito a la interventoria reiniciar la ejecución del contrato de obra N° 20231800032817 DEL 2023 debido a que las causas que dieron origen a la suspensión han sido superadas, justificando las razones técnicas de la solicitud. **11)** A su vez el interventor del Contrato de Obra, **LITORAL CONSULTING S.A.S** representado legalmente por el señor **JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA** mediante oficio **No *LC.7447.23-0117*** de fecha 29 de enero de 2025 avala la solicitud enviada por el contratista de obra de reiniciar la ejecución del contrato de obra, ya que los hechos que dieron origen a la suspensión se han superado. **12)** A su vez y mediante oficio con radicado No. 20251400021143 de fecha 29 de enero de 2025, el secretario encargado de infraestructura solicita reiniciar la ejecución del contrato de obra No 20231800032817 DEL 2023, de conformidad con la solicitud presentada por el contratista de obra y avalada por la interventoría. En consideración a lo anterior, y con el fin de poder dar cumplimiento al objeto contractual, se hace necesario y oportuno reiniciar la ejecución del contrato de obra N° 20231800032817 DEL 2023. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA. REINICIAR** la ejecución del contrato de obra N.º 20231800032817 DEL 2023, a partir de la suscripción de la presente acta, ya que fueron superados los motivos que dieron origen a la suspensión N°2. **CLAUSULA SEGUNDO:** En virtud del presente reinicio el contratista de obra se obliga a realizar la modificación y actualización de las pólizas a favor del Municipio. **CLAUSULA TERCERO:** El presente reinicio no genera reconocimientos adicionales a favor del conveniente. **CLAUSULA CUARTA:** El presente reinicio se perfecciona con la firma física de las partes.

Para constancia se firma en Popayán a los 31 días del mes de enero de 2025.

JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde de Popayán

CONSORCIO SAN JERONIMO
RL: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL

JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
RL LITORAL CONSULTING S.A.S

Reviso: Carlos Fernando Castro F. - Secretario de infraestructura (E)
Reviso aspectos jurídicos: Tatiana Moreno – abogada OAJ
Reviso aspectos jurídicos: Yanira Pismag – abogada OAJ
Reviso: Carlos Andres Bolaños – Jefe OAJ