Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.367-24	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	284	**4. Fecha de Inicio:**	20/09/2024	**5. Fecha de Finalización:**	30/06/2025
6. Nombre Contratista:	FEELING COMPANY S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	811025635 - 7
8. Supervisor:	ANGELA MARIA PARDO MAHECHA, MARIANY MONROY TORRES, JOHN ERICK VALENCIA PAEZ, OLGA ISABEL ALBARRACÍN VILAMIZAR, PEDRO ANTONIO MICÁN GARCÍA, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, CARMEN DE JESUS ARENAS DE LA HOZ, DAVID SANCHEZ CALLE, JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ				
9. Objeto del Contrato:	"En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, porsus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestarlos servicios de planificación, organización, operación y producción de todaslas acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demásactividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidenciade la República– DAPRE."				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	473	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	1,344,849.94
12. Período de prestación del servicio	28/06/2025 - 28/06/2025		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE8602 - 09/07/2025		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 01/07/2025		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()	Inversion_(x)

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0214-1000-2-600030-0214004-02-02 02 02 008 005 09 6	11	NO	SI	1,344,849.94

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	7,090,690,136.00		
Valor Adiciones	3,699,058,878.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**10,789,749,014.00**		
Valor Ejecutado ($):	9,120,870,415.83	**% de Ejecución**	84,55%
Pago en Trámite ($):	1,344,849.94	**% por Ejecutar**	15,45%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**1,667,533,748.23**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Este evento es el número 558 de acuerdo a la codificación del operador, en donde se Apoyo con un tallerista para el taller de ERM en respuesta rápida con 250 personas del corregimiento Santa Rosa, ubicado en el sector rural de Popayán, esta es una respuesta a la Alerta Temprana 004 del 2025, recomendación para nuestra dependencia este fue desarrollado el pasado 28/6/2025 en Popayán-Cauca.	99,29%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

CTO 367-24 ACTA 07/2025 MARIANY MONROY TORRES

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	CONSOLIDACION DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL PRODUCTO

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicio de apoyo para la consolidación de la acción integral contra las minas antipersona.	**Meta Producto**	80	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	100

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	Se adjunta acta de aprobación, la cual se encuentra firmada por los miembros del Comité Operativo que realizaron la aprobación. De la misma manera se adjunta correo del operador en donde menciona que no presenta registro fotográfico dado que la comunidad por condiciones de seguridad no comparte fotografías del evento.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de julio de 2025

MARIANY MONROY TORRES

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO-3674-2025
16/07/2025
MARIANY MONROY TORRES