OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	FECHA:	ACTA No.
Realizar comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211-2024	17-10-2024	001

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Reunión virtual a través de la plataforma Google Meet	3:30 P.M.	4:00 P.M.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a ejecución del convenio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene por objeto: **“ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.".** A continuación, se describen los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO
JOBANNY ADRIÁN MORERA LINARES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO
LUIS JIMÉNEZ	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO
HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA	DIRECTOR EESAT	SECRETARÍA DEL AMBIENTE
JOSIE ESTEBAN VANEGAS	PROFESIONAL TÉCNICO	SECRETARÍA DEL AMBIENTE
NELSON GUSTAVO CUEVAS	PROFESIONAL TÉCNICO	SECRETARÍA DEL AMBIENTE

JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	SUPERVISORA CONVENIO	SECRETARÍA DEL AMBIENTE

La Ingeniera Jessy Johana Mosquera Moreno como supervisora del contrato realiza la apertura de la reunión con la presentación de los asistentes e informa que el motivo de la reunión es el seguimiento a la ejecución del contrato; así mismo indica que la Gobernación de Cundinamarca ya realizó el desembolso del 100% del aporte de la gobernación al convenio el cual corresponde a $ 330.900.000**.**

Por otra parte se solicita a los profesionales de Corpoguavio, información sobre el cronograma, el plan de trabajo y los estudios previos del contrato derivado; los cuales informan que dichos documentos se encuentran en construcción y que el día lunes 21 de octubre, los remitirían a la Gobernación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se les informó a los profesionales que una vez revisados los documentos se programaría una nueva reunión para su aprobación.

CONCLUSIONES


1. Los profesionales de Corpoguavio, deben presentar para aprobación el cronograma, el plan de trabajo y los estudios previos del contrato derivado al comité para aprobación.
2.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Presentar para aprobación el cronograma, el plan de trabajo y los estudios previos del contrato derivado al comité para aprobación.	21-10-24	CORPOGUAVIO

ASISTENTES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PARTICIPANTES:



ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO	
JOBANNY ADRIÁN MORERA LINARES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO	
LUIS JIMÉNEZ	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO	
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO	
HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA	DIRECTOR EESAT	SECRETARÍA DEL AMBIENTE	
JOSIE ESTEBAN VANEGAS	PROFESIONAL TÉCNICO	SECRETARÍA DEL AMBIENTE	
NELSON GUSTAVO CUEVAS	PROFESIONAL TÉCNICO	SECRETARÍA DEL AMBIENTE	
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	SUPERVISORA CONVENIO	SECRETARÍA DEL AMBIENTE	