OBJETIVO DE LA REUNION:	**FECHA:**	**ACTA No.**
Realizar comité técnico de seguimiento al Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211-2024.	13 -01- 2025	004

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
Reunión virtual a través de la plataforma Google Meet.	3:00 P.M.	3:30 P.M.

ORDEN DEL DÍA

1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior.
2. Seguimiento a ejecución del convenio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene por objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.". A continuación, se relacionan los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO
HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA	DIRECTOR OPERATIVO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE

La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunión a las 3:00 p.m., agradeciendo la presencia de todos los participantes y señalando el orden del día. A continuación, cede la palabra

a los representantes de Corpoguavio para que informen sobre los avances y el estado actual del convenio SA-CDCVI-211-2024.

Los profesionales de Corpoguavio informan que el contrato derivado ya fue adjudicado y que no se ha publicado el contrato, porque la entidad se encuentra a la espera de que el contratista allegue el Nit del consorcio. Así mismo, informan que están a la espera que la Gobernación de trámite a la prórroga solicitada.

En respuesta a lo anterior se informa que la solicitud de prórroga está siendo evaluada por el equipo jurídico de la Gobernación antes de pasarla a la unidad de contratación; una vez se surta este proceso se informará a la Corporación.



CONCLUSIONES

El contrato derivado ya fue adjudicado y se encuentra pendiente su publicación; la cual se realizará una vez el contratista allegue el Nit del consorcio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Programar comité próximo comité	Febrero - 2025	Secretaria de Bienestar Verde

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO	
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO	
HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA	DIRECTOR OPERATIVO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	