OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Realizar comité técnico de seguimiento al Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-211-2024.	6 -03- 2025	005

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Reunión virtual a través de la plataforma Google Meet.	11:00 A.M.	12:00 M.

ORDEN DEL DÍA

1. Acciones de seguimiento a compromisos adquiridos en el acta anterior.
2. Seguimiento a ejecución del convenio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A través de la plataforma Google Meet se dieron cita las partes encargadas de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-211-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene por objeto: “ AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.". A continuación, se relacionan los asistentes:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO
HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA	DIRECTOR OPERATIVO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE

La Ing. Jessy Mosquera da inicio a la reunión a las 11:00 a.m., agradeciendo la presencia de todos los participantes y señalando el orden del día. A continuación, cede

la palabra a los representantes de Corpoguavio para que informen sobre los avances y el estado actual del convenio SA-CDCVI-211-2024.

Los profesionales de Corpoguavio informan que el contrato derivado tiene como fecha de inicio el 3 marzo y de finalización el 2 de julio del 2025; además informan que en el momento se encuentran visitando los predios para viabilizar para la intervención, así mismo se encuentran socializando con los usuarios el proyecto.

Con relación al contrato se les indica a los profesionales de Corpoguavio, que teniendo en cuenta la modificación al contrato, se debe tener presente la actualización de la póliza del contrato derivado.

Por otra parte, la Ingeniera Jessy Mosquera, informa que realizará visita de campo a los predios los días 18 y 19 de marzo.



CONCLUSIONES

Los profesionales de la Gobernación realizaran visita los días 18 y 19 de marzo del 2025 a los predios viabilizados por Corpoguavio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Realizar recorrido en los predios viabilizados por Corpoguavio	18 y 19 de marzo del 2025	Secretaria de Bienestar Verde - CORPOGUAVIO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
MARÍA FERNANDA MEDINA QUINTERO	SUPERVISORA CONVENIO	CORPOGUAVIO	
JOSÉ URBANO URREGO CORTES	PROFESIONAL TÉCNICO	CORPOGUAVIO	
HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA	DIRECTOR OPERATIVO - DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	
JESSY JOHANA MOSQUERA MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE	