	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: Agosto Año: 2025

CONTRATO N°. 036-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $255.110.000,00

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC OCTUBRE 2025 de acuerdo con la facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 21 Mes: Mayo Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS Y TOLDILLOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21-05-2025 hasta el 25-08-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 75%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

ACTIVIDADES A REALIZAR			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Entrega de la muestra.	Contratista.	18-06-2025	100%
Visita toma de materia prima.	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisión del contrato.	08-07-2025	100%
Visita de seguimiento del 2%, requisitos generales, empaque y rotulado.	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisión del contrato.	30-07-2025	100%
Entrega de certificado de conformidad y resultado de laboratorios de requisitos específicos en materia prima.	Contratista.	05-08-2025	0%
Visita de seguimiento del 80%, requisitos específicos, empaque y rotulado.	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisión del contrato.	11-08-2025	0%
Entrega de certificado de producto terminado.	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisión del contrato.	21-08-2025	0%
Visita de seguimiento del 100%, requisitos generales, empaque y rotulado.	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisión del contrato.	22-08-2025	0%
Entrega total de los elementos.	Contratista – Supervisión del contrato.	25-08-2025	0%
Plazo de ejecución del contrato.	Contratista – Supervisión del contrato.	25-08-2025	0%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. **Visita verificación de materia prima:** Se realizo visita de verificación de materia prima el día 08-07-2025, donde asistió la señora CT Sara Gómez como Evaluadora Técnica de Calidad junto con el señor T3 Luis Rueda como Supervisor Suplente del proceso. Adjunto Acta.

2. **Visita verificación del 2%:** Se realizo la visita de verificación del 2 % el día 30 de julio de 2025, donde se valido lo siguiente:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	3
		Vigencia:	12-12-2024

Fecha	30/07/2025
Contrato No:	036-00-A-COFAC-DILOS-2025
Contratista:	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Elemento Inspeccionado:	Mosquitero – NTMD-0252 Toldillo – NTMD-0006-A3
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0252 NTMD-0006-A3

Acta visita Técnica:	X	2%	Requisitos generales, empaque y rotulado
		100%	Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)	Mosquitero - 2054 Toldillo - 1237
Muestra 2% o 100% (Cantidad numérica)	Mosquitero – 20 (2) Toldillo – 25 (2)

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	**Tamaño de la muestra** NTMD o ET-FAC	**Numero de aceptación** (Muestras que Cumplen)	**Numero de rechazo** (Muestras que no Cumplen)
Requisitos Generales, Empaque y rotulado **Mosquitero**	**2**	**2**	**0**
Requisitos Generales, Empaque y rotulado **Toldillo**	**2**	**1**	**1**

CONCEPTO (Marcar con X):

X	Los Elementos **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Cumplimiento al cronograma de actividades (Entrega de certificado de conformidad y resultado de laboratorios de requisitos específicos en materia prima, Visita de seguimiento del 80%, requisitos específicos, empaque y rotulado, Entrega de certificado de producto terminado, Visita de seguimiento del 100%, requisitos generales, empaque y rotulado)
2. Recepción del contrato en el Almacén General de Intendencia,
3. Solicitud del PAC.
4. Tramite de documentos para pago.
5. Verificación del pago.
6. Liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

No _X_ Sí ___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:	T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA
FIRMA:	
C.C. No.	.110.553.880
DEPENDENCIA:	CODAF-JELOG-DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Mediante correo electrónico 03 de Junio de 2025
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		CRP No.453425 22-05-2025 Póliza Seguro del Estado 14-44-101236246 aprobada 30 de Mayo 2025
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		03 de Junio 2025
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se deja constancia en el acta de inicio.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Al día a la fecha.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	A la fecha el contratista no ha presentado incumplimientos.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	A la fecha no se ha culminado el contrato.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	03
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	12-12-2024

Fecha:	08-07-2025
Contrato No:	036-00-A-COFAC-DILOS-2025
Contratista:	GRUPO ALIANZA SAS
NTMD o ET-FAC aplicada:	NTMD-0252
Cantidad total Elementos:	2.054

Elemento (s) inspeccionado(s)
CONFECCIÓN DE MOSQUITERO

Materia Prima:	X
Producto Terminado 80%	

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	Nº Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Obeservaciones
3.2.1	Visillo para mosquitero	ROLLOS	2	5	100%	04815 - 04816	8385 - 8386
3.2.2	Hilo	CONOS	2	5	100%	04817 - 04818	8381 - 8382
3.2.3	Color	ROLLOS	2	2	100%	04814 - 04816	8385 - 8386
3.2.4	Tela tipo II	ROLLOS	2	5	100%	04819 - 04820	8380 - 8379
3.2.4	Tela tipo III	ROLLOS	2	1	100%	04821 - 04822	8418 - 8419
3.2.6	Color cono superior	ROLLOS	2	2	100%	04815 - 04816	8385 - 8386

OBSERVACIONES:


Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.
Nota 2: Favor tomar registro filmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anéxelo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: CT/ Sara Gómez Aristizabal	**Nombre:** Daniel Rivaldo	**Nombre:** Leidy Hoyos
Cargo: Seguimiento Calidad	**Cargo:** Coordinador de calidad	**Cargo:** Licitaciones
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

Scanned with CamScanner


8380
8385


50001AAA7A
BLANCO
No. DE PIEZA:
REVISADOR POR:
KILOS:
METROS:
RASCHELTEX INTERNACIONAL SA
CRA. 68A No. 21-73 - PBX: 4202177
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN CALIDAD
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AGC
MUESTRA No. 8419
MUESTRA No. 8418


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN CALIDAD
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
AGC
MUESTRA No. 8382
MUESTRA No. 8380
MUESTRA No. 8379


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN CALIDAD
FUERZA AÉREA COLOMBIANA


BOG
FCR








LEADER PLATINUM
60/2 COLOR: 9264
Tex 45
ENCONADORA
MÁQUINAS
1
2


602 COLOR 9264 Ter 45






187.27
Meters
Color
03890
Cal
1
Product Distal
70619
F5394547

