GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	**ORDE N**		**CONVENIO**	
Contrato número:	CI-004-2025		**Certificado de Disponibilidad Presupuestal:**	CDP: 20250051	
			Certificado de Registro Presupuestal	RP: 00047	
Imputación Presupuestal:	2.3.2.02.02.005 “SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION”				
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE MINAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR, CON BPIN 2025207700004.				
Supervisor:	SUBDIRECCION DE PROYECTOS				
Contratista:	CONSORCIO INTER MINAS 2025				
Documento	901970006-3				
Valor del contrato:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($142.808.925)				
Duración del contrato:	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.				
Fecha de inicio	4 DE AGOSTO DEL 2025				

CONSIDERANDO:

Que entre la **REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA (RPG-BC)**, Representada legalmente por **NURYS MARÍA ESCOBAR SUAREZ** y **ANGIE TATIANA VARGAS VILLALBA**, identificada con cédula de ciudadanía 1.098.794.656, actuando en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTER MINAS 2025**, sociedad identificada con NIT 901970006-3, se celebró el Contrato **CI-004-2025**, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE MINAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR, CON BPIN 2025207700004.**", por un valor de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($142.808.925).**

Que, de acuerdo con el plazo establecido en el contrato, este iniciará al momento de la suscrición del acta de iniciación por parte del contratista y el Supervisor.

Que el Registro Presupuestal Nro. **0047** fue expedido con fecha del 25 de julio de 2025, el contrato Nro. **CI-004-2025** fue suscrito por las partes el 25 de julio de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato de Prestación de Servicios Nro. **CI-004-2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE MINAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR, CON BPIN 2025207700004.",** el 4 de agosto del 2025 y como fecha de finalización el 4 de enero del 2026.

Para constancia se firma en el Municipio de Caucasia, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

Original firmado

NURYS MARÍA ESCOBAR SUAREZ
Directora Ejecutiva RPG-BC
Supervisor

Original firmado

ANGIE TATIANA VARGAS VILLALBA
Rep. CONSORCIO INTER MINAS 2025
Contratista

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Manuel Esteban Zurita - Profesional juridico-contractual	Original firmado	04-08-2025
Revisó y aprobó:	Julián Ángel Rincón– Subdirector de Proyectos	Original firmado	04-08-2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			