ACTA DE INICIO
CONTRATO SIOM-MC-1137-2025

CONTRATISTA	**MASTERTALENT SAS**	
NIT	900.236.176-6	
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ARMANDO FERRUCHO MEJIA	
IDENTIFICACIÓN No.	C.C. 1.070.921.380 expedida en Cota.	
OBJETO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL SEDE PARCELAS, MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	
PLAZO	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR	HASTA SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($61.666.306,95).	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de Julio de 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**FECHA**
	2025002494	**24/07/2025**
NOMBRE SUPERVISOR	**AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO**	
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	

En Cota Cundinamarca, a los 30 dias del mes de Julio de 2025 , se reunieron las siguientes personas, la Arquitecta **AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO** en calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS,** Ordenadora del gasto de conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal 056 del 22 de mayo de 2025 y supervisora del Contrato y por la otra parte **DIEGO ARMANDO FERRUCHO MEJIA** identificado con C.C. 1.070.921.380 expedida en Cota, representante legal de la **EMPRESA MASTERTALENT SAS**, con numero de identificacion tributaria 900.236.176-6 en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del inicio de las actividades del contrato cuyo objeto es “CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL SEDE PARCELAS, MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Dicho contrato está amparado por los siguientes aseguramientos, expedido por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPARO	No POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA
Cumplimiento	NB-100396153	23/07/2025	23/07/2025 – 23/03/2026
Prestaciones Sociales	NB-100396153	23/07/2025	23/07/2025 – 23/09/2028
Calidad del servicio	NB-100396153	23/07/2025	23/07/2025 – 23/03/2026
Calidad de elementos	NB-100396153	23/07/2025	23/07/2025 – 23/09/2026
Estabilidad de Obra	NB-100396153	23/07/2025	23/09/2025 – 23/09/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	NB-100103654	23/07/2025	23/07/2025 – 23/09/2025

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, acordando que el inicio del plazo de ejecución es el 30 de julio de 2025.

AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS

DIEGO ARMANDO FERRUCHO MEJIA
C.C. No. 1.070.921.380
MASTERTALENT SAS
NIT. 900.236.176-6

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
TRAMITADO Y PROYECTADO POR	Tatiana Lovera Campiño - Contratista S.I.O.P	Tatiana Lovera	30 de julio de 2025
REVISADO Y APROBADO POR	German Orlando Huertas - Contratista S.I.O.P		30 de julio de 2025
REVISADO Y APROBADO POR	Roberto Bernal - Contratista S.I.O.P		30 de julio de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			