ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO No. MC-022-2025			
CLASE	Suministro		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de abril de 2025, Municipio de Cubará		
CONTRATANTE	Alcaldía de Cubará, Boyacá. NIT No. 800.099.196-2, representada legalmente por GILDARDO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.		
CONTRATISTA	SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) M/CTE		
VALOR ANTICIPO	No aplica		
VALOR ADICIÓN	No aplica		
VALOR DEL ACTA PARCIAL	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 11.974.750) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.		
PLAZO PRORROGADO	TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.		
PLAZO EJECUCIÓN FINAL	SEIS (06) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.		
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: PAGOS PARCIALES, según orden de suministro, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.		
SUPERVISOR	**ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social		
CDP	2025000246 del 08/04/2025		
CDP ADICIONAL	No Aplica		
RP	2025000344 del 21/04/2025		
RP ADICIONAL	No Aplica		
Póliza 1	No.	400-47-994000107129 y su anexo 01	
	Compañía	Aseguradora Solidaria de Colombia	
	Fecha de expedición	24/04/2025	
	Fecha de aprobación	24/04/2025	
FECHA DE INICIO	25 de abril de 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica		
FECHA DE REINICIO	No aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN	INICIAL: 21 DE JULIO FINAL 24 de octubre de 2025		
SEGURIDAD SOCIAL	Cumple	No cumple	
	x		

No. Planilla	Periodo cotización	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte ARL	Total

9486908474	Abril	$773.500	$1.052.100	$32.400	$1.858.000
9485755439	Mayo	$937.500	$1.275.000	$39.200	$2.251.700
9488135825	Junio	$625.000	$800.000	$26.100	$1.451.100

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	No1	TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO	INICIAL: 21 DE JULIO FINAL 24 de octubre de 2025	N/A
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	No.	Fecha de modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO		$ 39.858.000,00
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01	$ 11.974.750	
VALOR SIN EJECUTAR	$ 27.883.250	
SUMAS IGUALES	**$ 39.858.000**	**$ 39.858.000**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron, ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA, secretaria de gobierno y desarrollo social, en calidad de supervisora del contrato de Compraventa No. MC-022-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista allega informe de actividades del objeto contractual en el cual se anexo factura y planilla de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido entre el 21 de abril hasta el 07 de julio de 2025 de acuerdo a las cantidades suministradas según necesidad del ente territorial, y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que, el 02 del mes de julio de 2025, el municipio de Cubará realizó la suscripción bilateral de mutuo acuerdo de la prórroga No. 01 al Contrato de suministro No. MC-022-2025 por un término de tres (3) meses.

3. Que, producto de la prórroga suscrita, nació la necesidad de la ampliación de las pólizas, razón por la cual la contratista presentó los respectivos anexos 01 con dicha ampliación con cobertura de las vigencias, las cuales fueron debidamente aprobadas en la plataforma de Secop II.

4. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento parcial del objeto contractual de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual, así como lo solicitado por el municipio de acuerdo a la necesidad, para las fechas señaladas.

5. Que, es viable realizar el pago parcial No. 01, por la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 11.711.617) M/CTE.

6. NOTA: El presente proceso tiene el código BPIN No. 202500000008488; el contratista aporta la certificación adscrita al banco Davivienda, cuenta de ahorros DAMAS No. 0550488428800046.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del Contrato de Suministro No. MC-022-2025 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre relacionada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 11.711.617) M/CTE.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 31 días del mes de julio de 2025.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal **ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	Sulay González **SULAY DENY GONZALEZ JAIMES** C.C. No. 33.645.027 de Aguazul, Casanare

Revisó aspectos Jurídico: Yofre Andrés Rincón Medrano;
Asesor jurídico en Contratación.

Proyectó: Aldahir Sneyder Delgado Rincón
Profesional de apoyo.

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

CONTRATO No. MC-022-2025		
CLASE:	Suministro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de abril de 2025	
CONTRATANTE:	Alcaldía de Cubará, Boyacá. NIT No. 800.099.196-2, representada legalmente por GILDARDO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027	
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000) M/CTE**	
VALOR ANTICIPO:	N/A	
VALOR ADICIÓN:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIAL: TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO. PRORROGADO: TRES (03) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO. FINAL: SEIS (06) MESES Y/O HASTA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.	
VALOR DEL PAGO PARCIAL	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 11.974.750) M/CTE	
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: PAGOS PARCIALES, según orden de suministro, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	
SUPERVISOR:	ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP:	2025000246 del 08/04/2025	
CDP ADICIONAL:	N/A	
RP:	2025000344 del 21/04/2025	
RP ADICIONAL:	N/A	
Pólizas:	**No.**	400-47-994000107129 y su anexo 01
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	24/04/2025
	Fecha de aprobación:	24/04/2025
FECHA DE INICIO:	25 de abril de 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
FECHA DE REINICIO:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	INICIAL: 21 DE JULIO FINAL 24 de octubre de 2025	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	
SEGURIDAD SOCIAL:	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
9486908474	Abril	$773.500	$1.052.100	$32.400	$1.858.000
9485755439	Mayo	$937.500	$1.275.000	$39.200	$2.251.700

9488135825	Junio	$625.000	$800.000	$26.100	$1.451.100

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	No 1	Tres (03) meses y/o hasta ejecutar la totalidad del presupuesto	21 DE JULIO	24 de octubre de 2025
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.858.000**
ACTA PARCIAL No. 01	$ 11.974.750	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 27.883.250	
SUMAS IGUALES	**$ 39.858.000**	**$ 39.858.000**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron, ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA, secretaria de gobierno y desarrollo social, en calidad de supervisora del contrato de Compraventa No. MC-022-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 21 de abril del 2025, el municipio de Cubará, Boyacá y SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027 de Aguazul, Casanare, suscribieron Contrato de suministro No. MC-022-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

2. Que, el 02 del mes de julio de 2025, el municipio de Cubará realizó la suscripción bilateral de mutuo acuerdo de la prórroga No. 01 al Contrato de suministro No. MC-022-2025 por un término de tres (3) meses.

3. Que, producto de la prórroga suscrita, nació la necesidad de la ampliación de las pólizas, razón por la cual la contratista presentó los respectivos anexos 01 con dicha ampliación con cobertura de las vigencias, las cuales fueron debidamente aprobadas en la plataforma de Secop II.

4. Que en ejecución del Contrato No. MC-022-2025, el contratista realizó entrega a satisfacción de los elementos requeridas como se evidencia en la entrada almacén número 135.25.055 del 07/07/2025, así como en el presente informe de supervisión del contrato, evidenciando la correcta ejecución de las actividades contratadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial.

5. Que el contratista allega informe de ejecución del contrato en el cual se anexa factura No. FEV2057 por el valor de ONCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 11.711.617) M/CTE, y planilla de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido del 21 de abril al 07 de julio de 2025.

6. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial en el presente proceso contractual.

7. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BLOQUE 6 HUECOS	UND	600	$ 2.950,00	$ 1.770.000,00
2	CEMENTO GRIS	BULTO	40	$ 52.600,00	$ 2.104.000,00
3	VARILLA CORRUGADA 3/8	UND	36	$ 31.550,00	$ 1.135.800,00
4	VIAJE ARROCILLO	M3	1	$ 666.250,00	$ 666.250,00
5	ALAMBRE	KG	15	$ 13.700,00	$ 205.500,00
6	BOLSA DE ASEO X 10 UNDS	PAQUETES	20	$ 21.050,00	$ 421.000,00
7	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2"	LIBRA	12	$ 8.750,00	$ 105.000,00
8	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	6	$ 8.750,00	$ 52.500,00
9	PUNTILLA ACERO LISO 2-1/2"	LIBRA	5	$ 21.050,00	$ 105.250,00
10	DISCO CORTE DE METAL	UND	4	$ 8.750,00	$ 35.000,00
11	GUANTE T.I AMARILLO	PAR	12	$ 15.800,00	$ 189.600,00
12	GUANTE DE CAUCHO C-35	PAR	12	$ 11.350,00	$ 136.200,00
13	GUANTES NITRILO	PAR	12	$ 8.750,00	$ 105.000,00
14	CEMENTO BLANCO X20 KG	BULTO	5	$ 73.650,00	$ 368.250,00
15	CUÑETE VINILO PINTURA BLANCO	CUÑETE	2	$ 596.050,00	$ 1.192.100,00
16	TAPABOCAS TELA NEGRO	UND	100	$ 1.800,00	$ 180.000,00
17	VENENO LÍQUIDO	LITRO	5	$ 189.350,00	$ 946.750,00
18	TUBO DE 1/2 R21	UND	23	$ 31.550,00	$ 725.650,00
19	PINTURA DE ACEITE BLANCA	GALON	5	$ 140.250,00	$ 701.250,00
20	LLAVES DEL AGUA 1/2	UND	12	$ 31.550,00	$ 378.600,00
21	THINNER	GALON	6	$ 56.050,00	$ 336.300,00
22	UNIONES DE MEDIA 1/2	UND	50	$ 850,00	$ 42.500,00
23	CODOS DE MEDIA 1/2	UND	50	$ 850,00	$ 42.500,00
24	TEE DE MEDIA 1/2	UND	35	$ 850,00	$ 29.750,00
	TOTA				$ 11.974.750,00

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.858.000**
ACTA PARCIAL No. 01	$ 11.974.750	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 27.883.250	
SUMAS IGUALES	**$ 39.858.000**	**$ 39.858.000**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que es viable proceder a realizar el pago parcial por valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 11.974.750) M/CTE.

Que el contratista SULAY DENY GONZALEZ JAIMES identificada con la C.C. No. 33.645.027, cumplió a satisfacción la entrega de los elementos objeto del contrato y, dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 31 días del mes de julio de 2025.

ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

***Proyectó**: Aldahir Sneyder Delgado Rincón;*
Profesional de apoyo