	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JELOG-DILOS**

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Julio Año: 2025

CONTRATO N°. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $570.136.500,00

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2025, de acuerdo con la facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 30 Mes 05 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DE CAMISAS, CAMISETAS Y PANTALONCILLOS TIPO BOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA"

CONTRATO MODIFICATORIO No. N-A

FECHA DE FIRMA: N-A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N-A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 Mayo 2025 hasta el 17 Septiembre 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 55.45%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

ACTIVIDAD		
CRONOGRAMA - VIGENCIA 2025		
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	24 DE JUNIO 2025
Visita toma de materia prima	Contratista Supervisor del Contrato Certificadora	05/08/2025
Visita de seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato Certificadora	15/08/2025
Entrega de Certificado de Conformidad y Laboratorios de Materia Prima	Contratista Certificadora	20/08/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO CALIDAD	01 DE SEPTIEMBRE 2025
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS ESPECIFICOS	CONTRATISTA CERTIFICADORA	11 DE SEPTIEMBRE 2025
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE 2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas).

El día 17 de Julio de 2025 la señora Ligia Eliana Dueñas Araque representante legal de la empresa Industrias AFEP Colombia S.A.S envía mediante correo electrónico el cambio del cronograma de actividades para la ejecución del proceso.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con el cronograma de ejecución.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO
FIRMA:	
C.C. No.	1.069.053.214
DEPENDENCIA:	DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Resolución Conjunta No. 001 del 30 de Enero de 2025
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		CRP No. 479525 del 31 Mayo 2025 Póliza Seguro del Estado S.A No: 14-44-101237216 aprobada el 05 de Junio 2025
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		Acta de inicio del 11 de Junio 2025
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		30 de Junio de 2025 30 de Julio de 2025
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No aplica
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		N-A	En ejecución

INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS
NIT: 901.495.306-0

Bogotá, Julio 17 de 2025

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Atn. Teniente Coronel. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Ordenador del Gasto y Director Logística de los Servicios
Técnico Tercero. LUIS ALBERTO RUEDA BELTRÁN
Supervisor
Bogotá

Referencia: Solicitudes Contrato No. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025

Respetados señores:
En relación con el asunto en referencia, realizo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana las siguientes solicitudes:

1. Se informa a la entidad que las órdenes de compra de las materias primas de los elementos a elaborar ya fueron tramitadas y que los proveedores de las telas principales son:
   - CAMISA TACTICA PARA EL PERSONAL DE LA FAC — TEXTILES FABRICATO SA
   - CAMISETA PCLO — TEXTILES FABRICATO SA
   - CAMISETA AZUL Y CAMISETA BLANCA — TEXTILES DEL PACIFICO SAS
   - PANTALONCILLO TIPO BOXER — PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA -TOPTEX SA

Teniendo en cuenta que el proveedor de las telas tanto para la Camisa Táctica como para la Camiseta PCLO es Textiles Fabricato SA, y según afirma dicho proveedor, ellos no requieren tener el permiso de CODALTEC, solicitamos a la Fuerza Aeroespacial Colombiana la confirmación de esta afirmación.

2. Según compromiso de Textiles Fabricato por medio de su comercial el señor Luis Fernando Arango, las telas para la Camisa Táctica y Camiseta PCLO, las pueden entregar con los resultados de Laboratorio, por lo anterior, solicitamos a la entidad si es posible aceptar estos laboratorios para certificar el cumplimiento de los requisitos específicos de estos materiales.
3. Solicitamos a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la modificación del cronograma de actividades de la siguiente manera, esto sin afectar la fecha de entrega de los elementos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Visita toma de materia prima	Contratista Supervisor del Contrato Certificadora	05/08/2025
Visita de seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato Certificadora	15/08/2025
Entrega de Certificado de Conformidad y Laboratorios de Materia Prima	Contratista Certificadora	20/08/2025

Agradezco de antemano por su atención y quedo atenta a su respuesta y/o requerimientos.

Cordialmente,



LIGIA ELIANA DUEÑAS ARAQUE
C.C. No. 46.672.689 De Duitama
INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS

INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA