Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y de la otra parte, **BRIAM MAURICIO MUÑOZ MUÑOZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. No 1.014.230.568,** quien actúa como Gerente Principal de la sociedad **GRAFICAS MUÑOZ SAS**, Identificada con el **N.I.T. 900.894.147-4,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **29 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es: "**FORMATOS IMPRESOS PARA EL REGISTRO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, EN LOS ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS POR LA SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**" por valor de **CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($130.394.505).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** se pactó por el término de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del día **06 de enero de 2023,** fecha en la cual se aprobaron las pólizas dentro de la Plataforma **SECOP II**, hasta el **05 de mayo de 2023**.

3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **11 de mayo de 2023,** se prorrogó **el** plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** por el término de **SEIS (06) MESES**, contados a partir del día **06 de mayo de 2023**, hasta el día **05 de noviembre de 2023.**

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **23 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$220.394.505).**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de octubre de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$250.394.505),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir del **día 06 de noviembre de 2023, hasta el día 05 de febrero de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de enero de 2024,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$310.394.505),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este, por el término de **SEIS (6) MESES,** contados a partir del **día 06 de febrero de 2024, hasta el día 05 de agosto de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **18 de marzo de 2024,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$72.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$ 382.394.505).**

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17 de julio de 2024,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$72.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$454.394.505),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del **día 06 de agosto de 2024, hasta el día 05 de noviembre de 2024.**

9.- Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14 de octubre de 2024,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$72.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$526.394.505),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del **día 06 de noviembre de 2024, hasta el día 05 de febrero de 2025.**

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de enero de 2025,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$72.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$598.394.505),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **CINCO (05) MESES,** contados a partir del **día 06 de febrero de 2025, hasta el día 05 de julio de 2025.**

11.- Que mediante **OTROSÍ No. 9,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **09 de abril de 2025,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$18.000.000),** quedando en un valor total de. **SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$616.394.505).**

12.- Que mediante **OTROSÍ No. 10,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **16 de junio de 2025,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$686.394.505),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES** contado a partir del día **06 de julio de 2025, hasta el día 05 de agosto de 2025.**

13.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **01 de agosto de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022,** (*Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 259 de 2022").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** quien, para todos los efectos, quedará en la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE (COP$756.394.505).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450103005, Nombre del Rubro: ADQUISICIÓN DE BIENES PIC** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1035** del día **30 de julio de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022**, por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir del día **06 de agosto de 2025, hasta el día 05 de noviembre de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 259 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		