Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 6 DE 2025-08-04	CONTRATO No. 0332 DE 2025-01-31

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NÚMERO DE CONTRATO	0332	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 55.73%	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SOPORTE PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION PRESUPUESTAL MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN E INCORPORACION DE DATOS DEL AREA DE PRESUPUESTO PARA LA RENDICION DE INFORMES DE LA CUENTA FISCAL, EL SEGUIMIENTO DE LA CALIFICADORA DE RIESGOS, Y LA CONSOLIDACION DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE LA ACTUAL VIGENCIA.		
VALOR DEL CONTRATO $43.066.667,00	Cuarenta y Tres Millones Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 43.066.667,00	Cuarenta y Tres Millones Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Diez (10) MESES Y Veintitres (23) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2025-02-03
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-02-03	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-25
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2025-07-03	HASTA:	2025-08-02
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2025 - 524	2025-01-30	2.1.2.02.02.008.12.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$43.066.667,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2025 - 677	2025-01-31	2.1.2.02.02.008.12.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$43.066.667,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Cuatro (04) días del mes de Agosto de 2025 se reunieron LUIS FERNANDO CORREGIDOR BENAVIDES, SECRETARIO(A)DE HACIENDA, quien actúa en su calidad de supervisor, y JOCIAS SOLER SANABRIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74770829 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: JOCIAS SOLER SANABRIA, Identificado Con Nit No. 74770829-0 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de JULIO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	SKANDIA	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	88561944	88561944	88561944
VALOR	$200.000,00	$256.000,00	$8.400,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2025-07-01	PERIODO FIN	2025-07-31
VALOR TOTAL	$464.400,00	Base Cotización o IBc	$1.600.000,00
FECHA PAGO	2025-07-30		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$43.066.667,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$43.066.667,00	$0,00	
	-		
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA No. 2	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA No. 3	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA No. 4	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA No. 5	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00

PRESENTE ACTA	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00
TOTAL	$24.000.000,00	$0,00	$24.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$19.066.667,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $4.000.000,00	Cuatro Millones de Pesos
OBSERVACIONES:	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Cuatro (04) días del mes de Agosto de 2025.

JOCIAS SOLER SANABRIA
CONTRATISTA

LUIS FERNANDO CORREGIDOR BENAVIDES
SECRETARIO(A)DE HACIENDA
SUPERVISOR