Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL: 31-03-2025 AL 30-06-2025 CONTRATO No. 1879-2025

REGISTRO BPyP No.: 2024-00415-0367

FECHA INICIACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 FECHA TERMINACIÓN: _ 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE SOCHA INTERVENTOR: MARTHA LILIANA VEIRA ANDRADE

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 52

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Realizar 100 caracterizaciones de factores de riesgo LABORALES a personas trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía popular y comunitaria, en el entorno comunitario	Actividad que es ejecutada por auxiliar de enfermeria Angie Abril, en zona rural y urbana del municipio de socha, con población de la economia informal, entorno comunitario, hasta la fecha se realizaron 40 caracterizaciones de factores de riesgo laborales en la economía informal, con avance del 40% de la actividad, sin dificultades hasta ahora		X		1. Archivo digital del Instrumento caracterización trabajadores EPC diligenciado. 2. Consentimiento Informado. 3. Anexo horizontal de Excel debidamente tabulado según anexo técnico
2	Realizar 1 ciclo de educación en salud, 9 sesiones de 2 horas cada una a grupo de 12 cuidadores con familiar y personas que tienen TRANSTORNO MENTAL (psicótico, ansiedad), que serán los mismos durante todo el proceso educativo, en el entorno comunitario desarrollando la estrategia "CONECTATE"	Actividad que será ejecutada por profesional de enfermeria (Mayra Medina) y profesional de psicologia (Johana Cristancho), con ningún porcentaje de avance 0% pues está destinada para iniciar en el mes de julio, con un grupo priorizado de salud mental (esquizofrenia, ansiedad, psicosis) en el auditorio del hospital de Socha		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad
3	Conformar un CENTRO DE ESCUCHA comunitario para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población general de las veredas, y estudiantes de la institución educativa incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación: se realiza mediante jornadas de servicios de centro de escucha de 4 horas cada una: se desarrollan 16 jornadas en veredas y 8 en instituciones educativas. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización, entorno comunitario y educativo.	Actividad que se esta ejecutando por la profesional en psicologia Johana Cristancho, en donde se tiene avance de la fase 1 y 2 alistamiento y contruccion teniendo un 40% del cumplimiento de la actividad, en area rural del municipio, sin dificultades		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Construcción del proyecto
4	Realizar 1 ciclo educativo de 10 sesiones de 90 minutos cada una, dirigidos a un grupo de 25 jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 sesiones para padres de familia, que serán los mismos en todas las sesiones, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO, en el entorno educativo.	La actividad será desarrollada por la profesional de psicologia Johana Cristancho, y está orientada a la prevención de la violencia en el noviazgo en el entorno educativo. Esta intervención se llevará a cabo a partir del mes de julio, utilizando la estrategia "Me Quiero, Te Quiero", la cual promueve el autocuidado, el respeto y la construcción de relaciones sanas entre adolescentes y jóvenes. Actualmente, no presenta porcentaje de avance, dado que su ejecución está programada para iniciar en el periodo mencionado.		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
5	Realizar 1 ciclo de 6 sesiones educativas de 2 horas cada una, a un grupo de 20 parejas en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja, aplicando el modulo "COMO VIVIR EN PAREJA, del programa convive: Boyacá en Familia, que serán las mismas durante todo el proceso educativo, en el entorno comunitario.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcentaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de agosto, en el auditorio del Hospital de Socha		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma

6	Realizar 1 ciclo educativo 7 sesiones de 2 horas cada una, en prevención del abuso sexual infantil en niñas, a un grupo de 10 cuidadores, cuidadores con niñas de 8 - 12 años, aplicando la metodología "CHIVATEANDO cuidando, una guía para el empoderamiento y la prevención del abuso sexual infantil de las niñas en Boyacá", en el entorno comunitario.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcenaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de julio, Se trabajará con un grupo de 10 cuidadores de niñas entre los 8 y 12 años de edad, en el entorno comunitario, aplicando la metodología "CHIVATEANDO Cuidando: una guía para el empoderamiento y la prevención del abuso sexual infantil de las niñas en Boyacá".		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
7	Realizar 1 Ciclo de 6 sesiones educativas cada una de 90 minutos, a un grupo de personas mayores del 16 años que compartan un mismo curso de vida y con una participación mínima del 50% de hombres; las personas serán las mismas durante todo el proceso educativo, aplicando la estrategia educativa "IGUALES en la diferencia", en temas de nuevas masculinidades y masculinidades hegemónicas, en el entorno comunitario.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcenaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de julio, Este espacio busca fomentar la equidad de género, el respeto por la diversidad y la transformación de patrones culturales que perpetúan la violencia y la desigualdad.		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
8	Realizar 1 Ciclo educativo de 6 sesiones de 2 horas cada una, sobre promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "ARTE DE CULTIVAR LA SALUD MENTAL" dirigido a personas por curso de vida , a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en el entorno comunitario.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcenaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de julio, Esta intervención busca promover relaciones sanas, respeto por la diversidad y el desarrollo de competencias psicosociales que favorezcan la convivencia y el bienestar integral de los adolescentes.		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
9	Realizar 1 Ciclo de 8 sesiones educativas, cada una de 2 horas, a grupo de 25 jóvenes de 14- 17 años en HABILIDADES SOCIALES, que serán los mismos durante todo el proceso educativo, en el entorno educativo.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcenaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de julio, Esta intervención busca promover relaciones sanas, respeto por la diversidad y el desarrollo de competencias psicosociales que favorezcan la convivencia y el bienestar integral de los adolescentes.		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
10	Realizar 1 Ciclo educativo de 8 sesiones, de 2 horas cada una, en atención primaria en salud mental de base comunitaria, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo, las cuales estarán en capacidad de apoyar a personas en soporte y cuidado de la salud mental como PROMOTORES SALUD MENTAL, entorno comunitario.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcenaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de julio, Los promotores actuarán como agentes multiplicadores, apoyando procesos de acompañamiento, sensibilización y educación en salud mental en sus respectivos contextos.		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
11	Realizar 1 Ciclo educativo de 8 sesiones de 2 horas cada una, sobre promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "PORQUE SI, PORQUE NO" dirigido a personas de diferentes cursos de vida , a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en el entorno comunitario.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcenaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de julio, con entorno educativo en la instiitución educativa		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
12	Realizar 2 Ciclo educativo, cada uno de 6 sesiones de 2 horas cada una, en prevención del suicidio dirigidos grupos de 25 jóvenes de 15-19 años, del sector urbano, que serán los mismos en todas las sesiones, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO", en el entorno educativo.	Actividad que sera ejecutada por profesional de Profesional de Psicologia (johana cristancho) con ningun porcenaje de avance pues esta destinada para iniciar en el mes de julio		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad, sin embargo ya se encuentra cargado: 1.Informe de alistamiento 2. Cronograma
13	Desarrollar la Feria de información "VIVE MEJOR, VIVE SALUDABLE" para promover estilos de vida saludables y factores protectores que contribuyan a la prevención de la aparición o el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones en salud auditiva y salud visual, estrategias de información y comunicación enfocadas en cuatro pilares fundamentales: alimentación saludable, actividad física, cesación del consumo de tabaco, salud auditiva y salud visual. Dirigido a personas de todas las edades mínimo 200 personas en el entorno comunitario.	Actividad que será ejecutada por profesionales de PIC departamental, hospital de Socha y alcaldía municipal, en coordinación de la jefe de enfermería Mayra Medina, en el parque principal de Socha, para el mes de agosto, con población en general, sin ningún avance de la actividad, ya se encuentra solicitud de alistamiento de stand y planeación de la actividad, sin dificultades presentadas		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad

14	Realizar 1 Ciclo de educación para la salud, 7 sesiones de 2 horas cada una, en sexualidad, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, dirigido a adolescentes de los grados OCTAVO Y NOVENO, grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, en las instituciones educativas del área urbana del municipio.	Actividad que fue ejecutada por profesional de enfermería Mayra Medina, en la Institución educativa Escuela Normal Superior de Socha, con estudiantes de grado octavo, hasta la fecha se realizaron 7 sesiones educativas, con avance del 100% de la actividad, sin dificultades presentadas	X			Los soportes cargados en el link correspondiente fueron: 1. Soportes de Acta de reunión para concertar los espacios intersectoriales e interinstitucionales y convocar a la población priorizada (Anexo 1) 2. Formato Caracterización de la población diligenciado en su totalidad (Anexo 2) 3. Listado de asistentes que contenga nombre, tipo y número de documento de identidad según formato (Anexo 3). 4. Pretest y Postest de cada sesión aplicados originales y escaneados. (Anexo 4) 5. Formato del informe de cada sesión diligenciado en su totalidad que incluya registro fotográfico (Anexo 5) 6. Presentaciones trabajadas para el desarrollo de la sesión, así como la información adicional y el material didáctico consultado para enriquecer la sesión 7. Soporte de desarrollo de la actividad práctica "EXPERIMENTANDO APRENDEMOS". 8. Formato Informe final Brújula: Una vez se hayan realizado todas las sesiones. 9. Carpeta con registro fotográfico (mínimo 8 fotografías por guía informativa en formato de imagen JPG, PNG, etc.)
15	Realizar 10 Talleres de 2 horas cada uno, para divulgar Información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención MATERNO PERINATAL, identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; dirigidos a 15 personas de cada grupo poblacional.	Actividad que está siendo ejecutada por profesional de enfermería Mayra Medina, en zona rural y urbana del municipio de Socha, con población según guía y lineamiento, hasta la fecha se realizaron 6 talleres, con avance del 60% de la actividad, presentando reajustes en algunas sesiones, debido a cuestiones logísticas o no cumplimiento de la meta de cantidad de personas para el taller		X		Los soportes cargados en el link correspondiente fueron: 1. Acta, o actas de reunión para concertar las acciones de desarrollo de la metodología 2. Listado de asistentes que contenga nombre, tipo y número de documento de identidad según formato 3. Formato de la evaluación de las guías diligenciado en su totalidad en cada guía informativa 4. Formato desarrollo de la guía informativa - metodología mi gestación segura: uno por cada 5. Carpeta con registro fotográfico (mínimo 8 fotografías por guía informativa en formato de imagen JPG, PNG, etc.)
16	Realizar 200 TAMIZAJES para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población clave y trabajadores de la economía informal.	Actividad que será ejecutada por profesional de enfermería Mayra Medina, profesionales de bacteriología de la institución, auxiliar de enfermería Angie Abril, en zona rural y urbana del municipio de Socha, con población clave y trabajadores mineros, hasta la fecha no se han iniciado, sin avance y con porcentaje de 0%, presentando reajustes en fechas, debido a falta de disponibilidad de zonas mineras y jornadas que tendrán planeación pertinente para iniciar en el mes de julio		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad
17	Realizar 1 Taller sobre MEDIDAS DE HIGIENE priorizadas (prácticas de limpieza, desinfección y protección personal) para la prevención y control de ERA - EDA dirigidos a grupo de 20 personas residentes y cuidadores de Centros de Larga Estancia, por sesión, con una duración mínima de 2 horas que incluye teoría y práctica con enfoque de aprendizaje participativo.	Actividad que será ejecutada por profesional de enfermería Mayra Medina, con apoyo de auxiliar de enfermería Angie Abril, en centro de larga estancia del municipio de Socha, con personas residentes y cuidadores del mismo, actividad para ejecutar en el mes de Julio, sin avance, sin embargo con reunión programada el 04-07-2025 para planeación de la misma.		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad
18	Desarrollar 1 ciclo educativo de 3 sesiones, con duración de 2 horas cada una, en el marco de la Jornada "SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE" dirigido a población gestantes y parejas LACTANTES del área urbana y rural con mínimo 15 a 20 participantes que serán los mismos en todo el proceso. Incluye el uso y reproducción de material de información según modelo SESALUB.	Actividad que será ejecutada por profesional de odontologia (Johana Riaño), con apoyo de auxiliar de enfermería Angie Abril, en área rural y urbana del municipio de Socha, con mujeres gestantes y parejas lactantes, actividad para ejecutar en las fechas estipuladas por SESALUB iniciando en el mes de julio, sin avance, sin dificultades hasta ahora		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad
19	Desarrollar 1 Estrategia "PACIENTE SANO Y SANO REHABILITADO BUCALMENTE" en 1 institución de preescolar o jardín infantil priorizado. Según lineamiento de la Secretaría de Salud de Boyacá. Incluye el uso y reproducción de material de información - 2 pendones según modelo SESALUB	Actividad que será ejecutada por profesional de odontologia (Johana Riaño), con apoyo de auxiliar de enfermería Angie Abril, en la institución educativa pequeños pensadores del municipio de Socha, conestudiantes del mismo, actividad para ejecutar en el mes de Julio, sin avance, sin dificultades hasta ahora		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad

20	Conformar y/o Fortalecer 6 REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS en los temas: 1.Acueductos Rurales, 2.Cuidadores de Personas con enfermedad mental, 3. adulto mayor, 4.Jovenes para jóvenes, 5.mujer trabajadoras rurales,6. Jóvenes cambio climático y protección del ambiente, desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas líderes que serán las mismas durante todo el proceso, mínimo 8 sesiones, de 2 horas cada una, en el entorno comunitario	actividad que sera ejecutada por profesional del trabajo social, (Yulieth Garcia), en el area rural del municipio de Socha, con mujeres rurales, jovenes, lideres comunales, adultos mayores y cuidadores, actividad que se ejecutara a finales del mes de agosto, sin avance. Presentando dificultades debido a la falta de lineamientos y material educativo por parte de secretaria de salud de Boyacá		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad
21	Realizar 4 Ciclos informativo con 4 sesiones de 2 horas cada una, en EDUCACION FINANCIERA y SUPERACION DE LA POBREZA a grupos de 10 familias a mujeres rurales y mujeres cabeza de familia que serán las mismas en el ciclo informativo, (primera sesión: representaciones sociales y comunitarias en pobreza y finanzas en el hogar, segunda sesión: superación de la pobreza y cultura de la pobreza; tercera sesión: finanzas para el Hogar; cuarta sesión: socialización de planes de vida familiar y uso eficiente del Dinero en el Hogar	Actividad que es ejecutada por la profesional en trabajo social (Yulieth Garcia), en zona rural y urbana segu acuerdo con la comunidad, actividad en la cual ya se realizo un grupo focal, para trabajar en el material educativo, y lineamientos, sin avance en las sesiones 0%, programada para iniciar en el mes de agosto pues no se tiene avance, debido a falta de lineamientos y material educativo		X		Los soportes cargados en el link, correspondiente, 1. Educacion financiera y superación de la pobreza.
22	Participar activamente en 8 SALAS SITUACIONALES Y COMUNITARIAS y comunitarias para lograr la gestión de los determinantes sociales en salud a través de la articulación interinstitucional, con informe de seguimiento bimensual.	Actividad ejecutada por la profesional de trabajo social (Yulieth Garcia), en zona rural del municipio, y urbana teniendo en cuenta que es interinstitucional con el profesional de apoyo de la administracion municipal, sin ejecucion, en donde presenta porcentaje de 0%, se dara inicio en el mes de julio.		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad
23	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: (Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería, Psicólogo con Auxiliar en enfermería) a 141 familias, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado, en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural y centros poblados rurales en su orden de priorización , las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización con educación e información en salud, visitas de seguimiento, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); unidades de análisis semanal por equipo básico de salud, según lineamiento departamental.	Actividad que es ejecutada por la profesional de enfermería Mayra Medina, profesional de psicología Johana Cristancho y auxiliar de enfermería Angie Abril, en áreas rural y urbanas del municipio de Socha, a corte de 30 de junio se ha realizado plan de cuidado familiar a 72 familias (51,06%) con primera visita que corresponde al (12,8%), 8 unidades de ánalisis, con dificultades en el cargue de las visitas al software SIBACOM PLUS		X		Los soportes cargados en el link correspondiente fueron: 1. Acta de visita de asistencia técnica 2. Matriz de seguimiento a Plan Integral de cuidado familiar 3. Cronograma de visitas con código CUIF- semanal 4. Tablero de control de familias visitadas 5. Actas de Unidad de análisis- semanal 6. Informe de los determinantes sociales- entregados para la Sala Situacional de salud. 7. Base de datos de SIBACOM PLUS
24	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Enfermería con Auxiliar de Enfermería, a 59 familias, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales, (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado, en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural y centros poblados rurales en su orden de priorización , las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización con educación e información en salud, visitas de seguimiento, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS; unidades de análisis semanal por equipo básico de salud, aplicando lineamiento departamental.	Actividad que es ejecutada por la profesional de enfermería Mayra Medina y auxiliar de enfermería Angie Abril, en áreas rural y urbanas del municipio de Socha, a corte de 30 de junio Se ha realizado plan de cuidado familiar a 30 familias (50,8%) con primera visita que corresponde al (12,7%) , 8 unidades de ánalisis, con dificultades en el cargue de las visitas al software SIBACOM PLUS		X		Los soportes cargados en el link correspondiente fueron: 1. Acta de visita de asistencia técnica 2. Matriz de seguimiento a Plan Integral de cuidado familiar 3. Cronograma de visitas con código CUIF- semanal 4. Tablero de control de familias visitadas 5. Actas de Unidad de análisis- semanal 6. Informe de los determinantes sociales- entregados para la Sala Situacional de salud. 7. Base de datos de SIBACOM PLUS
25	Realizar dos visita por familia a 60 familias priorizadas en UNIDADES DE ANALISIS a través del Plan Integral de cuidado familiar que requieran el empoderamiento y accesibilidad en la garantía de los derechos en salud y la gestión de los determinantes sociales en salud.	actividad que se ejecutara por parte de la profesional de trabajo social (yulieth garcia), y auxiliar de enfermeria, en area rural del municipio de socha, con la priorizacion del equipo, para dar inicio a finales del mes de agosto, principios de septiembre, No se ha realizado (0%)		X		Los soportes se cargaran en el link correspondiente, donde se reflejara: 1. Acta de visita de asistencia técnica 2. Matriz de seguimiento a Plan Integral de cuidado familiar 3. Cronograma de visitas con código CUIF- semanal 4. Tablero de control de familias visitadas 5. Actas de Unidad de análisis- semanal 6. Informe de los determinantes sociales- entregados para la Sala Situacional de salud. 7. Base de datos de SIBACOM PLUS

26	Realizar en 30 familias y personas de grupos comunitarios con mayor vulnerabilidad información en salud y acompañamiento en los procesos de articulación del plan de Beneficios (POS-PIC) y el acceso efectivo a los mismos	actividad que se ejecutara por parte de la profesional de trabajo social (yulieth garcia), en areas rural y urbana del municipio de socha, con la priorizacion del equipo, para dar inicio a finales del mes de julio y inicios de agosto, No se ha realizado (0%)		X		Los soportes se cargarán una vez sea ejecutada la actividad

Firma: _____

Nombre: MARTHA LILIANA VEIRA ANDRADE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE SOCHA
RL ESE LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.