MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE INICIO	FM - 022 Versión 3 2025

FECHA PRESENTE ACTA:	15 de julio de 2025		
MODALIDAD DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS		
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	100.17.3-03-2025	**FECHA**	10 de julio de 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: REVISIÓN GENERAL Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR CONTRATADO:	$44.852.237,42		
CONTRATISTA:	YOLIMA ALEXANDRA HERNÁNDEZ HER		
No. Documento	40.045.442 de Tunja		
Representante Legal	YOLIMA ALEXANDRA HERNÁNDEZ HER		
No. Documento	40.045.442 de Tunja		
SUPERVISOR:	ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA		
No. Documento	24,202,531 EXPEDIDA EN TUTA		
Cargo Supervisor	Secretaria de Planeación y Obras		
APOYO A SUPERVISOR:	-		
No. Documento	-		
Dependencia			
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 MESES		
No. CDP	2025000150 CDP CGPR325		
No. RP	RP CGPR 325		
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de marzo de 2027		

En las oficinas de la Municipal se reunieron ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA; Secretaria de Planeación y Obras, como SUPERVISOR Q50- y YOLIMA ALEXANDRA HERNÁNDEZ HER Como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de inicio de ejecucion del contrato de INTERVENTORIA en referencia.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ING.ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
SUPERVISOR (A)

YOLIMA ALEXANDRA HERNÁNDEZ HER
CONTRATISTA