CONTRATO N°:	ENV-09-09-1143-20
CONTRATISTA:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	901.387.801-2
OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la Construcción de redes de aguas lluvias, aguas residuales y acueducto en la I.E. Alejandro Vélez Barrientos sede Alto de las Flores en el Municipio de Envigado

Entre los suscritos, BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO , quien actúa en su condición de ordenador del gasto del Municipio de Envigado según Decreto de delegación municipal N°1139 de 2019 , quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra parte el señor(a) SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 71761632 , Gerente de la EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR" identificada con Nit 901.387.801-2 , quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, y GUSTAVO ADOLFO RENDON RODAS , en su calidad de SUPERVISOR/INTERVENTOR del contrato/convenio de la referencia, acuerdan proceder a su liquidación, conforme con el siguiente detalle:

1. Información Básica		
FECHA DE INICIO:	22 de septiembre de 2020	
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses	
PRÓRROGA:	1	
ADICIÓN:	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A	
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	N/A	
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	19 de febrero de 2021	
VALOR DEL CONTRATO:	$	554.480.436
VALOR ADICIONADO:		
VALOR EJECUTADO:	$	554.480.436
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A	
SALDO DEL CONTRATO:	$	-

2. Pagos acumulados del contrato discriminados por fuente de financiación:				
NÚMERO DE ACTA DE PAGO	FECHA DE ACTA DE PAGO	FUENTE DE RECURSO	VALOR RECURSO	VALOR PAGADO
1	19/10/2020	RECURSOS SGP	$ 261.670.805	$ 261.670.805
1a	19/10/2020	RECURSOS SGP	$ 15.569.413	$ 15.569.413
2	20/11/2020	RECURSOS SGP	$ 209.336.644	$ 209.336.644
3	21/12/2020	RECURSOS SGP	$ 52.334.161	$ 52.334.161
3 A Y FINAL	21/12/2020	RECURSOS SGP	$ 15.569.413	$ 15.569.413
VALOR TOTAL PAGADO				$ 554.480.436

3. Adiciones, prórrogas o modificaciones::				
Número de Acta y fecha	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
ACTA Nro. 2 MODIFICACION Nro.2 03/12/2020		60 DIAS	Prórroga (tiempo)	X
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

4. Garantía					
Compañía de seguros	N° Póliza	Garantía	Valor	Vigencia	
				Desde	Hasta
COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101189885	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 104.040.394	25/01/2021	25/01/2026

Los Trabajos se recibieron dentro del plazo estipulado, por lo tanto, los mismos se entregan y reciben a satisfacción entre el Contratista y el Municipio de Envigado respectivamente. Sin embargo serán objeto de revisión periódica durante la vigencia de la garantía del contrato.

Para constancia se firma en la fecha: 26 MAY 2021

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Ordenadora del gasto

SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Contratista

GUSTAVO ADOLFO RENDON RODAS

3. Adiciones, prórrogas o modificaciones::				
Número de Acta y fecha	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
ACTA Nro. 2 MODIFICACION Nro.2 03/12/2020		60 DIAS	Prórroga (tiempo)	X
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

4. Garantía					
Compañía de seguros	N° Póliza	Garantía	Valor	Vigencia	
				Desde	Hasta
COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101189885	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 104.040.394	25/01/2021	25/01/2026

Los Trabajos se recibieron dentro del plazo estipulado, por lo tanto, los mismos se entregan y reciben a satisfacción entre el Contratista y el Municipio de Envigado respectivamente. Sin embargo serán objeto de revisión periódica durante la vigencia de la garantía del contrato.

Para constancia se firma en la fecha: 26 MAY 2021

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Ordenadora del gasto

SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Contratista

GUSTAVO ADOLFO RENDON RODAS