SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºMT000000001628

PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S. **NIT:** 830506952 **FECHA:** 18/06/2025 08:55 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 109 N 14 B - 60 OF 204 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3114653767 **ALMACEN:** KE10R12 - ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: LJ364 **% ICA:** 7,6000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/06/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 842 **COMPROMISO** 19880 **OBLIGACIÓN** 33236

DOCUMENTO 5725

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP07163	FLOTADOR MECANICO 2	UNIDAD	1,00	$ 854.934,00	$ 854.934,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP01263	REGISTRO CORTINA DE 1"	UNIDAD	1,00	$ 285.394,00	$ 285.394,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP07181	NIPLE 3 X 18 CMS MIXTO HG SH 40	UNIDAD	1,00	$ 156.208,00	$ 156.208,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP07003	CUPLING DE 11/2 RN	UNIDAD	1,00	$ 93.440,00	$ 93.440,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP870181	TEE ACERO GALVANIZADO HG DE 2	UNIDAD	1,00	$ 205.723,00	$ 205.723,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP870180	CODO ACERO GALVANIZADO HG DE 2	UNIDAD	1,00	$ 134.147,00	$ 134.147,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP06246	TUBO CPVC DE 3/4 TIPO PESADO	UNIDAD	1,00	$ 29.873,00	$ 29.873,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP06432	TUBERIA ACERO GALVANIZADO HG DE 2 ML	UNIDAD	1,00	$ 176.926,00	$ 176.926,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

1001664210 DANIELA ANDREA VALENCIA GI

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 18 junio 2025

COMPROBANTE ENTRADA

REP06363	LIMPIADOR PARA TUBO PVC-PAVCO TARRO DE 12 ONZAS	UNIDAD	1,00	$ 96.305,00	$ 96.305,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

REP01459	SOLDADURA PVC DE 1/8	UNIDAD	1,00	$ 206.286,00	$ 206.286,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5725-2023, FACTURA No LJ364

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.239.236,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 425.455,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.664.691,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 63.818,00
RETE ICA:	$ 17.018,00
RETE FUENTE:	$ 55.981,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.527.874,00

Afectacion Presupuestal

4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	Obligacion:	33236	2664691,0000

Daniela Valencia.

DANIELA ANDREA VALENCIA GIRALDO
1001664210

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

1001664210 DANIELA ANDREA VALENCIA GI

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada — Imprime: Usuario: 1001664210

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
830.506.952-0
Carrera 7 No. 156-10 Oficina 1707, Edificio North Point, Torre Kristal
(57) 3164653613 - (57) 3143690569
Bogotá - Colombia
gerencia@ciljsas.com
www.ciljsas.com

Factura electrónica de venta
N°. LJ 364

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (601) 4546800 - Ext. 000
Dirección: CL 9 39 46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2025, 17:30
Expedición	12/06/2025, 17:30
Vencimiento	10/09/2025
Vendedor	LILIANA MUNOZ
Centro de costo	23
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO - SISTEMA PRESIÓN - SEDE VILLA JAVIER Item 184 - FLOTADOR MECANICO 2	1.00	1,017,371.46	854,934.00
2	Item 91 - REGISTRO DE CORTINA DE 1 UNIDAD	1.00	339,618.86	285,394.00
3	Item 242 - NIPLE 3 X 18 CMS MIXTO HG SH 40	1.00	185,887.52	156,208.00
4	Item 219 - CUPLING DE 11/2 RN	1.00	111,193.60	93,440.00
5	Item 114 - TEE ACERO GALVANIZADO HG DE 2	1.00	244,810.37	205,723.00
6	Item 53 - CODO ACERO GALVANIZADO HG DE 2	1.00	159,634.93	134,147.00
7	Item 127 - TUBERIA PVC PRESION TIPO PESADO DE 3/4	1.00	35,548.87	29,873.00
8	Item 120 - TUBERIA ACERO GALVANIZADO HG DE 2 M/L	1.00	210,541.94	176,926.00
9	Item 80 - LIMPIADOR PARA TUBO PVC-PAVCO TARRO DE 12 ONZAS	1.00	114,602.95	96,305.00
10	Item 110 - SOLDADURA PARA TUBERIA PVC-PAVCO TARRO DE 1/8 DE GALON	1.00	245,480.34	206,286.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-10 por $ 2,664,690.84

Total Bruto	2,239,236.00
IVA 19%	425,454.84
Total a Pagar	2,664,690.84

Observaciones:
COBRO - SUMINISTRO DE INSUMOS VILLA JAVIER - PARA EL CONTRATO No. 5725-2023

VALORES EXTRAIDOS DE LA COTIZACIÓN 0107-25 VILLA JAVIER - APROBADA

Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 0633003004 BANCO BBVA o en la Cuenta Ahorros No. 571-000100-56 BANCOLOMBIA a nombre de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 031 Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniela Valencia
CARGO: Apoyo tecnologico II
Elaborado por No. CC.: 1007666270 FECHA: 13-06 HORA: 4
FIRMA: Daniela Valencia.

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086364698 aprobado en 20241230 prefijo LJ desde el número 330 al 400 Vigencia: 12 Meses.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: bf7854b93783e55e45b0a26c2faed9bfa8212f7f1ee50d5b8d4b461e011cb0f92e18bf02131ddbe0c5fd3fbba800f92c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ISO 9001 LL-C (Certification) ISO 14001 LL-C (Certification) ISO 45001 LL-C (Certification) NORSOK S-006 LL-C (Certification)

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

Yo, **LILIANA MUÑOZ**, identificada con C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila, y **JORGE ALBERTO VILLAMIL VILLAMIL**, identificada con C.C. No. 80.055.630 de Bogotá, con **TP: 144748-T**, en nuestra condición de **representante legal y Revisor Fiscal** de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**, identificada con el **NIT 830.506.952-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, a los 10 días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

JORGE ALBERTO VILLAMIL VILLAMIL
C.C. No. 80.055.630 de Bogotá.
Revisor Fiscal - TP: 144748-T
Construcciones e Inversiones L J S.A.S.

LILIANA MUÑOZ
C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila
Representante Legal
CI LJ SAS

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFÍCACIÓN: __X___ | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5725-2023 | **FECHA DEL INFORME :** 12/06/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	NIT O.C.C	830506952-0	Valor Contrato Inicial:		$260.339.939	24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	36.114.699	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición		
				Adición 1:	14/11/2023	$205.265.469	Prórroga 1:	24/10/2023	23/12/2023
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	15/01/2024	$251.000.000	Prórroga 2:	24/12/2023	31/01/2024
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	9/09/2024	$57.000.000	Prórroga 3:	1/02/2024	30/04/2024
				Adición 4:	17/10/2024	$200.000.000	Prórroga 4:	1/05/2024	31/08/2024
				Adición 5:	1/02/2025	$67.754.348	Prórroga 5:	1/09/2024	30/09/2024
Disponibilidades Números	Registros Presupuestales	0987 del 27 de abril de 2023		Adición 6:	1/04/2025	$174.189.640	Prórroga 6:	1/10/2024	10/10/2024
				Adición 7:			Prórroga 7:	11/10/2024	10/11/2024
				Adición 8:			Prórroga 8:	11/11/2024	31/01/2025
				Adición 9:			Prórroga 9:	1/02/2025	28/02/2025
				Adición 10:			Prórroga 10:	1/03/2025	31/03/2025
				Adición 11:			Prórroga 11:	1/04/2025	15/05/2025
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO		Adición 12:			Prórroga 12:	16/05/2025	15/08/2025
		4212020200803		Valor Total:		$1.215.549.396	Fecha Terminación actual:		15/08/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVIÓN	14/10/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes;	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento Calidad de	SI: X SI: X	NO: NO:
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento Calidad de	SI: X SI: X	NO: NO:
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento Calidad de	SI: X SI: X	NO: NO:
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento Calidad de	SI: X SI: X	NO: NO:
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento Calidad de	SI: X SI: X	NO: NO:

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA	FECHA DE	PERIODO FACTURADO	FECHA	VALOR FACTURA O CUENTA DE	ACUMULADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	LJ 122	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	8.163.295	8.163.295	1.207.386.101	1%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	1.637.373	9.800.669	1.205.748.727	1%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	300.437	10.101.106	1.205.448.290	1%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	818.687	10.919.792	1.204.629.604	1%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	27.154.503	38.074.295	1.177.475.101	3%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	3.014.518	41.088.813	1.174.460.583	3%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	1.581.900	42.670.713	1.172.878.683	4%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	688.572	43.359.285	1.172.190.111	4%	
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	44.515.827	1.171.033.569	4%	
10	LJ136	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	45.672.369	1.169.877.027	4%	
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	28.415.476	74.087.845	1.141.461.551	6%	
12	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	75.540.989	1.140.008.407	6%	
13	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	76.994.134	1.138.555.262	6%	
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	8.893.728	85.887.862	1.129.661.534	7%	
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.826	88.011.688	1.127.537.708	7%	
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	1.113.593.513	8%	
17	LJ143	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	103.601.982	1.111.947.414	9%	
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	25.267.846	128.869.828	1.086.679.568	11%	
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	129.931.741	1.085.617.655	11%	
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	130.993.654	1.084.555.742	11%	
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	161.874.116	1.053.675.280	13%	
22	LJ148	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	163.520.215	1.052.029.181	13%	
23	LJ149	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	548.899	164.068.914	1.051.480.482	13%	
24	LJ150	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.033.157	165.102.071	1.050.447.325	14%	
25	LJ157	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	165.959.644	1.049.589.752	14%	
26	LJ158	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	166.817.218	1.048.732.178	14%	
27	LJ159	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	167.505.790	1.048.043.606	14%	
28	LJ160	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	168.194.362	1.047.355.034	14%	
29	LJ165	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	17.511.460	185.705.822	1.029.843.574	15%	
30	LJ166	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	650.665	186.356.487	1.029.192.909	15%	
31	LJ167	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	186.934.758	1.028.614.638	15%	
32	LJ168	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	187.513.029	1.028.036.367	15%	
33	LJ169	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	32.467.983	219.981.012	995.568.384	18%	
34	LJ170	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	221.299.013	994.250.383	18%	
35	LJ171	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	222.617.014	992.932.382	18%	
36	LJ172	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	36.107.032	258.724.047	956.825.349	21%	
37	LJ177	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	857.574	259.581.620	955.967.776	21%	
38	LJ 178	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	6.673.977	266.255.597	949.293.799	22%	
39	LJ179	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	266.786.554	948.762.842	22%	
40	LJ180	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	267.317.510	948.231.886	22%	
41	LJ181	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	267.848.467	947.700.929	22%	
42	LJ182	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	268.379.423	947.169.973	22%	
43	LJ183	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	20.226.498	288.605.921	926.943.475	24%	
44	LJ185	19-12-2023	2023-12-06	19-12-2023	818.687	289.424.608	926.124.788	24%	
45	LJ186	19-12-2023	2023-12-06	19-12-2023	583.121	290.007.729	925.541.667	24%	
46	LJ187	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	291.384.873	924.164.523	24%	
47	LJ188	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	292.762.018	922.787.378	24%	
48	LJ189	19-12-2023	2023-12-06	19-12-2023	36.976.013	329.738.031	885.811.365	27%	
49	LJ190	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	331.115.175	884.434.221	27%	
50	LJ191	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	332.492.319	883.057.077	27%	
51	LJ192	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	38.145.577	370.637.896	844.911.500	30%	
52	LJ193	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.204.339	844.345.057	31%	
53	LJ194	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.770.781	843.778.615	31%	
54	LJ195	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	46.492.149	418.262.931	797.286.465	34%	
55	LJ207	22-01-2023	04-01-2024	22-01-2023	3.450.403	421.713.333	793.836.063	35%	
56	LJ208	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	423.724.195	791.825.201	35%	
57	LJ209	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	425.735.057	789.814.339	35%	
58	LJ210	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	12.758.246	438.493.303	777.056.093	36%	
59	LJ211	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.656.004	440.149.307	775.400.089	36%	
60	LJ212	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.656.004	441.805.311	773.744.085	36%	
61	LJ213	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	114.603	441.919.914	773.629.482	36%	
62	LJ214	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	688.572	442.608.486	772.940.910	36%	
63	LJ215	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	688.572	443.297.058	772.252.338	36%	
64	LJ216	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	12.876.241	456.173.300	759.376.096	38%	
65	LJ217	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.699	456.721.999	758.827.397	38%	
66	LJ218	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.899	457.270.699	758.278.697	38%	
67	LJ219	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	2.316.793	459.587.492	755.961.904	38%	
68	LJ220	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	460.445.065	755.104.331	38%	
69	LJ221	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	461.302.639	754.246.757	38%	
70	LJ222	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	5.328.057	466.630.696	748.918.700	38%	
71	LJ223	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	688.572	467.319.268	748.230.128	38%	
72	LJ224	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	768.859	468.088.127	747.461.269	39%	
73	LJ225	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	470.158.132	745.391.264	39%	
74	LJ226	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	472.228.137	743.321.259	39%	
75	LJ227	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	14.256.473	486.484.609	729.064.787	40%	
76	LJ229	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	487.173.182	728.376.214	40%	
77	LJ230	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	487.861.754	727.687.642	40%	
78	LJ231	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	28.987.725	516.849.479	698.699.917	43%	
79	LJ232	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	517.427.750	698.121.646	43%	
80	LJ233	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	518.006.021	697.543.375	43%	
81	LJ234	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.140.989	522.147.010	693.402.386	43%	
82	LJ235	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	522.835.582	692.713.814	43%	
83	LJ236	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	523.524.154	692.025.242	43%	

84	LJ237	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	5.474.864	528.999.018	686.550.378	44%	
85	LJ238	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	529.687.590	685.861.806	44%	
86	LJ239	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	530.376.163	685.173.233	44%	
87	LJ240	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.698.589	535.074.751	680.474.645	44%	
88	LJ241	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	535.763.323	679.786.073	44%	
89	LJ242	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	805.564	536.368.887	679.180.509	44%	
90	LJ243	16-04-2024	PREVENTIVO FEBRERO 2024	17-04-2024	45.462.704	581.831.591	633.717.805	48%	
91	LJ244	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	519.128	582.350.719	633.198.677	48%	
92	LJ245	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	300.437	582.651.156	632.898.240	48%	
93	LJ246	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	688.572	583.339.728	632.209.668	48%	
94	LJ247	16-04-2024	ABRIL 06 DE 2024	17-04-2024	688.572	584.028.300	631.521.096	48%	
95	LJ248	16-04-2024	ABRIL 06 DE 2024	17-04-2024	768.859	584.797.159	630.752.237	48%	
96	LJ249	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	688.572	585.485.731	630.063.665	48%	
97	LJ250	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	2.120.516	587.606.247	627.943.149	48%	
98	LJ251	22-04-2024	ABRIL 12 DE 2024	22-04-2024	726.572	588.332.819	627.216.577	48%	
99	LJ252	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	588.863.776	626.685.620	48%	
100	LJ253	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.394.733	626.154.663	48%	
101	LJ254	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.925.690	625.623.706	48%	
102	LJ255	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	590.456.646	625.092.750	49%	
103	LJ256	22-04-2024	ABRIL 19 DE 2024	22-04-2024	818.687	591.275.333	624.274.063	49%	
104	LJ257	22-04-2024	ABRIL 16 DE 2024	22-04-2024	726.572	592.001.905	623.547.491	49%	
105	LJ260	20-05-2024	ABRIL 03 DE 2024	20-05-2024	8.428.331	600.430.236	615.119.160	49%	
106	LJ261	20-05-2024	ABRIL 02 DE 2024	20-05-2024	300.437	600.730.673	614.818.723	49%	
107	LJ262	20-05-2024	MAYO 15 DE 2024	20-05-2024	688.572	601.419.245	614.130.151	49%	
108	LJ263	20-05-2024	MAYO 15 DE 2024	20-05-2024	1.188.733	602.607.978	612.941.418	50%	
109	LJ264	22-05-2024	MAYO 09 DE 2024	22-05-2024	1.453.145	604.061.122	611.488.274	50%	
110	LJ265	22-05-2024	MAYO 09 DE 2024	22-05-2024	10.653.627	614.714.750	600.834.646	51%	
111	LJ267	19-06-2024	MAYO 22 DE 2024	20-06-2024	726.572	615.441.322	600.108.074	51%	
112	LJ268	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	1.318.001	616.759.323	598.790.073	51%	
113	LJ269	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	1.318.001	618.077.324	597.472.072	51%	
114	LJ270	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	3.772.899	621.850.223	593.699.173	51%	
115	LJ274	16-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	17-07-2024	1.349.643	623.199.866	592.349.530	51%	
116	LJ275	16-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	17-07-2024	300.437	623.500.303	592.049.093	51%	
117	LJ276	16-07-2024	JUNIO 22 DE 2024	17-07-2024	1.964.847	625.465.150	590.084.246	51%	
118	LJ277	16-07-2024	JUNIO 29 DE 2024	17-07-2024	1.964.847	627.429.997	588.119.399	52%	
119	LJ278	16-07-2024	JUNIO 24 DE 2024	17-07-2024	1.595.044	629.025.041	586.524.355	52%	
120	LJ279	16-07-2024	JUNIO 26 DE 2024	17-07-2024	1.188.733	630.213.774	585.335.622	52%	
121	LJ280	16-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	17-07-2024	548.699	630.762.473	584.786.923	52%	
122	LJ281	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	1.453.145	632.215.618	583.333.778	52%	
123	LJ282	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	5.939.847	638.155.265	577.394.131	52%	
124	LJ284	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	887.145	639.042.410	576.506.986	53%	
125	LJ285	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	887.145	639.929.555	575.619.841	53%	
126	LJ286	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	1.921.855	641.851.410	573.697.986	53%	
127	LJ287	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	688.572	642.539.982	573.009.414	53%	
128	LJ288	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	688.572	643.228.554	572.320.842	53%	
129	LJ289	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	4.177.344	647.405.898	568.143.498	53%	
130	LJ290	19-07-2024	JUNIO 15 DE 2024	22-07-2024	7.365.862	654.771.760	560.777.636	54%	
131	LJ291	19-07-2024	JUNIO 15 DE 2024	22-07-2024	2.010.862	656.782.622	558.766.774	54%	
132	LJ292	03-08-2024	JUNIO 01 A 30 DE 2024	04-08-2024	51.825.062	708.607.683	506.941.713	58%	
133	LJ296	07-10-2024	01 AL 31 AGOSTO 2024	08-10-2024	51.825.062	760.432.745	455.116.651	63%	
134	LJ297	07-10-2024	24-08-2024	08-10-2024	1.377.144	761.809.889	453.739.507	63%	
135	LJ298	07-10-2024	24-08-2024	08-10-2024	4.584.941	766.394.831	449.154.565	63%	
136	LJ300	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	566.442	766.961.273	448.588.123	63%	
137	LJ301	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	566.442	767.527.716	448.021.680	63%	
138	LJ302	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	982.424	768.510.139	447.039.257	63%	
139	LJ303	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	688.572	769.198.711	446.350.685	63%	
140	LJ304	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	688.572	769.887.283	445.662.113	63%	
141	LJ305	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	854.491	770.741.775	444.807.621	63%	
142	LJ306	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	51.825.062	822.566.836	392.982.560	68%	
143	LJ307	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	566.442	823.133.279	392.416.117	68%	
144	LJ308	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	566.442	823.699.721	391.849.675	68%	
145	LJ309	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	8.639.229	832.338.950	383.210.446	68%	
146	LJ310	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	726.572	833.065.522	382.483.874	69%	
147	LJ311	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	3.519.304	836.584.826	378.964.570	69%	
148	LJ312	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	982.424	837.567.249	377.982.147	69%	
149	LJ313	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	7.038.607	844.605.856	370.943.540	69%	
150	LJ314	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	530.957	845.136.813	370.412.583	70%	
151	LJ315	06-12-2024	NOVIEMBRE 2024	07-12-2024	530.957	845.667.770	369.881.626	70%	
152	LJ316	06-12-2024	NOVIEMBRE 2024	07-12-2024	6.701.534	852.369.303	363.180.093	70%	
153	LJ317	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	688.572	853.057.876	362.491.520	70%	
154	LJ318	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	854.063.307	361.486.089	70%	
155	LJ319	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	855.068.738	360.480.658	70%	
156	LJ320	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	9.302.849	864.371.586	351.177.810	71%	
157	LJ322	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	688.572	865.060.158	350.489.238	71%	
158	LJ323	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	8.643.611	873.703.770	341.845.626	72%	
159	LJ324	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	874.709.201	340.840.195	72%	
160	LJ325	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	875.714.632	339.834.764	72%	
161	LJ326	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	35.961.442	911.676.074	303.873.322	75%	
162	LJ330	19-02-2025	FEBRERO 2025	19-02-2025	548.699	912.224.773	303.324.623	75%	
163	LJ331	19-02-2025	FEBRERO 2025	19-02-2025	4.086.426	916.311.199	299.238.197	75%	
164	LJ332	20-02-2025	FEBRERO 2025	20-02-2025	688.572	916.999.771	298.549.625	75%	
165	LJ334	20-02-2025	FEBRERO 2025	20-02-2025	85.442.124	1.002.441.894	213.107.502	82%	
166	LJ336	05-03-2025	FEBRERO 2025	05-03-2025	5.903.699	1.008.345.593	207.203.803	83%	
167	LJ337	06-03-2025	FEBRERO 2025	17-03-2025	2.478.372	1.010.823.965	204.725.431	83%	
168	LJ339	14-03-2025	FEBRERO 2025	17-03-2025	548.699	1.011.372.664	204.176.732	83%	
169	LJ340	14-03-2025	FEBRERO 2025	17-03-2025	29.878.404	1.041.251.068	174.298.328	86%	
170	LJ 341	13-05-2025	ABRIL 2025	19-05-2025	982.424	1.042.233.492	173.315.904	86%	
171	LJ 343	16-05-2025	ABRIL 2025	19-05-2025	62.612.228	1.104.845.720	140.703.676	91%	
172	LJ 344	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	982.424	1.105.828.144	109.721.252	91%	
174	LJ 346	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	7.630.694	1.113.458.838	102.090.558	92%	
175	LJ 347	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	548.699	1.114.007.537	101.541.859	92%	
177	LJ 349	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	1.862.304	1.115.869.841	99.679.555	92%	
178	LJ 350	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	688.572	1.116.558.413	98.990.983	92%	
180	LJ 352	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	1.269.519	1.117.827.932	97.721.464	92%	
181	LJ 353	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	530.957	1.118.358.889	97.190.507	92%	
182	LJ 354	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	414.001	1.118.772.890	96.776.506	92%	
183	LJ 355	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	1.005.431	1.119.778.321	95.771.075	92%	
185	LJ 357	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	2.978.803	1.122.757.124	92.792.272	92%	
186	LJ 358	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	548.699	1.123.305.823	92.243.573	92%	
187	LJ 359	20-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	2.647.541	1.125.953.364	89.596.032	93%	
188	LJ 360	22-05-2025	MAYO 2025	26-05-2025	3.225.126	1.129.178.490	86.370.906	93%	
189	LJ 362	12-06-2025	MAYO 2025	12-06-2025	530.957	1.129.709.447	85.839.949	93%	
190	LJ 363	12-06-2025	MAYO 2025	12-06-2025	530.957	1.130.240.404	85.308.992	93%	
191	LJ 364	12-06-2025	MAYO 2025	12-06-2025	2.664.691	1.132.905.095	82.644.301	93%	
			TOTAL		1,132,905.095	1,132,905.095	82.644.301	93%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$ 1,132,905.095
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 82.644.301
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 2.664.691

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ 364	12/06/2025

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127903679
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa