Outlook

RE: Remisión de Acta De Mayores Y Menores E Ítems No Previstos 02

Desde Luis Gonzalo Hernandez Velandia <Luis.Velandia@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Mar 22/07/2025 11:05
Para puentesusme <puentesusme@gmail.com>; ghiguita@gmail.com <ghiguita@gmail.com>
CC Jhon Gener Santofimio Rivera <jhon.Santofimio@gobiernobogota.gov.co>; Helmut Eduardo Ali Cuadros <helmut.ali@gobiernobogota.gov.co>

1 archivo adjunto (390 KB)
CLAUSULADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 668 DE 2022.pdf;

Buenos días señores, les pido el favor que consideren para la aprobación NP4 lo siguiente:

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 668 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME y OPEN INGENIERIA SAS.

(...)
CLÁUSULA 10: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
(...)
13. Realizar durante la ejecución de la obra los ajustes o modificaciones a los Estudios y Diseños que sean necesarios, a su costo y riesgo, en el evento de identificar situaciones de cualquier índole que impliquen eventuales demoras o imposibiliten la ejecución de las actividades de construcción.

De: puentesusme <puentesusme@gmail.com>
Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 11:42
Para: ghiguita@gmail.com <ghiguita@gmail.com>
Cc: Luis Gonzalo Hernandez Velandia <Luis.Velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Remisión de Acta De Mayores Y Menores E Ítems No Previstos 02

Buen día,

En el cuerpo del correo escribamos: En atención al tema de la referencia, me permito adjuntar el acta de mayores y menores e ítems no previstos 02, resultante de las nuevas actividades a contemplar para la ejecución del contrato de obra No. 668 de 2022.

Cordialmente,
ING. JORGE ANDRÉS PARADA BARRERA
R.L. U.T. Puentes Usm