ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN:	GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA		
Contrato Núm.	018-2024	**suscrito el**	01/03/2024
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios		
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA ANTE LACNIC, DEL PREFIJO (POOL DE DIRECCIONES) IPV6 Y UN NÚMERO DE SISTEMA AUTÓNOMO (ASN) A NOMBRE DEL FNA			
Valor del contrato:	$ 3.438.999,0		
Ubicación donde se ejecutará el contrato: *El servicio debe ser prestado en la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones del FNA, carrera 65 No. 11 - 83 Puente Aranda.*			
Plazo del contrato:	Un (1) mes contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio. El contratista deberá garantizar la renovación de la Membresía por 12 meses a nombre del Fondo Nacional del Ahorro ante LACNIC, la cual incluye renovación de los derechos al uso de un pool (bloque o prefijo)IPV6 y un número autónomo (ASN); lo anterior conforme a lo dispuesto en las condiciones técnicas del presente contrato.		
Fecha de inicio: 06/03/2024		**Fecha de terminación definitiva del contrato:** 05/03/2025	
Nombre del Contratista: TECHNOLOGICAL CORPORATE SERVICES SAS		**NIT o cédula contratista:** 900.453.640-2	
Nombre del Supervisor:	ALFREDO TELLEZ ARIZA - Gerente Servicios de TI e Infraestructura		
Nombre del Interventor:	N/A		

PÓLIZAS			
Riesgo	***Núm. de Póliza***	***Valor***	***Vigencia***
Cumplimiento del Contrato	21-45-101438798 Anexo 0	$ 343.900,0	01/03/2024 hasta 30/07/2024
Cumplimiento del Contrato	21-45-101438798 Anexo 1	$ 343.899,9	01/03/2024 hasta 05/07/2025

OTROSÍES				
Núm.	***Tipo***	***Prórroga***	***Adición***	***Modificación***
1.				
Valor Total Adiciones			$ -	

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Acta Núm.	***Descripción***	***Observaciones***

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO				
Item	***Descripción del Servicio***	***Núm. de Informe de Seguimiento y Evaluación Contractual***	***Fecha de Factura***	***Valor de la Factura***
1	PAGO 1 DE 1: Servicios de renovación de la membresía ante Lacnic, del prefijo (pool de direcciones) ipv6 y un número de sistema autónomo (ASN) a nombre del FNA	TCS2167	19-mar.-24	$ 3.438.999,00
Valor Total Ejecutado				**$ 3.438.999,00**

BALANCE FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 3.438.999,00
Valor pagado al contratista	$ 3.438.999,00
Valor por pagar	
Valor no ejecutado	$ -

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
Criterior	***% de Ponderación***	***Descripción***	***Puntos obtenidos (califique de 1 a 5)***	***TOTAL***
Calidad del servicio	**60%**	Cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales.	4,5	**2,79**
		Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos de SST.	4,5	
		Cumplimiento de normativa ambiental.	4,5	
		Cumplimiento y administración sistema de aseguramiento de calidad.	4,5	
		Disponibilidad durante la ejecución del contrato de la Infraestructura, equipos, herramientas y recurso humano ofertado.	4,5	
		Calidad de los bienes y servicios contratados.	5	
		Imposición de ANS diferidos en el número de meses de ejecución del contrato-Número de ANS en relación con el número de Meses de ejecución del contrato.	5	
		Iniciativa y cooperación-Aporte de oportunidades de mejora a la organización.	4,5	
		Porcentaje de desviación en el cumplimiento del contrato según el plazo acordado.	4,5	
		Idoneidad del personal ofertado.	5	
		PROMEDIO	**4,7**	
		Cumplimiento del contrato en los plazos contratados.	4,5	

Plazos	**25%**	Cumplimiento del contrato en el cronograma o plan de trabajo acordado.	4,5	**1,13**
		PROMEDIO	**4,5**	
Aspectos administrativos	**15%**	Cumplimiento de obligaciones laborales con el personal dispuesto para la ejecución del contrato y control administrativo.	5	**0,75**
		Conducta del personal ofertado, presentación personal, relaciones interpersonales.	5	
		PROMEDIO	**5,0**	
TOTAL				**4,7**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

Se concluye que el Contrato No. 018 de 2024 se ejecutó dentro de los términos y tiempos definidos contractualmente, así mismo, que se cumplió con el objeto del contrato, el cual consistió en la prestación de “Prestar los servicios de renovación de la membresía ante Lacnic, del prefijo (pool de direcciones) ipv6 y un número de sistema autónomo (ASN) a nombre del FNA". Se informa que la supervisión del contrato estuvo a cargo de la Ingeniera Aura Elisa Guerrero Moreno desde el inicio 6 de marzo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, luego por el Ingeniero Jhonny Arley Balanta Criollo desde el 04 de Junio de de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025.
Desde el 3 de marzo de 2025 hasta el 30 de mayo de 2025 la supervision es asumida por el Ingeniero Cristian Camilo García Parra como Gerente Encargado de Servicios de TI e Infraestructura (E). A partir del 03 de Junio de 2025 hasta la firma de la Liquidacion, la supervision es asumida por el Ingeniero Alfredo Tellez Ariza, quien firma la presente Acta de Recibo Final con base en lo reportado por el apoyo a la supervisión del contrato

El Supervisor deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista de los pagos de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión los ha recibido formalmente. El recibo de los trabajos terminados no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los 06 del mes de Junio de 2025

POR EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

ALFREDO TELLEZ ARIZA
Gerente Servicios de TI e Infraestructura

POR EL CONTRATISTA

SANTIAGO HERNAN RESTREPO ZAPATA
Representante Legal TECHNOOGICAL CORPORATE SERVICES SAS

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión C018-2024

Proyectó: Diana P Galeano C- Vice-Tecnologia y T.D.
Revisó: Alexis G Cifuentes R- Profesional Gcia SS de TI e Infraestructura