	ALCALDÍA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 012	Página 1 de 3
		Versión 3	13-09-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CD-CO-003-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 10 DE JULIO DE 2025
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP No. 2025000349 de fecha 21 de marzo de 2025 Rubros No. 2.3.2.02.02.005.02 Construcción y mantenimiento de infraestructura educativas
RUBRO ADICIONAL	CDP No. 2025000427 de fecha 25 de abril de 2025 Rubros No. 2.3.2.02.005.02 Construcción y mantenimiento de infraestructura educativas
CÓDIGO BPIN	202500000010074
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. R/L OBDULIO LA ROTTA GARCÍA
NIT y/o C.C	NIT 820.003.826-5 e.e No. 6.765.982 Expedida en Tunja
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($214'851.743,00) M/CTE
VALOR ADICIÓN	VEINTIÚN MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 21.366.536.00)
VALOR EJECUTADO	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 236.218.279,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTIUN (21) DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	VENETISES (26) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	QUINCE (15) DE MAYO DE 2025
TERMINO INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
TERMINO ADICIONAL	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No. 2025000355 de fecha 21 de marzo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	No. 2025000468 de fecha 25 de abril de 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	ING. SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
GARANTÍA UNICA	N/A
OBJETO: "INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025.".	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
51-44-101029411	Cumplimiento del contrato	$ 23.621.829,90	21/03/2025	17/09/2025
51-44-101029411	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de naturaleza laboral	$ 11.810.913,95	21/03/2025	17/05/2028
51-44-101029411	Estabilidad y calidad de obra	$ 23.621.827,90	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 214.851.743,00	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$ 21.366.536,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 236.218.279,00
SALDO A LIBERAR		
SUMAS IGUALES	$ 236.218.279,00	$ 236.218.279,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **WILSON CASTIBLANCO GIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 – 9; por otra parte, **L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. R/L OBDULIO LA ROTTA GARCÍA** identificado con C.C No. 6.765.982 Expedida en Tunja en calidad de Contratista y **SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN** En calidad de supervisor del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CD-CO-003-2025** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CD-CO-003-2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrase a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CD-CO-003-2025** por lo tanto acordamos liquidarlo.

	ALCALDÍA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 012	Página 3 de 3
		Versión 3	13-09-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Samacá, a los diez (10) días del mes de julio de Dos Mil Veinticinco (2025).

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
R/L OBDULIO LA ROTTA GARCÍA
CONTRATISTA DE OBRA

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
Profesional Universitario Sec. Planeación
SUPERVISOR

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde Municipal