GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02
CONTRATO No. 476 DE 2024

CONTRATO No :	476 DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**SUSPENSION No. 01**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - ORDENAZA 169 DE 2024).		$ 1,608,855,628.80	03 DE ENERO DE 2025	$ 1,187,871,739.26	31 DE DICIEMBRE DE 2024
		VALOR ANTICIPO	**REINICIO No. 01**	**VALOR AMORTIZADO PARCIAL**	**PLAZO DE EJECUCION PACTADO**
		$ 804,427,814.40	13 DE ENERO DE 2025	$ 239,654,553.15	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA NUTRICION INTEGRAL R/. YEINS JANNER GOMEZ JAIMES	**VALOR ADICIONAL**	**SUSPENSION No. 02**	**% DE LA PRESENTE ACTA**	**FECHA DE TERMINACION**
		$ 0.00	14 DE ABRIL DE 2025	29.79%	08 DE AGOSTO DE 2025
INTERVENTOR :	--	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**REINICIO No. 02**	**VALOR PRESENTE ACTA**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
		$ 0.00	21 DE ABRIL DE 2025	$ 479,309,106.30	15 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	ARIEL PEDRAZA PINZON -Secretario de Educación Departamental	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**	**SUSPENSION No. 03**	**% DE EJECUCION DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO**
		$ 1,608,855,628.80	15 DE JUNIO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL		**REINICIO No. 03**	73.83%	73.83%
PERIODO DEL ACTA:	01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2025			**ACTA PARCIAL No. 02**	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Arauca, a los quince *(15)* días del mes de julio del año *2025*, se reunieron: el señor YEINS JANNER GOMEZ JAIMES Representante del UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA NUTRICIÓN INTEGRAL, Contratista, el Licenciado ARIEL PEDRAZA PINZON Secretario de Educacion Departamental como supervisor, para dejar constancia de la presente *Acta Parcial de Interventoria No. 02*, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
SUBTOTAL = C = (A+B)					**1,351,979,520.00**		**595,430,784.00**		**402,780,761.60**		**998,211,545.60**		**353,767,974.40**
IVA 19% SOBRE COSTO BASICO 19% DE C					**256,876,108.80**		**113,131,848.96**		**76,528,344.70**		**189,660,193.66**		**67,215,915.14**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA (09) MESES					**1,608,855,628.80**		**708,562,632.96**		**479,309,106.30**		**1,187,871,739.26**		**420,983,889.54**

Valor Inicial del contrato	**$ 1,608,855,628.80**
Valor anticipo	**$ 804,427,814.40**
Valor ejecutado Actas Anteriores	**$ 708,562,632.96**
Valor anticipo Amortizado Actas Anteriores	**$ 354,281,316.48**
Valor ejecuctado Presente Acta Parcial	**$ 479,309,106.30**
Valor anticipo Amortizado Presente Acta Parcial (50%)	**$ 239,654,553.15**
Valor faltante por amortizar	**$ 210,491,944.77**
Valor Total Ejecutado Acumulado	**$ 1,187,871,739.26**
Valor neto a pagar	**$ 239,654,553.15**

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINUENTA Y TRES MIL PESOS CON 15 CENTAVOS MCTE.

VALOR CONTRATO ACTUAL	$ 1,608,855,628.80
VALOR PRESENTE ACTA	$ 479,309,106.30
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 239,654,553.15
TOTAL A COBRAR	$ 239,654,553.15

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02, por los que en ella intervinieron, en Arauca a los quince (15) días del mes de julio del año 2025

Firma

YEINS JANNER GOMEZ JAIMES
R/. Unión Temporal Interventoría Nutrición Integral
Contratista interventoria externa

Firma

ARIEL PEDRAZA PINZON
Secretario de Educacion Departamental
Supervisor

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02
CONTRATO No. 476 DE 2024

CONTRATO No :	476 DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**SUSPENSION No. 01**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - ORDENAZA 169 DE 2024).		$ 1,608,855,628.80	03 DE ENERO DE 2025	$ 1,187,871,739.26	31 DE DICIEMBRE DE 2024
		VALOR ANTICIPO	**REINICIO No. 01**	**VALOR AMORTIZADO PARCIAL**	**PLAZO DE EJECUCION PACTADO**
		$ 804,427,814.40	13 DE ENERO DE 2025	$ 239,654,553.15	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA NUTRICION INTEGRAL R/. YEINS JANNER GOMEZ JAIMES	**VALOR ADICIONAL**	**SUSPENSION No. 02**	**% DE LA PRESENTE ACTA**	**FECHA DE TERMINACION**
		$ 0.00	14 DE ABRIL DE 2025	29.79%	08 DE AGOSTO DE 2025
INTERVENTOR :	--	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**REINICIO No. 02**	**VALOR PRESENTE ACTA**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
		$ 0.00	21 DE ABRIL DE 2025	$ 479,309,106.30	15 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	ARIEL PEDRAZA PINZON -Secretario de Educación Departamental	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**	**SUSPENSION No. 03**	**% DE EJECUCION DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO**
		$ 1,608,855,628.80	15 DE JUNIO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL		**REINICIO No. 03**	73.83%	73.83%
PERIODO DEL ACTA:	01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2025			**ACTA PARCIAL No. 02**	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Arauca, a los quince *(15)* días del mes de julio del año *2025*, se reunieron: el señor YEINS JANNER GOMEZ JAIMES Representante del UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA NUTRICIÓN INTEGRAL, Contratista, el Licenciado ARIEL PEDRAZA PINZON Secretario de Educacion Departamental como supervisor, para dejar constancia de la presente *Acta Parcial de Interventoria No. 02*, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02**		**CANTIDADES ACUMULADAS**		**CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR**	
CONCEPTO	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL**	**PERSONAL REQUERIDO**	**NUMERO DE MESES**	**PARTICIPACION TOTAL (H-MES)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
PERSONAL PROFESIONAL													
DIRECTOR	5,400,000.00	1	6.0	100%	32,400,000.00	2.70	$14,580,000.00	1.73	$9,342,000.00	4.43	$23,922,000.00	1.57	$8,478,000.00
COORDINADOR TECNICO	5,400,000.00	1	6.0	100%	32,400,000.00	2.70	$14,580,000.00	1.73	$9,342,000.00	4.43	$23,922,000.00	1.57	$8,478,000.00
NUTRICIONISTA	3,800,000.00	1	6.0	100%	22,800,000.00	2.70	$10,260,000.00	1.73	$6,574,000.00	4.43	$16,834,000.00	1.57	$5,966,000.00
MICROBIOLOGO	3,800,000.00	1	6.0	100%	22,800,000.00	2.70	$10,260,000.00	1.73	$6,574,000.00	4.43	$16,834,000.00	1.57	$5,966,000.00
ABOGADO	3,800,000.00	1	6.0	100%	22,800,000.00	2.70	$10,260,000.00	1.73	$6,574,000.00	4.43	$16,834,000.00	1.57	$5,966,000.00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO													
TECNICOS DE CAMPO	2,400,000.00	27	6.0	100%	388,800,000.00	2.60	$168,480,000.00	1.83	$118,584,000.00	4.43	$287,064,000.00	1.57	$101,736,000.00
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	1,500,000.00	2	6.0	100%	18,000,000.00	2.70	$8,100,000.00	1.73	$5,190,000.00	4.43	$13,290,000.00	1.57	$4,710,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 540,000,000.00		236,520,000.00		162,180,000.00		398,700,000.00		141,300,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,0					$ 1,080,000,000.00		473,040,000.00		324,360,000.00		797,400,000.00		282,600,000.00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)					$ 1,080,000,000.00		$ 473,040,000.00		$ 324,360,000.00		$ 797,400,000.00		$ 282,600,000.00
OTROS COSTOS													
EDICION DE UN INFORME MENSUAL Y GASTOS DE OFICINA	MESES		6.0	4,100,000.00	24,600,000.00	2.70	$11,070,000.00	1.73	$7,093,000.00	4.43	$18,163,000.00	1.57	$6,437,000.00
TRANSPORTE	MESES		6.00	30,000,000.00	180,000,000.00	2.70	$81,000,000.00	1.73	$51,900,000.00	4.43	$132,900,000.00	1.57	$47,100,000.00
ANALISIS MICROBIOLOGICOS	GLOBAL		6.00	11,229,920.00	67,379,520.00	2.70	$30,320,784.00	1.73	$19,427,761.60	4.43	$49,748,545.60	1.57	$17,630,974.40
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)					271,979,520.00		122,390,784.00		78,420,761.60		200,811,545.60		71,167,974.40