CONTRATO No **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION **ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCAZAR**
LINEA: **Habitante de Calle**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE **Mayo del 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades programas	Observaciones
Habitanza en calle con Dignidad y Esperanza	**1**	**1**	**25%**	La E.S.E. realizó la entrega de la Actividad No. 1: **Mapeo y Caracterización de Actores Institucionales**, adjuntando evidencias de la actividad, entre ellas la base de datos correspondiente, la cual contiene la información de 8 actores comunitarios que participaron en dicha actividad.

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

La **ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCAZAR**, hizo entrega de las evidencias de la actividad No. 1 **Mapeo y Caracterización de Actores Institucionales,** las cuales corresponden con lo solicitado en el anexo técnico.

Verificación 1 25% de avance de ejecución estrategia
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia

Bibiana Andrea Bermúdez Martínez
Profesional de apoyo supervisión PIC
CC:24.331.957

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Mujeres amigas de la lactancia
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Presentan:
Se realiza revisión presencial de evidencias virtuales de la caracterización realizada con las 15 mujeres amigas de la lactancia, se avala la actividad 1 ya que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico.


ACTIVIDAD 1:
- Mapeo y caracterización de actores
- Ficha Metodológica

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades programas	Observaciones
Mujeres amigas de la lactancia	**1**	**12**	**8.33%**	**Actividad completa.**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:
El día 10 de junio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC "**Mujeres amigas de la lactancia materna**", contratado con la ESE Hospital San José de Belalcázar, primer informe correspondiente al mes de mayo 2025, en relación al contrato: 150.25.4.0376.

Para la presente revisión no se tienen observaciones o sugerencias por realizar frente a la ejecución de la estrategia.

Verificación 1 – 8.33% de avance de ejecución estrategia



ANGELICA NIETO CASALLAS
Cedula: 1053844900

CONTRATO No____ 150.25.4.0376_
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ____ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: ___Salud Sexual y Reproductiva
ESTRATEGIA: __ VIDA PLENA: CONEXIÓN ADOLESCENTE
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades	Observaciones
Vida plena conexión adolescente	**3**	**3**	**21.42%**	**Actividades completas**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de junio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " **Vida plena conexión adolescente**", contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de mayo 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0376, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 1: Concertación directivos I.E., socialización de la estrategia, cronograma de actividades

Presentan:

1. Acta de concertación y socialización de la estrategia firmada por los directivos y los profesionales, con fecha del 5 de mayo
2. cronograma de actividades mensual por profesional
3. consentimientos informados (26)
4. base de datos con 26 adolescentes

ACTIVIDAD 2: Antes de iniciar la estrategia se debe realizar un pre- test evaluando los conocimientos previos.

temas: Habilidades para la vida con enfoque de salud sexual primer taller: DSDR-anticoncepción
Presentan:

1. Guía metodológica del taller con fecha del 16 de mayo en la guía menciona cierre: Resumen de ideas clave, evaluación tarjetas(anexar evidencias)
2. Asistencia con 26 participantes, fecha del 16 de mayo.
3. anexar herramientas y/o ayudas para cada taller(se evidencia presentación con temática relacionada y hoja de DSDR, registro fotográfico
4. entregar los pre-test aplicados a los 26 adolescentes.
5. Certificado de la actividad firmada por docente de la IE.

ACTIVIDAD 3: temas: Habilidades para la vida con enfoque de salud sexual segundo taller: prevención de embarazos no deseados, prevención de ITS/VIH
Presenta:

1. Guía metodológica del taller con fecha del 30 de mayo
2. Asistencia con 26 participantes, fecha del 30 de mayo
3. anexar herramientas y/o ayudas para cada taller(adjuntan presentación con temática relacionada , infografía ITS,VIH, registro fotográfico.
4. Certificado de constancia de ejecución de actividades firmado por docente de la IE.

_____
_____

Verificación 1 ____21,42___% de avance de ejecución estrategia
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412

CONTRATO No____ 150.25.4.0376__
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ____ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: ___Salud Sexual y Reproductiva
ESTRATEGIA: __ Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades	Observaciones
Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.	**2**	**2**	**28,57%**	**Actividades completas. Cumplen con las actividades programadas para el mes de mayo.**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de junio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " **Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.**", contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de mayo 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0376, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 1: Los profesionales en enfermería y psicología realizan proceso de búsqueda e identificación de 10 personas preferiblemente líderes comunitarios y /o comunidad en general, que puedan ser pertenecientes a entidades públicas o privadas, posterior a esto cuando ya se tenga la lista

de participantes se debe realizar proceso de enganche a la población por medio de llamada telefónica o reunión de invitación

Presentan:

1. Acta de reunión con la entidad administrativa (enlace municipal de la población LGTBI), con firma del profesional de la entidad administrativa y de las 2 profesionales.
2. Fotocaptura de llamada de enganche donde se evidencie fecha, duración y numero telefónico de la llamada (mínimo de dos minutos) o evidencia de la reunión de invitación - encuentro por medio de acta de reunión .
3. Formato diligenciado de base de datos de participantes. (Esta debe ser en formato de participantes , formatos vigentes), **Envían base de datos corregida y se carga al drive nuevamente**

ACTIVIDAD 2: Antes de iniciar la estrategia se debe realizar un pre- test evaluando los conocimientos previos.

Se realiza un primer taller por parte del profesional en enfermería que recibe por nombre "Empoderando Voces: Taller de Estrategia y Reconocimiento en derechos sexuales y derechos reproductivos", Donde se debe garantizar la participación de las 10 personas participantes

Presentan:

1. Guía metodológica del taller realizado el 27 de mayo
2. Formatos de asistencia, del 27 de mayo
3. herramientas y/o ayudas para cada taller (presentación e infografía de DSDR)
4. Cronograma de actividades.
5. Pre-test aplicados a los 10 participantes.

_____

_____

Verificación 1 ____28,57___% de avance de ejecución estrategia
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: Hospital San José de Belalcázar
LINEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Salud Escolar
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas	Observaciones
Salud Escolar	4	4	100%	

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Primera entrega (mes mayo)

Se llevó a cabo la revisión de cuatro actividades correspondientes a la Estrategia de Salud Escolar, obteniendo la siguiente evidencia:

Actividad Administrativa N.º 1: Se recibieron los certificados de participación de tres instituciones educativas, debidamente firmados por los respectivos rectores.

Actividad Administrativa N.º 2: Entregaron la base de datos de las tres instituciones educativas, incluyendo la información de canalización correspondiente.

Actividad Administrativa N.º 3: Se recibió la evidencia de las guías metodológicas que se utilizaran durante cada uno de los talleres.

Actividad Administrativa N.º 4: Se presentó la evidencia de los instrumentos aplicados (Pre y Post test), diseñados por el equipo de salud del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).

La revisión se finalizó de manera satisfactoria, cumpliendo con los requerimientos establecidos para cada actividad.

Verificación 1. 22.22**% de avance de ejecución estrategia**
Verificación 2. _____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia



Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: Hospital San José de Belalcázar
LINEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Formando Facilitadores en salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas	Observaciones
Formando Facilitadores en salud	2	2	100%	
Formando Facilitadores en salud	2	2	100%	

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Primera entrega (mes abril)

Se llevó a cabo la revisión de las actividades 1 y 2 de la estrategia Formando Facilitadores en Salud, durante la cual se presentaron los siguientes documentos:

Actividad Administrativa N.º 1: Oficio de concertación y aceptación de los dos grupos comunitarios, conforme a lo establecido en el anexo técnico de la estrategia.
Actividad Administrativa N.º 2: Base de datos de los dos grupos comunitarios que participarán en la estrategia, junto con la guía metodológica que describe el desarrollo de cada encuentro.

La revisión se finalizó de manera satisfactoria, cumpliendo con los requerimientos establecidos para cada actividad.

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Segunda entrega (mes mayo)

Se recibe la evidencia correspondiente a la Actividad N.º 3, relacionada con el **Taller 1: Alimentación Saludable – Apostemos por lo Natural de Nuestra Tierra**, desarrollada por ambos grupos comunitarios.

La documentación entregada incluye: lista de asistencia, acta del desarrollo del tema, evidencia de entrega de formatos de canalización, base de datos de beneficiarios de la estrategia en proceso de canalización, y registro de las ayudas educativas utilizadas durante la realización del taller, el cual estuvo a cargo del psicólogo y la enfermera.

La entrega se recibe de manera satisfactoria, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Verificación 1. 12.5% de avance de ejecución estrategia
Verificación 2. 12.5**% de avance de ejecución estrategia**
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia

Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ESE **Hospital San José de Belalcázar**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **Acompañamiento a mujeres que viven violencias**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **mayo de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia Acompañamiento a mujeres que viven violencias:

- **Actividad 1 - Identificar 35 mujeres que hayan sido atendidas en salud o referidas por la comisaria de familia por situaciones de violencia intrafamiliar.**
  - Base de datos
  - Acta de reunión de establecimiento de contacto
  - Evidencias fotográficas de gestión
  - Registro de asistencia identificación a mujeres

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades	Observaciones
Escuchaderos	1	8	12,5%	Evidencian ejecución de 1 actividad completa.

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se realiza revisión de evidencias remitidas, se recibe archivo físico de listado de asistencia y firmas de personas con quienes realizaron gestión, para concretar participantes para la estrategia.

Verificación 1 _____12,5%__% de avance de ejecución estrategia

Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia



Julia Clemencia Álvarez Benítez
Supervisora de apoyo

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ESE **Hospital San José de Belalcázar**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **Escuchaderos**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **mayo de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia escuchaderos:

- Actividad 2 – Primer encuentro lúdico educativo
  - Guía metodológica
    - Anexo 1 situaciones emocionales para semáforo
    - Anexo 2 tarjetas frases positivas
  - Certificado de ejecución de la actividad

- Actividad 3 – Segundo encuentro lúdico educativo
  - Guía metodológica
    - Anexo 1 situaciones emocionales para semáforo
    - Anexo 2 tarjetas frases positivas
  - Certificado de ejecución de la actividad

Estrategia	No de actividades ejecutadas	No de Actividades programadas	Porcentaje de ejecución de las actividades	Observaciones
Escuchaderos	3	22	4,54%	Deben entregar listados de asistencia actividad 2 y 3.

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se realiza revisión de evidencias remitidas, se solicitan listados de asistencia de los dos encuentros lúdico educativos

Verificación 1 _____4,54%__% de avance de ejecución estrategia
Verificación 2 _____0_____% de avance de ejecución estrategia
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia

Julia Clemencia Álvarez Benítez
Supervisora de apoyo

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: Hospital San José de Belalcázar
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Formando facilitadores en salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
MAYO	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**
JUNIO	Formando facilitadores en salud	**16**	2	2	2	**13%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la evidencia correspondiente al mes de junio, la cual contiene la siguiente información:

Taller N.º 2 Actividad Física: Se llevaron a cabo dos sesiones por cada grupo, dirigidas por una enfermera y una fisioterapeuta. La evidencia incluye: lista de asistencia, acta de desarrollo del tema, evidencia de ayuda educativas. No realizan canalizaciones de los participantes.

Verificación 1: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de abril**
Verificación 2: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de mayo**
Verificación 3: 13**% de avance de ejecución estrategia mes de junio**
Total (SUMA): 39%de Avance ejecutado

Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: Hospital San José de Belalcázar
LÍNEA: No Transmisibles
ESTRATEGIA: Salud escolar
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**4**	**4**	**4**	**22%**
JUNIO	Salud escolar: Veo bien, escucho claro, sonrío siempre	**18**	**1**	**1**	**1**	**6%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se recibe la evidencia correspondiente al mes de junio, la cual contiene la siguiente información:

Taller N.º 1 – Salud Bucal: Recibo evidencia de la ejecución del taller correspondiente a cada institución intervenida, La documentación incluye: guía metodológica firmada por el profesional responsable, certificados de asistencia de los estudiantes, material educativo utilizado y acta de reunión debidamente firmada.

Verificación 1: 22**% de avance de ejecución estrategia mes de mayo**
Verificación 2: 6**% de avance de ejecución estrategia mes de junio**
Total (SUMA): 28%de Avance ejecutado



Andrea Merchán Valencia
Cc:1053767217 de Manizales
Profesional de apoyo supervisión PIC
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles
Subdirección de Salud Pública.

CONTRATO No. 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN : HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LÍNEA: :PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
ESTRATEGIA: CONOCIENDO EL DERECHO A PARTICIPAR
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Guía metodológica (material utilizado) por cada taller de una hora
*Certificado por la Institución Educativa de la realización de la actividad.
*Base de datos
*listado de asistencia.
Nota: Realizado con un grupo o red o Organización de mínimo 10 personas.
Se especifica que el registro de asistencia cuando los talleres sean realizado el mismo día, solo se adjuntará un registro de asistencia.

Mes	Estrategia	Total actividades(total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	**Conociendo el derecho a participar**	**9**	**2**	**2**	**2**	**22.2%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Actividad 1 Deberes y Derechos:

Durante la verificación de los soportes entregados por la ESE Hospital San José del municipio de Belalcázar, se evidenció que estos cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico, en el marco de la primera estrategia “Conociendo el Derecho a Participar”.

En la revisión se constató la existencia del material utilizado para el desarrollo de la primera actividad. La base de datos fue entregada en el formato establecido por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y se anexaron los dos formatos de listados de asistencia. Se incluyen la constancia de ejecución de la actividad por parte de la institución. Por lo anterior, se aprueba la primera actividad, en tanto cumple con los requisitos establecidos. Cabe resaltar que los tres formatos los listados de asistencia , base de datos son consistentes entre sí, especialmente en lo referente a las fechas y la identificación de los 10 participantes de la estrategia.

Actividad 2 Control Social:

La guía metodológica se encuentra correctamente diligenciada y desarrolla de manera completa todos los puntos requeridos: objetivo de la sesión, logros, temas a trabajar, procedimiento, desarrollo del tema y actividades de reforzamiento. Se evidencia el material utilizado, el cual incluye diapositivas en el que se aborda el tema de control social. Se anexa la constancia debidamente elaborada y firmada por la docente de la institución. El listado de asistencia es coherente con los participantes registrados en la base de datos y en las encuestas de satisfacción, además de coincidir en la fecha reportada.

Verificación 1: 22.2 % de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Total (SUMA) 22.2 % Avance ejecutado



LAURA ALEJANDRA NOREÑA JARAMILLO
1.060.652.939

CONTRATO No. 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN : HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LÍNEA: PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
ESTRATEGIA: IDENTIFICANDO LÍDERES
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mapeo y caracterización de actores (Registrar en la base de datos que facilita la DTSC donde se deben definir el interés en la organización, grupo y/o Asociación, precepción e intereses en salud, quienes son, qué hacen, debilidades y fortalezas).
*Certificado por la Institución Educativa de la realización de la actividad
*listado de asistencia.
*Un informe final consolidado en el formato establecido por la DTSC

Mes	Estrategia	Total actividades(total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**Identificando Líderes**	**2**	**1**	**1**	**1**	**50%**
JUNIO	**Identificando Líderes**	**2**	**1**	**1**	**1**	**50%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Actividad 1 Mapeo y Caracterización:

Durante la verificación de los soportes entregados por la ESE Hospital San José del municipio de Belalcázar, se evidenció que estos cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico, en el marco de la primera estrategia “Identificando Líderes”.

En la revisión se constató la entrega del mapeo y caracterización, la base de datos, el certificado de la institución y los listados de asistencia. Se verificó que el mapeo y la caracterización están completamente diligenciados, y que la base de datos hace referencia a 32 estudiantes que participaron en la estrategia, los cuales están relacionados en los listados de asistencia, los cuales además cuentan con la firma de cada uno de ellos. Los tres formatos (mapeo y caracterización, base de datos y listados de asistencia) presentan coherencia en la información, especialmente en las fechas, y la certificación institucional fue entregada de manera adecuada.

Actividad 2 Informe Final:

El Informe Final se encuentra correctamente diligenciado, desarrollando de manera adecuada cada uno de los campos requeridos, tales como la introducción, el desempeño técnico, el informe general, los indicadores, los resultados del proceso, las conclusiones y demás aspectos solicitados en el anexo técnico. Asimismo, hace referencia y cumple con los lineamientos establecidos, abordando de forma completa cada uno de los ítems indicados.

Verificación 1: 50 % de avance de ejecución estrategia mes de MAYO
Verificación 2 50% de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Total (SUMA) 100% Avance ejecutado



LAURA ALEJANDRA NOREÑA JARAMILLO
1060652939

CONTRATO No. **150.25.4.0376**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN **E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELALCAZAR**
LÍNEA: **Habitante de Calle**
ESTRATEGIA: **Habitanza en calle con Dignidad y esperanza**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio del 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**Habitanza en calle con Dignidad y esperanza**	**4**	**1**	**1**	**1**	**25%**
JUNIO	**Habitanza en calle con Dignidad y esperanza**	**4**	**2**	**2**	**2**	**50%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

La E.S.E. realizó la entrega de las evidencias correspondientes a las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2025.

Actividad No. 1: Mapeo y Caracterización de Actores Institucionales, adjuntando evidencias de la actividad, entre ellas la base de datos correspondiente, la cual contiene la información de 8 actores comunitarios que participaron en dicha actividad.

La E.S.E. llevó a cabo la entrega formal de las evidencias que respaldan las actividades ejecutadas durante el mes de junio del año 2025. Esta documentación incluye los soportes requeridos que demuestran el desarrollo y cumplimiento de las acciones previstas en el cronograma.

ACTIVIDAD 2:

Caracterización del Individuo y su Entorno Familiar, adjuntando las evidencias correspondientes, la cual contiene diez (10) fichas de caracterización de la población en RIESGO de calle, pantallazo del cargue de la información al SIG y base de datos.

ACTIVIDAD 3: Educación Comunicación para la Preparación y Afrontamiento de los Sucesos Vitales - (Habitante En Calle y En Riesgo De Calle)

Feria de Solidaridad y Bienestar: Unidos por la Dignidad. En esta jornada participaron 24 personas, quienes hicieron parte activa de las actividades programadas, orientadas a fomentar la dignidad, el respeto y el acompañamiento institucional.

Como soporte de la ejecución de esta actividad, se adjuntan las evidencias correspondientes, entre las que se incluyen:

- Registro fotográfico del evento
- Registro de asistencia de los participantes
- Ficha metodológica que describe el desarrollo, objetivos, enfoque y resultados de la actividad

Esta intervención hace parte de las acciones pedagógicas y de acompañamiento que buscan mejorar la calidad de vida de esta población, fortalecer sus capacidades y promover su vinculación a rutas de atención integral.

Verificación 1: 25% de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 50% de avance de ejecución estrategia mes de junio

Total (SUMA) 75% Avance ejecutado

Bibiana Andrea Bermúdez Martínez
Profesional de apoyo supervisión PIC
C.C 24.331.957

PAOLA ANDREA PEREZ MUÑOZ
Supervisora PIC
CC 24.343.807

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E Hospital San José De Belalcázar
LINEA: Salud Infantil
ESTRATEGIA: Respira y juega: protegiendo tu respiración y tu digestión
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	-	-	-	-	-	-
JUNIO	Respira y juega: protegiendo tu respiración y tu digestión	19	3	3	3	15.7%

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:
El día 10 de julio de 2025 se brindó apoyo a la supervisión del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), línea de salud infantil, en el municipio de Belalcázar. La jornada contó con la participación de Valentina Zuleta Naranjo, coordinadora del PIC municipal, y correspondió a la entrega y verificación de evidencias del mes de junio, conforme al contrato 150.25.4.0376.

Durante la jornada se revisaron evidencias en medio magnético correspondientes a la conformación de tres grupos rurales de la estrategia **"Respira y Juega: Protegiendo tu respiración y tu digestión"** como parte del inicio del proceso de implementación.

Posterior a la verificación de las correcciones, se avalaron las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

- **Conformación de grupo 1 rural:** Se presentó la base de datos debidamente diligenciada con 30 participantes, con fecha de identificación de los mismos del 12/06/2025.
- **Conformación de grupo 2 rural:** Se presentó la base de datos debidamente diligenciada con 24 participantes, con fecha de identificación de los mismos del 18/06/2025.
- **Conformación de grupo 3 rural:** Se presentó la base de datos debidamente diligenciada con 22 participantes, con fecha de identificación de los mismos del 28/06/2025.
- Cronograma correspondiente al mes de mayo donde se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas.

Verificación 1: 15.7 % **de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO**
Total: 15.7 % **Avance ejecutado**

Mariana Villegas Q.

Mariana Villegas Quintero
Cedula: 1053850305
Profesional de apoyo PIC
Línea salud infantil
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ESE **Hospital San José de Belalcázar**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **Escuchaderos**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **junio de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

- **Actividad 4 – Primer espacio de escucha**
  - Guía metodológica (Resolución de conflictos)
  - Constancia de ejecución firmada por docente
  - Listados de asistencia (21 registros)
  - Base de datos
  - Presentación Resolución de Conflictos

- **Actividad 5 – Segundo espacio de escucha**
  - Guía metodológica (Comunicación asertiva)
  - Constancia de ejecución firmada por docente
  - Listados de asistencia (19 registros)
  - Base de datos
  - Presentación Resolución de Conflictos

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL	**Escuchaderos**	**22**	**1**	**1**	**1**	**4,54 %**
MAYO	**Escuchaderos**	**22**	**2**	**2**	**2**	**9,09 %**
JUNIO	**Escuchaderos**	**22**	**2**	**2**	**2**	**9,09 %**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se reciben evidencias digitales de las actividades realizadas de acuerdo con el anexo técnico.

Entregan archivo físico:

- Listados de asistencia primer y segundo encuentro lúdico educativo
- Certificados de ejecución de primer y segundo espacio de escucha firmados por docente
- Listados de asistencia de dos espacios de escucha

Verificación 1: 4,54 % de avance de ejecución estrategia mes de abril
Verificación 2: 9,09 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 3: 9,09 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Total (SUMA) 22,72% Avance ejecutado



Julia Clemencia Álvarez Benítez
Cédula 30326026

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ESE **Hospital San José de Belalcázar**
LINEA: **Salud Mental**
ESTRATEGIA: **Acompañamiento a mujeres que viven violencias**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **junio de 2025**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

- **Actividad 2 – Primer encuentro**
  - Instrumento de identificación del riesgo
  - Análisis e informe de tamizaje
  - 35 planes de acompañamiento
  - Listados de asistencia (35 registros)

- **Actividad 3 – Segundo encuentro – Primera intervención breve**
  - 35 fichas de intervención
  - Listados de asistencia (35 registros)
    Nota: No realizan canalizaciones, por lo tanto, no envían base de datos.

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**Violencias mujer**	**8**	**1**	**1**	**1**	**12,5 %**
JUNIO	**Violencias mujer**	**8**	**2**	**2**	**2**	**25%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:
Se reciben evidencias digitales de las actividades planteadas según anexo técnico.

Se recibe archivo físico:

- Listados de asistencia primer encuentro
- 35 fichas de intervención

Verificación 1: 12,5 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 25 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Total (SUMA) 37,50 % Avance ejecutado



Julia Clemencia Álvarez Benítez
Cédula 30326026

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: APS
ESTRATEGIA: Redes Comunitarias para el Cuidado de la Salud
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
Abril	**APS**	**23**	**2**	**2**	**2**	**8.6%**
Mayo	**APS**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0%**
Junio	**APS**	**23**	**5**	**5**	**5**	**21.7%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se revisa de forma presencial el día 10-07-2025 con la Profesional Valentina Zuleta Naranjo de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR donde se revisa los soportes de 5 de actividades, que se relacionan a continuación.

Actividad	Evidencia
3. Realizar un recorrido por el sector para convocar encuentro de socialización de la estrategia, identificar y registrar posibles participantes. Realizar la convocatoria amplia y directa con la comunidad reconociendo las particularidades de la población en el territorio para el conjunto de unidades operativas del ámbito. Procurando la participación de las diversas poblaciones por etapa de ciclo vital, (Infancia/adolescencia, Juventud, Adultez, Persona Mayor, Discapacidad,	• Cronograma del recorrido debe estar en el cronograma con fecha, sector, horario, entre otros • Informe que contenga las particularidades de la población • Evidencia de la convocatoria • Listado de posibles participantes mínimo de 30 personas • Base de datos de los posibles participantes

etnias, LGBTI, Mujeres y hombres, entre otros). De igual manera, deberán participar pacientes y usuarios de los servicios de salud. Se debe tener en cuenta el trabajo adelantado en redes en las vigencias anteriores (si aplica) en busca de dar continuidad a los procesos.	• Evidencia fotográfica del recorrido con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios
4. Primer encuentro de socialización de la estrategia para conformar EL PRIMER GRUPO, motivar la participación y realizar conversatorio sobre qué sabemos sobre la salud mental y convivencia familiar. Establecer temas de interés para el grupo. La actividad se debe desarrollar con un mínimo de 25 personas.	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Listado de participantes mínimo de 25 personas de las poblaciones por etapa de ciclo vital (como está en la actividad) • Base de datos de los participantes • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios
5. Realizar primera actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CONFORMANDO UN PRIMER GRUPO organizado por curso de vida (adolescentes, jóvenes y adultos); con duración de una hora y media; con participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. Las temáticas y la metodología a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija. Se aplicará pretes a los participantes confirmados para el desarrollo de los talleres de acuerdo a las temáticas a realizar y con el análisis se priorizaran los temas	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional • Base de datos en formato entregado por la DTCS • Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC).

	• Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios • pre-tes escaneados diligenciados.
6. Realizar segunda actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CON EL GRUPO NUMERO 1 anteriormente conformado "(organizado por curso de vida adolescentes, jóvenes y adultos, con duración de una hora y media con participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. Las temáticas y la metodología a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija)."	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional • Base de datos en formato entregado por la DTCS • Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios
7. Realizar tercera actividad de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CON EL GRUPO NUMERO 1 anteriormente conformado "(organizado por curso de vida adolescentes, jóvenes y adultos, con duración de una hora y media con participación mínima de 20 personas; garantizar la logística necesaria. las temáticas y la metodología a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija)."	• Cronograma del encuentro, todas las actividades deben estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros • Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional • Base de datos en formato entregado por la DTCS

	• Ficha del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional • Listados de los asistentes al proceso formativo (formato de la DTSC para el PIC). • Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar. No se pueden evidenciar las identidades de usuarios

Nota: las cuales están completas no se necesitan correcciones y se dejan los soportes en físico en la carpeta asignada de PIC de Belalcazar a cargo de la línea de APS.

Verificación 1: 8.6% de avance de ejecución estrategia mes de Abril
Verificación 2: 0% de avance de ejecución estrategia mes de Mayo
Verificación 3: 21.7% de avance de ejecución estrategia mes de Junio
Total (SUMA): 30.3% Avance ejecutado



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 1.053.811.281

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: **E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**
LÍNEA: SALUD AMBIENTAL
ESTRATEGIA: **AGUA SUCIA DIARREA SEGURA**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Momento 2:


1, Certificación de participación en charla emitida por el Profesor responsable del grupo.
2. Post Test aplicado y tabulación de resultados.
3. Informe final de la estrategia.

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	**AGUA SUCIA DIARREA SEGURA**	**2**	**1**	**1**	**1**	**50%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se verifican los soportes físicos en oficina de salud ambiental. La estrategia AGUA SUCIA DIARREA SEGURA consta de 2 momentos. La ESE ejecutó satisfactoriamente el momento # 2, indicando un cumplimiento del 50% para el periodo verificado.

Verificación 1: 50% de avance de ejecución estrategia mes de MAYO
Verificación 2: 50% de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Total 100% Ejecutado



CARLOS ANDRES SANCHEZ BAENA
Cedula: 94.287.970
Profesional Universitario Salud Ambiental

CONTRATO No. **150.25.4.0376**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: **E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**
LÍNEA: SALUD AMBIENTAL
ESTRATEGIA: **LAS MASCOTAS NO SON UN JUEGO**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Momento 2:

1, Certificación de participación en charla emitida por el Profesor responsable del grupo.
2. Post Test aplicado y tabulación de resultados.
3. Informe final de la estrategia.

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNIO	**LAS MASCOTAS NO SON UN JUEGO**	**2**	**1**	**1**	**1**	**50%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se verifican los soportes físicos en oficina de salud ambiental. La estrategia **LAS MASCOTAS NO SON UN JUEGO** consta de 2 momentos. La ESE ejecutó satisfactoriamente el momento # 2, indicando un cumplimiento del 50% para el periodo verificado.

Verificación 1: 50% de avance de ejecución estrategia mes de MAYO
Verificación 2: 50% de avance de ejecución estrategia mes de JUNIO
Total 100% Ejecutado



CARLOS ANDRES SANCHEZ BAENA
Cedula: 94.287.970
Profesional Universitario Salud Ambiental

CONTRATO No: 150.25.4.0376

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

LINEA: Seguridad alimentaria y nutricional

ESTRATEGIA: Crezcamos felices, evitemos la desnutrición.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Presentan: Se realiza revisión presencial de evidencias virtuales y físicas de la ejecución de la estrategia crezcamos felices evitemos la desnutrición, de las actividades 1,2 y 3 con los siguientes soportes:

Actividad 1:

- Historia clínica
- Base de datos del sisvan o del evento 113 utilizada

Actividad 2:

- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Consentimiento informado

Actividad 3:


- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
JUNII	**Crezcamos felices evitemos la desnutrición.**	**9**	**3**	**3**	**3**	**33,33%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de julio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC "Crezcamos felices, evitemos la desnutrición", contratado con la ESE Hospital San José de Belalcázar, primer informe correspondiente al mes de junio 2025, en relación al contrato: 150.25.4.0376, Avalando pago de 3 actividades que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico.

Verificación 1: 33,33 % de avance de ejecución estrategia mes de junio
Total: 33,33 % Avance ejecutado



ANGELICA NIETO CASALLAS
Cédula: 1.053.844.900

CONTRATO No: 150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LINEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Mujeres amigas de la lactancia
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Presentan: Se realiza revisión presencial de evidencias virtuales y físicas de la ejecución de la estrategia mujeres amigas de la lactancia, de los talleres 2,3 y 4 con los siguientes soportes:

Actividad 2:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- 15 consentimientos informados
- Registro de participación estrategias pic

Actividad 3:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.

Actividad 4:
- Ficha metodológica
- Lista de asistencia
- Material pedagógico.


Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MAYO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**1**	**1**	**1**	**8,33%**

JUNIO	**Mujeres amigas de la lactancia**	**12**	**3**	**3**	**3**	**25%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de julio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC "Mujeres amigas de la lactancia materna", contratado con la ESE Hospital San José de Belalcázar, segundo informe correspondiente al mes de junio 2025, en relación al contrato: 150.25.4.0376, Avalando pago de 3 actividades que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico.

Verificación 1: 8,33% de avance de ejecución estrategia mes de mayo
Verificación 2: 25% de avance de ejecución estrategia mes de junio
Total: 33,33 % Avance ejecutado



ANGELICA NIETO CASALLAS
Cédula: 1.053.844.900

CONTRATO No. ____150.25.4.0376

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN __ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

LÍNEA: __Salud Sexual y Reproductiva_

ESTRATEGIA: _ Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL						
MAYO	Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.	**10**	**3**	**3**	**3**	**30%**
JUNIO	Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.	**10**	**1**	**1**	**1**	**10%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de julio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, la diversidad y los derechos.", contratado con la ESE Hospital San José, segundo informe correspondiente al mes de junio de 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0376, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 3: segundo taller que recibe por nombre "Liderazgo y Salud: Estrategias para la Prevención y la No Discriminación**".**

Presentan: esta actividad la realiza enfermería y psicología

1. Guía metodológica de la jornada del 16 de junio
2. Acta del desarrollo de la jornada
3. Formatos de asistencia del 16 de junio
4. anexa herramientas y/o ayudas para la jornada (infografía relacionada)

_____

_____

Verificación 1: 30 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo

Verificación 2: 10% de avance de ejecución estrategia mes de junio

Total (SUMA) 40% Avance ejecutado

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412

CONTRATO No. ____150.25.4.0376
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN __ E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
LÍNEA: __Salud Sexual y Reproductiva_
ESTRATEGIA: _ VIDA PLENA CONEXIÓN ADOLESCENTE
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
ABRIL						
MAYO	Vida plena conexión adolescente	**14**	**3**	**3**	**3**	**21,4%**
JUNIO	Vida plena conexión adolescente	**14**	**1**	**1**	**1**	**7,14%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 10 de julio del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Vida plena conexión adolescente.", contratado con la ESE Hospital San José, segundo informe correspondiente al mes de junio de 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0376, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 4: tercer taller: salud menstrual

Presentan:

1. Guía metodológica con fecha del 13 de junio
2. Registro de asistencia con fecha del 13 de junio

3. Anexan herramientas y/o ayudas para cada taller(Presentación, material utilizado por loa adolescentes y registro fotográfico)
4. Certificado de la actividad firmado por la IE.

_____

_____

Verificación 1: 21,4 % de avance de ejecución estrategia mes de mayo

Verificación 2: 7,14% de avance de ejecución estrategia mes de junio

Total (SUMA) 28,5% Avance ejecutado

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412