	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	AGOSTO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.064		FECHA	12/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CAROLINA CRISTANCHO GÓMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCION, ATENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar la consolidacion de información técnica administrativa para el reporte mensual emitidos por los profesionales y técnico operativo, relacionados con la gestión del riesgo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Gobiemo Convivencia y Seguridad	Durante el periododel 01 al 31 de julio de 2025, la contratista brindó soporte en la sistematización y consolidación de la información técnico-administrativa derivada del informe mensual elaborado por el equipo profesional y técnico-operativo, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobiemo, Convivencia y Seguridad. Asimismo, se recepcionaron 32 solicitudes ciudadanas relacionadas con situaciones de riesgo, de las cuales 10 fueron atendidas mediante visitas técnicas especializadas. Estas intervenciones incluyeron inspecciones por riesgo de arbolado, evaluación de afectaciones por desbordamientos, verificación de daños estructurales y acompañamientos interinstitucionales, entre otras acciones. Las actividades se desarrollaron conforme a los protocolos de atención y en articulación con las dependencias competentes. Adicionalmente, se gestionó la atención de 12 solicitudes orientadas a la emisión del Certificado de No Riesgo, aclarando la remisión de estos casos a la dependencia competente, en concordancia con el memorando oficial S-29525 emitido por el Departamento Administrativo de Planeación. En consecuencia, se considera que la contratista cumplió satisfactoriamente con las funciones encomendadas para el periodo señalado.	Sin Observaciones
2	Brindar apoyo y alimentar la plataforma MARVIN de la UMGRD en la revisión, depuración, con el fin de tener actualizada la plataforma al dia y mensual	Durante este periodo la contratista garantizó la actualización diaria y mensual de la información en la plataforma MARVIN, permitiendo la correcta operatividad del sistema y facilitando la generación de reportes técnicos y administrativos. Es asi como se recepcionaron 32 solicitudes ciudadanas relacionadas con emergencias y atención territorial. De estas, 26 fueron atendidas dentro de los tiempos establecidos y 6 permanecen en trámite, programadas para visitas técnicas de campo según la disponibilidad operativa del vehículo institucional adscrito a la Secretaría de Gobiemo. Del total de solicitudes atendidas, se emitieron 12 certificaciones de no riesgo y se gestionaron 14 casos relacionados con situaciones de riesgo, tales como: - Evaluación por riesgo asociado a arbolado urbano y jornadas de poda preventiva. -Verificación de afectaciones físicas en predios por desbordamientos, socavaciones o escorrentías. -Acompañamiento técnico conjunto con la Oficina de Planeación para análisis de uso del suelo. -Atención de situaciones de vulnerabilidad social con afectaciones estructurales por lluvias. -Inspección de infraestructura de contención con signos de debilitamiento. En conclusión, y conforme a los lineamientos establecidos, la contratista ejecutó satisfactoriamente las actividades encomendadas, verificando mediante el seguimiento de la plataforma MARVIN los tiempos establecidos en la atención de las solicitudes ciudadanas.	Sin Observaciones

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	AGOSTO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.064	FECHA	12/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CAROLINA CRISTANCHO GÓMEZ		

3	Proyectar las convocatorias de las diferentes reuniones ordinaria y extraordinarias y actividades relacionadas con Unidad Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, como reuniones de trabajo, talleres, y capacitaciones	La contratista realizó y cumplió satisfactoriamente con la actividad correspondiente a la coordinación y proyección de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025. En desarrollo de esta labor, la contratista proyectó la Circular No. 154 del 21 de julio de 2025, con radicado S-29505, mediante la cual se realizó la convocatoria oficial a la reunión programada para el día viernes 25 de julio de 2025, a las 9:00 a.m., en la Sala de Juntas Eliecid Ávila Ávila. La reunión tuvo como propósito central analizar temas estratégicos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en el municipio, así como revisar las acciones proyectadas por las distintas entidades participantes, orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. Esta convocatoria se efectuó en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal No. 200-024-0187 del 6 de marzo de 2020, destacando la importancia de la participación activa de los miembros del Consejo.	Sin Observaciones

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE			
1	100	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0								40,0	60,0			
2	100	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0								40,0	60,0			
3	100	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0								40,0	60,0			
TOTAL																		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No chacer la proyección, contestación y sustentación de los procesos juridicos en los terminos legales	Afecta el cumplimiento de los terminos legales por parte del Municipio de Tuluá, afectando negativamente la defensa judicialy tiene implicaciones legales como desacatos.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato	Debilidad en la prestación del servicio para realizar las acciones pertinentes de acuerdo al marco de la normatividad.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificate	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	12/3/25	15/12/25	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificate	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	12/3/25	15/12/25	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ALVAREZ