"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	x	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.			3					
1.2	Período del informe	Del	30	09	2024	Al	31	12	2024
1.3	Contrato #	FGN-RP-0014	Fecha	01	06	2023	Tipo de Contrato	PERMUTA	
1.4	Objeto								
Contratar a título de permuta el servicio de separación, clasificación, recolección, transporte, destrucción, aprovechamiento, y disposición final de material y elementos de reciclaje y los residuos de aparatos eléctricos y y electrónicos (RAEES) y otros residuos de actividades especiales como producto de la misión institucional, a cambio de insumos para la gestión ambiental y administración de bienes de la entidad, para las Seccionales Cali, Valle del Cauca, Cauca y Nariño									
1.5	Nombre del contratista								
INNOVACION AMBIENTAL - INNOVA S.A.S. E.S.P.									

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
900.489.338-8		director@innovaambiental.com.co	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Carrera 39 # 13-32 Acopi Yumbo		3173834071	

1.10	Fecha de Inicio	28	06	2023
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			

Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	N/A
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X

1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran*)		
ALEJANDRO MONTAÑO CAMPIÑO			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

BIENES-ALMACEN		24492	
2.4	**Correo electrónico**	alejandro.montano@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
2.8	**Correo electrónico**		

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	**Sin erogación presupuestal**, pero para efectos legales el valor estimado será el que resulte pesaje del material reciclable entregado por la entidad durante la ejecución del contrato por el valor del kilo ofertado, en todo caso no podrá superar e valor correspondiente a la cuantía mínima (116 SMMLV) $134.560.000,oo				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
		$
		$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

N/A						D	M	A	
						D	M	A	
(Agregar tantas filas como se requieran)									
3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	D	M	A
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
28/03/2024	$134.560.000,oo	N/A	N/A	N/A
30/09/2024	$134.560.000,oo	N/A	N/A	N/A
31/12/2024	$134.560.000,oo	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

Observaciones: El valor establecido en el contrato es un estimado; por cuanto La F.G.N Subdireccion Regional de Apoyo del Pacifico, NO EROGARÁ PRESUPUESTO ALGUNO POR EL PRESENTE CONTRATO; esto, en razón a que el contratista recibirá el material y los elementos reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para que realice el pesaje de dicho material aprovechable para su disposición final, los valores arrojados seran objeto de cruce de cuentas (contraprestación). La diferencia de valores a favor de la entidad, seran compensados por parte del contratista con la entrega de bienes y servicios.

Al corte de 31 de Diciembre de 2024 hay saldo a favor de la FGN por valor de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS ($21.708.111,oo)Mcte.

FECHA DEL ULTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	Valor a favor de la entidad por Aprovechamiento anterior	Saldo a favor de la entidad por Aprovechamiento del Presente Informe	Valor disposición Final y/o Compensación anterior recibida del contratista	Valor disposición Final y/o Compensación de presente informe recibida del Contratista	Saldo
28/03/2024	$ 0	$ 12.656.723	$ 0	$ 4.917.117	$ 7.739.606
30/09/2024	$ 12.656.723	$ 9.626.710	$ 4.917.117	$ 2.904.480	$ 14.461.836
31/12/2024	$ 22.283.433	$ 9.252.195	$ 7.821.597	$ 2.005.920	$ 21.708.111

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

RESULTADOS PROYECTO FISCALIA REGIONAL SUROCCIDENTE

TOTAL A FAVOR DE FISCALIA POR APROVECHAMIENTO	$	31.535.628
TOTAL A DESCONTAR A FISCALIA POR DISPOSICIÓN FINAL	$	9.827.517
(-) COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS (3.000 UNDS)		
(-) COMPRA DE JABONES LÍQUIDOS (36 UNDS)		
(-) COMPRA DE ENVASE DE GALÓN (90 UNDS)		
(-) ENTREGA DE ISOTANQUE (1 UND)		
TOTAL COMPRAS DEDUCIBLES		$ 0
SALDO	**$**	**21.708.111**

TOTAL PESO:	**85.795 Kg**
FECHA DE CORTE:	31/12/2025
	28/02/2025

REMISIÓN No.	FECHA	RESIDUO	VR. UND APROVECHAM /	VR. UND DISP. FNAL	PESO	VR. TOTAL APROVECHAM/	VR. TOTAL DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
11187	28 jun 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.551,0 Kg	1.240.800	0	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	PILAS ALCALINAS	0,00	10,00	41,7 Kg	0	417	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MUEBLES		300,00	2.645,0 Kg	0	793.500	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CAJAS FUERTES		300,00	865,0 Kg	0	259.500	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MADERA		150,00	1.167,6 Kg	0	175.140	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CHATARRA FERROSA	600,00		2.840,0 Kg	1.704.000	0	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		285,0 Kg	228.000	0	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	MOBILIARIO		300,00	1.375,7 Kg	0	412.710	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	BATERIA DE PLOMO	1.500,00		39,0 Kg	58.500	0	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	CHATARRA	600,00		270,0 Kg	162.000	0	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	MADERA		150,00	225,0 Kg	0	33.750	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	POLYBOART Y MUEBLES		300,00	886,4 Kg	0	265.920	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		238,0 Kg	190.400	0	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1,0 Kg	800	0	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	TONER		900,00	615,0 Kg	0	553.500	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11407	26 sep 2023	ARCHIVO	550,00		196,4 Kg	108.020	0	CALI - FISCALIA CALI
11407	26 sep 2023	CARTON	350,00		319,1 Kg	111.685	0	CALI - FISCALIA CALI
11431	29 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.406,3 Kg	1.125.040	0	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CASCOS DESTRUCCIÓN		900,00	28,2 Kg	0	25.380	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MUEBLES		300,00	2.140,0 Kg	0	642.000	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MADERA		150,00	2.040,0 Kg	0	306.000	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CHATARRA FERROSA	600,00		4.310,0 Kg	0	0	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11526	07 nov 2023	ARCHIVO	550,00		540,0 Kg	297.000	0	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11536	15 nov 2023	CHATARRA	600,00		1.745,0 Kg	1.047.000	0	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11536	15 nov 2023	TONER		900,00	83,0 Kg	0	74.700	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		436,0 Kg	348.800	0	POPAYAN-FISCALIA CAUCA

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

11625	20 dic 2023	CHATARRA NO FERROS	600,00		329,0 Kg	197.400	0	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MUEBLES		300,00	301,0 Kg	0	90.300	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MADERA		150,00	830,0 Kg	0	124.500	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
387	07 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		267,5 Kg	214.000	0	PASTO
387	07 jul 2023	MOBILIARIO		300,00	515,0 Kg	0	154.500	PASTO
388	10 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		350,0 Kg	280.000	0	PASTO
388	10 jul 2023	MOBILIARIO		300,00	1.326,0 Kg	0	397.800	PASTO
407	28 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		277,3 Kg	221.840	0	PASTO
407	28 sep 2023	ARCHIVO	550,00		348,6 Kg	191.730	0	PASTO
11619	06 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		715,8 Kg	572.640	0	YUMBO
11705	11 ene 2024	ARCHIVO	550,00		2.105,5 Kg	1.157.998	0	YUMBO
11705	11 ene 2024	CARTON	350,00		20,2 Kg	7.070	0	YUMBO
11842	21 mar 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		2.070,0 Kg	1.656.000	0	YUMBO
11842	21 mar 2024	MOBILIARIO		300,00	1.390,0 Kg	0	417.000	YUMBO
11842	21 mar 2024	CHATARRA	600,00		2.560,0 Kg	1.536.000	0	YUMBO
11842	21 mar 2024	MADERA		150,00	1.270,0 Kg	0	190.500	YUMBO
11893	17 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		456,0 Kg	364.800	0	YUMBO
11893	17 abr 2024	MOBILIARIO		300,00	660,0 Kg	0	198.000	YUMBO
11893	17 abr 2024	MADERA		150,00	1.237,0 Kg	0	185.550	YUMBO
11893	17 abr 2024	CHATARRA	600,00		1.267,4 Kg	760.440	0	YUMBO
11893	17 abr 2024	TONER		900,00	394,6 Kg	0	355.140	YUMBO
11940	10 may 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		2609,3	2.087.440	0	YUMBO
11940	10 may 2024	ARCHIVO	550,00		1280,8	704.440	0	YUMBO
498	02 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		60	48.000	0	PASTO
498	02 abr 2024	MOBILIARIO		300,00	3566,5	0	1.069.950	PASTO
12053	28 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		1677	1.341.600	0	YUMBO
12053	28 jun 2024	MADERA		150,00	1259	0	188.850	YUMBO
12053	28 jun 2024	MOBILIARIO		300,00	1530	0	459.000	YUMBO
12053	28 jun 2024	CHATARRA	600,00		5250	3.150.000	0	YUMBO
12061	17 jul 2024	ARCHIVO	550,00		770,8	423.940	0	BUGA
12061	17 jul 2024	CARTON	350,00		139,4	48.790	0	BUGA
12065	18 jul 2024	ARCHIVO	550,00		109	59.950	0	YUMBO
12065	18 jul 2024	CARTON	350,00		27	9.450	0	YUMBO
12068	23 jul 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		274,8	219.840	0	CAUCA
12068	23 jul 2024	MOBILIARIO		300,00	376,9	0	113.070	CAUCA
12068	23 jul 2024	MADERA		150,00	32,8	0	4.920	CAUCA
12068	23 jul 2024	CHATARRA	600,00		346,7	208.020	0	CAUCA
554	27 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		250	200.000	0	PASTO

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

554	27 jun 2024	MOBILIARIO		300,00	1100	0	330.000	PASTO
470	21 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.164,1 Kg	931.280	0	PASTO
470	21 dic 2023	MUEBLES		400	3.300,0 Kg	0	1.320.000	PASTO
12230	30 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	800		1405,85	1.124.680	0	YUMBO
12230	30 sep 2024	CHATARRA	600		3668,15	2.200.890	0	YUMBO
12230	30 sep 2024	CARTON	350		46,7	16.345	0	YUMBO
12230	30 sep 2024	MADERA		150	369,4	0	55.410	YUMBO
12230	30 sep 2024	SILLAS OFICINA	200		205,4	41.080	0	YUMBO
12230	30 sep 2024	ARCHIVO	550		832,4	457.820	0	YUMBO
O631	27 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	800		130,5	104.400	0	PASTO
O631	27 sep 2024	MUEBLES		300	380,2		114.060	PASTO
12301	24 oct 2024	ARCHIVO	550		452	248.600		YUMBO
12301	24 oct 2024	CARTON	350		84,5	29.575		YUMBO
12321	30 oct 2024	RAEE ELECTRONICO	800		112,8	90.240		CAUCA
12321	30 oct 2024	TONER		900	12,35		11.115	CAUCA
12321	30 oct 2024	SILLAS OFICINA	200		34,75	6.950		CAUCA
12458	13 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800	0	1079,5	863.600		CAUCA
12458	13 dic 2024	MOBILIARIO		300	144,5		43.350	CAUCA
12485	23 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800		1836,1	1.468.880		YUMBO
12485	23 dic 2024	CHATARRA	600		2313,3	1.387.980		YUMBO
12485	23 dic 2024	CARTON	350		100,9	35.315		YUMBO
12485	23 dic 2024	MADERA		150	1272,3		190.845	YUMBO
12485	23 dic 2024	MOBILIARIO		300	453,8		136.140	YUMBO
735	27 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800		305,7	244.560		PASTO
735	27 dic 2024	MUEBLES		300	450		135.000	PASTO

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	% N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	%N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100.
Para el presente contrato solo se pude considerar en avance en tiempo; el cual está en un 89.45%

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	4	02	2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El personal y equipo de transporte fueron los ofrecidos	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Sí; según lo acordado previamente	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				N/A
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		El contratista recoge los bienes dados de baja de acuerdo a lo pactado	
Los bienes fueron ingresados al almacén				N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		Se dictó charla sobre manejo de residuos solidos	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			N/A
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			N/A
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			N/A
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Dispone del personal requerido para la recolección y transporte	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	• Cuadro de reporte de bienes recogidos debidamente firmado por el supervisor del contrato • Certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes para fiscales					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se realizó la entrega del material reciclable y fue recibido a conformidad, por la empresa contratista en fecha y hora acordada con el Supervisor del contrato.

6.	**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

N/	N/A	N/A	N/A	N/A

Con corte a 31 de Diciembre de 2025, se realizó entrega de material aprovechable por valor de TRINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($31.535.628) MCTE y material para disposición final, por valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($9.827.517) MCTE; en razón a esta diferencia se tiene un valor a favor de la entidad, FGN Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico por VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS ($21.708.111)Mcte.

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.


8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
ALEJANDRO MONTAÑO CAMPIÑO	16483250

Ciudad	Santiago de Cali	fecha	14	02	2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	ALEJANDRO MONTAÑO C		11/02/2025
Revisó	YESID JIMENEZ HOYOS		25/02/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

RESULTADOS PROYECTO FISCALIA REGIONAL SUROCCIDENTE

TOTAL A FAVOR DE FISCALIA POR APROVECHAMIENTO	$	31.535.628
TOTAL A DESCONTAR A FISCALIA POR DISPOSICIÓN FINAL	$	9.827.517
(-) COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS (3.000 UNDS)		
(-) COMPRA DE JABONES LÍQUIDOS (36 UNDS)		
(-) COMPRA DE ENVASE DE GALÓN (90 UNDS)		
(-) ENTREGA DE ISOTANQUE (1 UND)		
TOTAL COMPRAS DEDUCIBLES		$ 0
SALDO	**$**	**21.708.111**

TOTAL PESO:	**85.795 Kg**

REMISIÓN No.	FECHA	RESIDUO	VR. UND APROVECHAM/	VR. UND DISP. FNAL	PESO	VR. TOTAL APROVECHAM/	VR. TOTAL DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
11187	28 jun 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		1.551,0 Kg	$ 1.240.800	$ -	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	PILAS ALCALINAS	$ -	$ 10	41,7 Kg	$ -	$ 417	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MUEBLES		$ 300	2.645,0 Kg	$ -	$ 793.500	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CAJAS FUERTES		$ 300	865,0 Kg	$ -	$ 259.500	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MADERA		$ 150	1.167,6 Kg	$ -	$ 175.140	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CHATARRA FERROSA	$ 600		2.840,0 Kg	$ 1.704.000	$ -	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		285,0 Kg	$ 228.000	$ -	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	MOBILIARIO		$ 300	1.375,7 Kg	$ -	$ 412.710	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	BATERIA DE PLOMO	$ 1.500		39,0 Kg	$ 58.500	$ -	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	CHATARRA	$ 600		270,0 Kg	$ 162.000	$ -	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	MADERA		$ 150	225,0 Kg	$ -	$ 33.750	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	POLYBOART Y MUEBLES		$ 300	886,4 Kg	$ -	$ 265.920	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		238,0 Kg	$ 190.400	$ -	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		1,0 Kg	$ 800	$ -	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	TONER		$ 900	615,0 Kg	$ -	$ 553.500	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11407	26 sep 2023	ARCHIVO	$ 550		196,4 Kg	$ 108.020	$ -	CALI - FISCALIA CALI
11407	26 sep 2023	CARTON	$ 350		319,1 Kg	$ 111.685	$ -	CALI - FISCALIA CALI
11431	29 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		1.406,3 Kg	$ 1.125.040	$ -	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CASCOS DESTRUCCIÓN		$ 900	28,2 Kg	$ -	$ 25.380	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MUEBLES		$ 300	2.140,0 Kg	$ -	$ 642.000	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MADERA		$ 150	2.040,0 Kg	$ -	$ 306.000	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CHATARRA FERROSA	$ 600		4.310,0 Kg	$ -	$ -	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11526	07 nov 2023	ARCHIVO	$ 550		540,0 Kg	$ 297.000	$ -	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11536	15 nov 2023	CHATARRA	$ 600		1.745,0 Kg	$ 1.047.000	$ -	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11536	15 nov 2023	TONER		$ 900	83,0 Kg	$ -	$ 74.700	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		436,0 Kg	$ 348.800	$ -	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	CHATARRA NO FERROSA	$ 600		329,0 Kg	$ 197.400	$ -	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MUEBLES		$ 300	301,0 Kg	$ -	$ 90.300	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MADERA		$ 150	830,0 Kg	$ -	$ 124.500	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
387	07 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		267,5 Kg	$ 214.000	$ -	PASTO
387	07 jul 2023	MOBILIARIO		$ 300	515,0 Kg	$ -	$ 154.500	PASTO
388	10 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		350,0 Kg	$ 280.000	$ -	PASTO
388	10 jul 2023	MOBILIARIO		$ 300	1.326,0 Kg	$ -	$ 397.800	PASTO
407	28 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		277,3 Kg	$ 221.840	$ -	PASTO

407	28 sep 2023	ARCHIVO	$ 550		348,6 Kg	$ 191.730	$ -	PASTO
11619	06 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		715,8 Kg	$ 572.640	$ -	YUMBO
11705	11 ene 2024	ARCHIVO	$ 550		2.105,5 Kg	$ 1.157.998	$ -	YUMBO
11705	11 ene 2024	CARTON	$ 350		20,2 Kg	$ 7.070	$ -	YUMBO
11842	21 mar 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		2.070,0 Kg	$ 1.656.000	$ -	YUMBO
11842	21 mar 2024	MOBILIARIO		$ 300	1.390,0 Kg	$ -	$ 417.000	YUMBO
11842	21 mar 2024	CHATARRA	$ 600		2.560,0 Kg	$ 1.536.000	$ -	YUMBO
11842	21 mar 2024	MADERA		$ 150	1.270,0 Kg	$ -	$ 190.500	YUMBO
11893	17 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		456,0 Kg	$ 364.800	$ -	YUMBO
11893	17 abr 2024	MOBILIARIO		$ 300	660,0 Kg	$ -	$ 198.000	YUMBO
11893	17 abr 2024	MADERA		$ 150	1.237,0 Kg	$ -	$ 185.550	YUMBO
11893	17 abr 2024	CHATARRA	$ 600		1.267,4 Kg	$ 760.440	$ -	YUMBO
11893	17 abr 2024	TONER		$ 900	394,6 Kg	$ -	$ 355.140	YUMBO
11940	10 may 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		2609,3	$ 2.087.440	$ -	YUMBO
11940	10 may 2024	ARCHIVO	$ 550		1280,8	$ 704.440	$ -	YUMBO
498	02 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		60	$ 48.000	$ -	PASTO
498	02 abr 2024	MOBILIARIO		$ 300	3566,5	$ -	$ 1.069.950	PASTO
12053	28 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		1677	$ 1.341.600	$ -	YUMBO
12053	28 jun 2024	MADERA		$ 150	1259	$ -	$ 188.850	YUMBO
12053	28 jun 2024	MOBILIARIO		$ 300	1530	$ -	$ 459.000	YUMBO
12053	28 jun 2024	CHATARRA	$ 600		5250	$ 3.150.000	$ -	YUMBO
12061	17 jul 2024	ARCHIVO	$ 550		770,8	$ 423.940	$ -	BUGA
12061	17 jul 2024	CARTON	$ 350		139,4	$ 48.790	$ -	BUGA
12065	18 jul 2024	ARCHIVO	$ 550		109	$ 59.950	$ -	YUMBO
12065	18 jul 2024	CARTON	$ 350		27	$ 9.450	$ -	YUMBO
12068	23 jul 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		274,8	$ 219.840	$ -	CAUCA
12068	23 jul 2024	MOBILIARIO		$ 300	376,9	$ -	$ 113.070	CAUCA
12068	23 jul 2024	MADERA		$ 150	32,8	$ -	$ 4.920	CAUCA
12068	23 jul 2024	CHATARRA	$ 600		346,7	$ 208.020	$ -	CAUCA
554	27 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		250	$ 200.000	$ -	PASTO
554	27 jun 2024	MOBILIARIO		$ 300	1100	$ -	$ 330.000	PASTO
470	21 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	$ 800		1.164,1 Kg	$ 931.280	$ -	PASTO
470	21 dic 2023	MUEBLES		$ 400	3.300,0 Kg	$ -	$ 1.320.000	PASTO
12230	30 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		1405,85	$ 1.124.680	$ -	YUMBO
12230	30 sep 2024	CHATARRA	$ 600		3668,15	$ 2.200.890	$ -	YUMBO
12230	30 sep 2024	CARTON	$ 350		46,7	$ 16.345	$ -	YUMBO
12230	30 sep 2024	MADERA		$ 150	369,4	$ -	$ 55.410	YUMBO
12230	30 sep 2024	SILLAS OFICINA	$ 200		205,4	$ 41.080	$ -	YUMBO
12230	30 sep 2024	ARCHIVO	$ 550		832,4	$ 457.820	$ -	YUMBO
O631	27 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		130,5	$ 104.400	$ -	PASTO
O631	27 sep 2024	MUEBLES		$ 300	380,2		$ 114.060	PASTO
12301	24 oct 2024	ARCHIVO	$ 550		452	$ 248.600		YUMBO
12301	24 oct 2024	CARTON	$ 350		84,5	$ 29.575		YUMBO
12321	30 oct 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		112,8	$ 90.240		CAUCA
12321	30 oct 2024	TONER		$ 900	12,35		$ 11.115	CAUCA
12321	30 oct 2024	SILLAS OFICINA	$ 200		34,75	$ 6.950		CAUCA
12458	13 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800	0	1079,5	$ 863.600		CAUCA
12458	13 dic 2024	MOBILIARIO		$ 300	144,5		$ 43.350	CAUCA
12485	23 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800		1836,1	$ 1.468.880		YUMBO

12485	23 dic 2024	CHATARRA	600		2313,3	$ 1.387.980		YUMBO
12485	23 dic 2024	CARTON	350		100,9	$ 35.315		YUMBO
12485	23 dic 2024	MADERA		150	1272,3		$ 190.845	YUMBO
12485	23 dic 2024	MOBILIARIO		$ 300	453,8		$ 136.140	YUMBO
735	27 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	$ 800		305,7	$ 244.560		PASTO
735	27 dic 2024	MUEBLES		$ 300	450		$ 135.000	PASTO

ALEJANDRO MONTAÑO CAMPIÑO
Supervisor


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Paz y Salvo de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal **LEONARDO CARRARA VARELA CARDOZO**, identificado con cédula de ciudadanía **94.448.673** de **INNOVACIÓN AMBIENTAL – INNOVA S.A.S. E.S.P**. identificada con Nit. **900.489.338-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, certifica el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Como constancia de lo anterior, se firma en Yumbo a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2.025.

Cordialmente,



LEONARDO C. VARELA CARDOZO
Representante Legal
C.C. 94.448.673