"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	x	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.				4					
1.2	Período del informe	Del	01	01	2025	Al	28	02	2025	
1.3	Contrato #	FGN-RP-0014	Fecha	01	06	2023	Tipo de Contrato	PERMUTA		
1.4	Objeto									
Contratar a título de permuta el servicio de separación, clasificación, recolección, transporte, destrucción, aprovechamiento, y disposición final de material y elementos de reciclaje y los residuos de aparatos eléctricos y y electrónicos (RAEES) y otros residuos de actividades especiales como producto de la misión institucional, a cambio de insumos para la gestión ambiental y administración de bienes de la entidad, para las Seccionales Cali, Valle del Cauca, Cauca y Nariño										
1.5	Nombre del contratista									
INNOVACION AMBIENTAL - INNOVA S.A.S. E.S.P.										

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
900.489.338-8		director@innovaambiental.com.co	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Carrera 39 # 13-32 Acopi Yumbo		3173834071	

1.10	Fecha de Inicio	28	06	2023

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal		
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X	

1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran*)		
ALEJANDRO MONTAÑO CAMPIÑO			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

BIENES-ALMACEN		24492	
2.4	**Correo electrónico**	alejandro.montano@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
2.8	**Correo electrónico**		

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	**Sin erogación presupuestal**, pero para efectos legales el valor estimado será el que resulte pesaje del material reciclable entregado por la entidad durante la ejecución del contrato por el valor del kilo ofertado, en todo caso no podrá superar e valor correspondiente a la cuantía mínima (116 SMMLV) $134.560.000,oo				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
		$
		$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
N/A	D	M	A
	D	M	A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
28/03/2024	$134.560.000,oo	N/A	N/A	N/A
30/09/2024	$134.560.000,oo	N/A	N/A	N/A
31/12/2024	$134.560.000,oo	N/A	N/A	N/A
28/02/2025	$134.560.000,oo	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

Observaciones: El valor establecido en el contrato es un estimado; por cuanto La F.G.N Subdireccion Regional de Apoyo del Pacifico, NO EROGARÁ PRESUPUESTO ALGUNO POR EL PRESENTE CONTRATO; esto, en razón a que el contratista recibirá el material y los elementos reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para que realice el pesaje de dicho material aprovechable para su disposición final, los valores arrojados seran objeto de cruce de cuentas (contraprestación). La diferencia de valores a favor de la entidad, seran compensados por parte del contratista con la entrega de bienes y servicios.

Al corte de 28 de Febrero de 2025 hay saldo a favor de la FGN por valor de QUINCE MILLONES VEINTITRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS ($23.036.917,oo)Mcte.

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	Saldo a favor de la entidad por Aprovechamiento anterior	Saldo a favor de la entidad por Aprovechamiento del Presente Informe	Valor disposición Final y/o Compensación anterior recibida del contratista	Valor disposición Final y/o Compensación de presente informe recibida del Contratista	Saldo
28/03/2024	$ 0	$ 12.656.723	$ 0	$ 4.917.117	$ 7.739.606
30/09/2024	$ 12.656.723	$9.626.710	$ 4.917.117	$2.904.480	$14.461.836

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

31/12/2024	$22.283.433	$9.252.195	$7.821.597	$2.005.920	$21.708.111
28/02/2025	$31.535.628	$1.328.803	$9.827.517	$0	$23.036.914

RESULTADOS PROYECTO FISCALIA REGIONAL SUROCCIDENTE

TOTAL A FAVOR DE FISCALIA POR APROVECHAMIENT	$	32.864.431
TOTAL A DESCONTAR A FISCALIA POR DISPOSICIÓN FI	$	9.827.517
(-) COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS (3.000 UNDS)		
(-) COMPRA DE JABONES LÍQUIDOS (36 UNDS)		
(-) COMPRA DE ENVASE DE GALÓN (90 UNDS)		
(-) ENTREGA DE ISOTANQUE (1 UND)		
TOTAL COMPRAS DEDUCIBLES		$ 0
SALDO	**$**	**23.036.914**

TOTAL PESO: **88.457 Kg**

FECHA DE CORTE: 28/06/2023
28/02/2025

REMISIÓN No.	FECHA	RESIDUO	VR. UND APROVECHAM/	VR. UND DISP. FNAL	PESO	VR. TOTAL APROVECHAM/	VR. TOTAL DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
11187	28 jun 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.551,0 Kg	1.240.800,00	0,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	PILAS ALCALINAS	0,00	10,00	41,7 Kg	0,00	417,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MUEBLES		300,00	2.645,0 Kg	0,00	793.500,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CAJAS FUERTES		300,00	865,0 Kg	0,00	259.500,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MADERA		150,00	1.167,6 Kg	0,00	175.140,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CHATARRA FERROSA	600,00		2.840,0 Kg	1.704.000,00	0,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		285,0 Kg	228.000,00	0,00	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	MOBILIARIO		300,00	1.375,7 Kg	0,00	412.710,00	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	BATERIA DE PLOMO	1.500,00		39,0 Kg	58.500,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	CHATARRA	600,00		270,0 Kg	162.000,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	MADERA		150,00	225,0 Kg	0,00	33.750,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	POLYBOART Y MUEBLES		300,00	886,4 Kg	0,00	265.920,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		238,0 Kg	190.400,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1,0 Kg	800,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	TONER		900,00	615,0 Kg	0,00	553.500,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11407	26 sep 2023	ARCHIVO	550,00		196,4 Kg	108.020,00	0,00	CALI - FISCALIA CALI
11407	26 sep 2023	CARTON	350,00		319,1 Kg	111.685,00	0,00	CALI - FISCALIA CALI
11431	29 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.406,3 Kg	1.125.040,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CASCOS DESTRUCCIÓN		900,00	28,2 Kg	0,00	25.380,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MUEBLES		300,00	2.140,0 Kg	0,00	642.000,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MADERA		150,00	2.040,0 Kg	0,00	306.000,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CHATARRA FERROSA	600,00		4.310,0 Kg	0,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11526	07 nov 2023	ARCHIVO	550,00		540,0 Kg	297.000,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11536	15 nov 2023	CHATARRA	600,00		1.745,0 Kg	1.047.000,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11536	15 nov 2023	TONER		900,00	83,0 Kg	0,00	74.700,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		436,0 Kg	348.800,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

11625	20 dic 2023	CHATARRA NO FERR	600,00		329,0 Kg	197.400,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MUEBLES		300,00	301,0 Kg	0,00	90.300,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MADERA		150,00	830,0 Kg	0,00	124.500,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
387	07 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		267,5 Kg	214.000,00	0,00	PASTO
387	07 jul 2023	MOBILIARIO		300,00	515,0 Kg	0,00	154.500,00	PASTO
388	10 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		350,0 Kg	280.000,00	0,00	PASTO
388	10 jul 2023	MOBILIARIO		300,00	1.326,0 Kg	0,00	397.800,00	PASTO
407	28 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		277,3 Kg	221.840,00	0,00	PASTO
407	28 sep 2023	ARCHIVO	550,00		348,6 Kg	191.730,00	0,00	PASTO
11619	06 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		715,8 Kg	572.640,00	0,00	YUMBO
11705	11 ene 2024	ARCHIVO	550,00		2.105,5 Kg	1.157.997,50	0,00	YUMBO
11705	11 ene 2024	CARTON	350,00		20,2 Kg	7.070,00	0,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		2.070,0 Kg	1.656.000,00	0,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	MOBILIARIO		300,00	1.390,0 Kg	0,00	417.000,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	CHATARRA	600,00		2.560,0 Kg	1.536.000,00	0,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	MADERA		150,00	1.270,0 Kg	0,00	190.500,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		456,0 Kg	364.800,00	0,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	MOBILIARIO		300,00	660,0 Kg	0,00	198.000,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	MADERA		150,00	1.237,0 Kg	0,00	185.550,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	CHATARRA	600,00		1.267,4 Kg	760.440,00	0,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	TONER		900,00	394,6 Kg	0,00	355.140,00	YUMBO
11940	10 may 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		2609,3	2.087.440,00	0,00	YUMBO
11940	10 may 2024	ARCHIVO	550,00		1280,8	704.440,00	0,00	YUMBO
498	02 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		60	48.000,00	0,00	PASTO
498	02 abr 2024	MOBILIARIO		300,00	3566,5	0,00	1.069.950,00	PASTO
12053	28 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		1677	1.341.600,00	0,00	YUMBO
12053	28 jun 2024	MADERA		150,00	1259	0,00	188.850,00	YUMBO
12053	28 jun 2024	MOBILIARIO		300,00	1530	0,00	459.000,00	YUMBO
12053	28 jun 2024	CHATARRA	600,00		5250	3.150.000,00	0,00	YUMBO
12061	17 jul 2024	ARCHIVO	550,00		770,8	423.940,00	0,00	BUGA
12061	17 jul 2024	CARTON	350,00		139,4	48.790,00	0,00	BUGA
12065	18 jul 2024	ARCHIVO	550,00		109	59.950,00	0,00	YUMBO
12065	18 jul 2024	CARTON	350,00		27	9.450,00	0,00	YUMBO
12068	23 jul 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		274,8	219.840,00	0,00	CAUCA
12068	23 jul 2024	MOBILIARIO		300,00	376,9	0,00	113.070,00	CAUCA
12068	23 jul 2024	MADERA		150,00	32,8	0,00	4.920,00	CAUCA
12068	23 jul 2024	CHATARRA	600,00		346,7	208.020,00	0,00	CAUCA
554	27 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		250	200.000,00	0,00	PASTO

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

554	27 jun 2024	MOBILIARIO		300,00	1100	0,00	330.000,00	PASTO
470	21 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.164,1 Kg	931.280,00	0,00	PASTO
470	21 dic 2023	MUEBLES		400,00	3.300,0 Kg	0,00	1.320.000,00	PASTO
12230	30 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		1405,85	1.124.680,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	CHATARRA	600,00		3668,15	2.200.890,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	CARTON	350,00		46,7	16.345,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	MADERA		150,00	369,4	0,00	55.410,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	SILLAS OFICINA	200,00		205,4	41.080,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	ARCHIVO	550,00		832,4	457.820,00	0,00	YUMBO
O631	27 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		130,5	104.400,00	0,00	PASTO
O631	27 sep 2024	MUEBLES		300,00	380,2		114.060,00	PASTO
12301	24 oct 2024	ARCHIVO	550,00		452	248.600,00		YUMBO
12301	24 oct 2024	CARTON	350,00		84,5	29.575,00		YUMBO
12321	30 oct 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		112,8	90.240,00		CAUCA
12321	30 oct 2024	TONER		900,00	12,35		11.115,00	CAUCA
12321	30 oct 2024	SILLAS OFICINA	200,00		34,75	6.950,00		CAUCA
12458	13 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00	0,00	1079,5	863.600,00		CAUCA
12458	13 dic 2024	MOBILIARIO		300,00	144,5		43.350,00	CAUCA
12485	23 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		1836,1	1.468.880,00		YUMBO
12485	23 dic 2024	CHATARRA	600,00		2313,3	1.387.980,00		YUMBO
12485	23 dic 2024	CARTON	350,00		100,9	35.315,00		YUMBO
12485	23 dic 2024	MADERA		150,00	1272,3		190.845,00	YUMBO
12485	23 dic 2024	MOBILIARIO		300,00	453,8		136.140,00	YUMBO
735	27 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		305,7	244.560,00		PASTO
735	27 dic 2024	MUEBLES		300,00	450		135.000,00	PASTO
12523	30 ene 2025	CARTON	350,00		66	23.100,00		YUMBO
12523	30 ene 2025	ARCHIVO	550,00		108	59.400,00		YUMBO
12571	25 feb 2025	ARCHIVO	388,50		638	247.863,00		YUMBO
12575	27 feb 2025	CARTON	350,00		95,3	33.355,00		YUMBO
12575	27 feb 2025	ARCHIVO	550,00		1754,7	965.085,00		YUMBO

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
04/06/2024	1					Se aprueba prorroga hasta el 28 de febrero de 2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	% N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	%N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	8	07	2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El personal y equipo de transporte fueron los ofrecidos	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Sí; según lo acordado previamente	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				N/A
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		El contratista recoge los bienes dados de baja de acuerdo a lo pactado	
Los bienes fueron ingresados al almacén				N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		Se dictó charla sobre manejo de residuos solidos	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			N/A
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			N/A
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			N/A
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Dispone del personal requerido para la recolección y transporte	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	• Cuadro de reporte de bienes recogidos debidamente firmado por el supervisor del contrato • Certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes para fiscales					

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se realizó la entrega del material reciclable y fue recibido a conformidad, por la empresa contratista en fecha y hora acordada con el Supervisor del contrato.

6.	**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/	N/A	N/A	N/A	N/A

Con corte a 28 de Febrero de 2025, se ha realizó entrega de material aprovechable por valor TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($32.864.431.) MCTE y material para disposición final, por valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($9.827.517) MCTE; en razón a esta diferencia se tiene un saldo a favor de la entidad, FGN Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico por VEINTITRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS ($23.036.914)Mcte. Por lo cual se solicitara que este valor sea permutado por bienes que contribuyan a la gestion ambiental de acuerdo a la necesidad de la entidad estatal

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*



FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

ALEJANDRO MONTAÑO CAMPIÑO		16483250			
Ciudad	Santiago de Cali	**fecha**	**9**	**07**	**2025**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	ALEJANDRO MONTAÑO C		9/07/2025
Revisó	ALEJANDRO MONTAÑO C		9/07/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

RESULTADOS PROYECTO FISCALIA REGIONAL SUROCCIDENTE

TOTAL A FAVOR DE FISCALIA POR APROVECHAMIENTO	$	32.864.431
TOTAL A DESCONTAR A FISCALIA POR DISPOSICIÓN FIN	$	9.827.517
(-) BIENES POR PERMUTA RECIBIDOS POR LA FISCALIA		$ 0
TOTAL COMPRAS DEDUCIBLES		$ 0
SALDO		**23.036.914**

REMISIÓN No.	FECHA	RESIDUO	VR. UND APROVECHAM/	VR. UND DISP. FNAL	PESO	VR. TOTAL APROVECHAM/	VR. TOTAL DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
11187	28 jun 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.551,0 Kg	1.240.800,00	0,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	PILAS ALCALINAS	0,00	10,00	41,7 Kg	0,00	417,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MUEBLES		300,00	2.645,0 Kg	0,00	793.500,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CAJAS FUERTES		300,00	865,0 Kg	0,00	259.500,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	MADERA		150,00	1.167,6 Kg	0,00	175.140,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11187	28 jun 2023	CHATARRA FERROSA	600,00		2.840,0 Kg	1.704.000,00	0,00	YUMBO - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		285,0 Kg	228.000,00	0,00	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11306	24 ago 2023	MOBILIARIO		300,00	1.375,7 Kg	0,00	412.710,00	POPAYAN - FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	BATERIA DE PLOMO	1.500,00		39,0 Kg	58.500,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	CHATARRA	600,00		270,0 Kg	162.000,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	MADERA		150,00	225,0 Kg	0,00	33.750,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	POLYBOART Y MUEBLES		300,00	886,4 Kg	0,00	265.920,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11386	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		238,0 Kg	190.400,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11385	19 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1,0 Kg	800,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11385	19 sep 2023	TONER		900,00	615,0 Kg	0,00	553.500,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11407	26 sep 2023	ARCHIVO	550,00		196,4 Kg	108.020,00	0,00	CALI - FISCALIA CALI
11407	26 sep 2023	CARTON	350,00		319,1 Kg	111.685,00	0,00	CALI - FISCALIA CALI
11431	29 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.406,3 Kg	1.125.040,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CASCOS DESTRUCCIÓN		900,00	28,2 Kg	0,00	25.380,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MUEBLES		300,00	2.140,0 Kg	0,00	642.000,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	MADERA		150,00	2.040,0 Kg	0,00	306.000,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11431	29 sep 2023	CHATARRA FERROSA	600,00		4.310,0 Kg	0,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11526	07 nov 2023	ARCHIVO	550,00		540,0 Kg	297.000,00	0,00	YUMBO - FISCALIA PACIFICO
11536	15 nov 2023	CHATARRA	600,00		1.745,0 Kg	1.047.000,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11536	15 nov 2023	TONER		900,00	83,0 Kg	0,00	74.700,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		436,0 Kg	348.800,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	CHATARRA NO FERRO	600,00		329,0 Kg	197.400,00	0,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MUEBLES		300,00	301,0 Kg	0,00	90.300,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
11625	20 dic 2023	MADERA		150,00	830,0 Kg	0,00	124.500,00	POPAYAN-FISCALIA CAUCA
387	07 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		267,5 Kg	214.000,00	0,00	PASTO
387	07 jul 2023	MOBILIARIO		300,00	515,0 Kg	0,00	154.500,00	PASTO
388	10 jul 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		350,0 Kg	280.000,00	0,00	PASTO
388	10 jul 2023	MOBILIARIO		300,00	1.326,0 Kg	0,00	397.800,00	PASTO
407	28 sep 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		277,3 Kg	221.840,00	0,00	PASTO
407	28 sep 2023	ARCHIVO	550,00		348,6 Kg	191.730,00	0,00	PASTO
11619	06 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		715,8 Kg	572.640,00	0,00	YUMBO

REMISIÓN No.	FECHA	RESIDUO	VR. UND APROVECHAM/	VR. UND DISP. FNAL	PESO	VR. TOTAL APROVECHAM/	VR. TOTAL DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
11705	11 ene 2024	ARCHIVO	550,00		2.105,5 Kg	1.157.997,50	0,00	YUMBO
11705	11 ene 2024	CARTON	350,00		20,2 Kg	7.070,00	0,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		2.070,0 Kg	1.656.000,00	0,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	MOBILIARIO		300,00	1.390,0 Kg	0,00	417.000,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	CHATARRA	600,00		2.560,0 Kg	1.536.000,00	0,00	YUMBO
11842	21 mar 2024	MADERA		150,00	1.270,0 Kg	0,00	190.500,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		456,0 Kg	364.800,00	0,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	MOBILIARIO		300,00	660,0 Kg	0,00	198.000,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	MADERA		150,00	1.237,0 Kg	0,00	185.550,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	CHATARRA	600,00		1.267,4 Kg	760.440,00	0,00	YUMBO
11893	17 abr 2024	TONER		900,00	394,6 Kg	0,00	355.140,00	YUMBO
11940	10 may 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		2609,3	2.087.440,00	0,00	YUMBO
11940	10 may 2024	ARCHIVO	550,00		1280,8	704.440,00	0,00	YUMBO
498	02 abr 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		60	48.000,00	0,00	PASTO
498	02 abr 2024	MOBILIARIO		300,00	3566,5	0,00	1.069.950,00	PASTO
12053	28 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		1677	1.341.600,00	0,00	YUMBO
12053	28 jun 2024	MADERA		150,00	1259	0,00	188.850,00	YUMBO
12053	28 jun 2024	MOBILIARIO		300,00	1530	0,00	459.000,00	YUMBO
12053	28 jun 2024	CHATARRA	600,00		5250	3.150.000,00	0,00	YUMBO
12061	17 jul 2024	ARCHIVO	550,00		770,8	423.940,00	0,00	BUGA
12061	17 jul 2024	CARTON	350,00		139,4	48.790,00	0,00	BUGA
12065	18 jul 2024	ARCHIVO	550,00		109	59.950,00	0,00	YUMBO
12065	18 jul 2024	CARTON	350,00		27	9.450,00	0,00	YUMBO
12068	23 jul 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		274,8	219.840,00	0,00	CAUCA
12068	23 jul 2024	MOBILIARIO		300,00	376,9	0,00	113.070,00	CAUCA
12068	23 jul 2024	MADERA		150,00	32,8	0,00	4.920,00	CAUCA
12068	23 jul 2024	CHATARRA	600,00		346,7	208.020,00	0,00	CAUCA
554	27 jun 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		250	200.000,00	0,00	PASTO
554	27 jun 2024	MOBILIARIO		300,00	1100	0,00	330.000,00	PASTO
470	21 dic 2023	RAEE ELECTRONICO	800,00		1.164,1 Kg	931.280,00	0,00	PASTO
470	21 dic 2023	MUEBLES		400,00	3.300,0 Kg	0,00	1.320.000,00	PASTO
12230	30 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		1405,85	1.124.680,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	CHATARRA	600,00		3668,15	2.200.890,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	CARTON	350,00		46,7	16.345,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	MADERA		150,00	369,4	0,00	55.410,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	SILLAS OFICINA	200,00		205,4	41.080,00	0,00	YUMBO
12230	30 sep 2024	ARCHIVO	550,00		832,4	457.820,00	0,00	YUMBO
O631	27 sep 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		130,5	104.400,00	0,00	PASTO
O631	27 sep 2024	MUEBLES		300,00	380,2		114.060,00	PASTO
12301	24 oct 2024	ARCHIVO	550,00		452	248.600,00		YUMBO
12301	24 oct 2024	CARTON	350,00		84,5	29.575,00		YUMBO
12321	30 oct 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		112,8	90.240,00		CAUCA
12321	30 oct 2024	TONER		900,00	12,35		11.115,00	CAUCA
12321	30 oct 2024	SILLAS OFICINA	200,00		34,75	6.950,00		CAUCA
12458	13 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00	0,00	1079,5	863.600,00		CAUCA
12458	13 dic 2024	MOBILIARIO		300,00	144,5		43.350,00	CAUCA
12485	23 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		1836,1	1.468.880,00		YUMBO

REMISIÓN No.	FECHA	RESIDUO	VR. UND APROVECHAM/	VR. UND DISP. FNAL	PESO	VR. TOTAL APROVECHAM/	VR. TOTAL DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
12485	23 dic 2024	CHATARRA	600,00		2313,3	1.387.980,00		YUMBO
12485	23 dic 2024	CARTON	350,00		100,9	35.315,00		YUMBO
12485	23 dic 2024	MADERA		150,00	1272,3		190.845,00	YUMBO
12485	23 dic 2024	MOBILIARIO		300,00	453,8		136.140,00	YUMBO
735	27 dic 2024	RAEE ELECTRONICO	800,00		305,7	244.560,00		PASTO
735	27 dic 2024	MUEBLES		300,00	450		135.000,00	PASTO
12523	30 ene 2025	CARTON	350,00		66	23.100,00		YUMBO
12523	30 ene 2025	ARCHIVO	550,00		108	59.400,00		YUMBO
12571	25 feb 2025	ARCHIVO	388,50		638	247.863,00		YUMBO
12575	27 feb 2025	CARTON	350,00		95,3	33.355,00		YUMBO
12575	27 feb 2025	ARCHIVO	550,00		1754,7	965.085,00		YUMBO

ALEJANDRO MONTAÑO CAMPIÑO
Supervisor

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Paz y Salvo de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal **LEONARDO CARRARA VARELA CARDOZO**, identificado con cédula de ciudadanía **94.448.673** y **MARIA LILIANA MOSQUERA SANCHEZ** identificada con cédula de ciudadanía **31.167.491**, en calidad de revisora fiscal de **INNOVACIÓN AMBIENTAL – INNOVA S.A.S. E.S.P**. identificada con Nit. **900.489.338-8**, debidamente inscritas en la Cámara de Comercio de Cali, certifican el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Como constancia de lo anterior, se firma en Yumbo a los dos (08) días del mes de julio de 2.025

Cordialmente,

LEONARDO C. VARELA CARDOZO
Representante Legal
C.C. 94.448.673

MARIA LILIANA MOSQUERA SANCHEZ
Revisora Fiscal
C.C. 31.167.491
TP. 24494-T