ACTA No. 001

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. MCMCCS177-2025

CONTRATO No. **MCMCCS177-2025** **DE** 14 DE JULIO DEL 2025
(Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA [X] **No.** Mínima cuantía No. MCMCCS011-2025 **del** 2025
(Indique la identificación de la Licitación Pública efectuada)

CONTRATACIÓN DIRECTA [ ] **No.** _____ **del** _____
(Indique la identificación de la Contratación Directa efectuada) (Año)

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA (INCLUYENDO MAQUINARIA PESADA, BUSES Y VEHÍCULOS) DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DRAGADO, OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: **DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA.**

VIGENCIA DEL CONTRATO: **DOS (02) MESES Y CUATRO (04) MESES MÁS**
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **18** (Día) **DE** **07** (Mes) **DE** **2025** (Año)

PRÓRROGAS N.A

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (transcribir según contrato)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (transcribir según documento)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **17** (Día) **DE** **09** (Mes) **DE** **2025** (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39´000.000) M/CTE IVA INCLUIDO.**

VALOR ADICIONES N.A

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO: (INCLUIDAS LAS ADICIONES) **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39´000.000) M/CTE IVA INCLUIDO.**

GARANTÍAS:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÌA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	CHU-100051714 Anexo 0	14/07/2025-19/01/2026	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	CHU-100051714 Anexo 0	14/07/2025-19/09/2028	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
CALIDAD DE LOS BIENES	CHU-100051714 Anexo 0	14/07/2025-19/09/2026	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100051714 Anexo 0	14/07/2025-19/09/2026	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CONTRATISTA: **SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S. SOMEDECO S.A.S.**
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: **CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR** - Director Operativo
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato)

En CAMPOALEGRE, a los CUATRO (04) días del mes de AGOSTO de 2025, se reunieron **SERGIO ANDRES CLAROS DURAN,** como representante legal de **SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S. SOMEDECO S.A.S.** como Contratista y el Ing. **CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR,** como Directo Operativo - supervisor del contrato, con el fin de hacer entrega por parte de la Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión el objeto contratado.

A. TRABAJOS EJECUTADOS

De acuerdo a los anexos presentados al informe presentado por el contratista la ejecución asciende a la suma de:

VALOR TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS (En letras y números)**:** **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($38´998.316,59).**

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL. N.A

Acta No.	Fecha	Detalle	Valor a pagar
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL:	$0

C. ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Valor del Contrato	$39´000.000,oo
Pago anterior	$ 0,oo
Pago Actual	$38´998.316,59
Saldo no ejecutado	$ 1.683,41

Una vez finalizado el contrato de suministro, se constató que a la fecha **30 de julio de 2025**, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con el informe final presentado por el contratista, y de conformidad a lo establecido en el contrato de suministro MCMCCS177-2025. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de: Factura electrónica de venta No. FE 53con fecha 30 de julio de 2025, pago de seguridad social junio 2025 planillas 9488532306,9489878303, Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el contador Diana Carolina Saenz Silva

El recibo de los informes no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

N.A.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la Interventoría se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la cláusula No. _____ del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Campoalegre, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

((Firma)

SERGIO ANDRES CLAROS DURAN
R/L **SOMEDECO S.A.S.**
Contratista

(Firma)

CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR
Director Operativo – Supervisor