ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1262-2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MIN-004-2024
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPPA No.	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02
FUENTE DE FINANCIACIÓN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. **23-09557** del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. Certificado de disponibilidad presupuestal No. **25-05113** del 30 de julio de 2025 con Identificación presupuestal No.

Scanned with CamScanner

	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $7.308.803,88 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03 25-05594 DEL 30 DE JULIO DE 2025 SGR - 1425 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024 CO1.WRT.17168155 DEL 27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	16 DE ENERO DEL 2025

En Barrancabermeja a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la secretaria de infraestructura las siguientes partes: La Ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 0106 de diecisiete (17) de marzo de 2025, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias en su calidad de Secretaria de Infraestructura y por la otra parte el señor JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación, representante legal de la firma ICI LTDA, cuyo NIT es 829000757-4 con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del contrato de interventoría No. 1262-24, con la siguiente descripción:

1. RECIBO FINAL

El día dieciséis (16) días del mes de enero del 2025 se realizó el Acta de Recibo Final al contrato de interventoría No. 1262-24 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE

Scanned with CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1262-2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MIN-004-2024
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPPA No.	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02
FUENTE DE FINANCIACIÓN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. **23-09557** del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. Certificado de disponibilidad presupuestal No. **25-05113** del 30 de julio de 2025 con Identificación presupuestal No

Scanned with CamScanner

	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $7.308.803,88 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03 25-05594 DEL 30 DE JULIO DE 2025 SGR - 1425 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024 CO1.WRT.17168155 DEL 27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	16 DE ENERO DEL 2025

En Barrancabermeja a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la secretaria de infraestructura las siguientes partes: La Ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 0106 de diecisiete (17) de marzo de 2025, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias en su calidad de Secretaria de Infraestructura y por la otra parte el señor JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación, representante legal de la firma ICI LTDA, cuyo NIT es 829000757-4 con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del contrato de interventoría No. 1262-24, con la siguiente descripción:

1. RECIBO FINAL

El día dieciséis (16) días del mes de enero del 2025 se realizó el Acta de Recibo Final al contrato de interventoría No. 1262-24 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE

Scanned with CamScanner

BARRANCABERMEJA, SANTANDER., suscrita por la secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja y el Contratista.

2. CONTRATOS ADICIONALES O AMPLIACIONES DE PLAZO:

En este contrato de interventoría No. 1262-24, no se presentaron adiciones en plazo.

3. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

Los pagos efectuados por El Municipio sobre las obras objeto del contrato son:

ACTA No	FECHA	VALOR ACTA	ESTADO
ANTICIPO			N/A
ACTA PARCIAL No. 01	17/10/2024	$ 15.289.681,68	PAGADA
ACTA PARCIAL No. 02	11/12/2024	$ 47.409.214,44	PAGADA
ACTA RECIBO FINAL	16/01/2025	$ 7.308.803,88	POR PAGAR
TOTALES		**$ 70.007.700,00**	

4. REAJUSTES POR EL DISTRITO

No se generaron reajustes.

5. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

A) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

- El contrato no tuvo anticipo

B) BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.007.700,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 15.289.681,68
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 47.409.214,44
VALOR ACTA RECIBO FINAL	$ 7.308.803,88
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 70.007.700,00
PORCENTAJE FINAL EJECUTADO	100.00 %

NOTA: El distrito adeuda y debe cancelar al contratista ICI LTDA identificado con NIT. No. 829.000.757-4, por concepto de ACTA DE RECIBO FINAL la suma de: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.308.803,88) M/CTE, una vez realizado este trámite, las partes quedaran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato que se liquida.
Que la fuente de financiación por la cual se cancelará la presente Acta será la indicada a continuación:

Scanned with CamScanner

REGISTRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR COMPROMISO	VALOR DISPONIBLE COMPROMISO	VALOR A PAGAR
25-05594 DEL 30 DE JULIO DE 2025 SGR - 1425 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02	INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88
	TOTAL			$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88

6. VARIACIONES DEL CONTRATO

A continuación, se deja constancia de las variaciones que sufrió el contrato de interventoría No. 1262 de 2024 a través de su ejecución.

a. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

El contrato fijó un plazo de SEIS (06) meses.

Acta de inicio:	17 de julio del 2024
Acta de Recibo y Entrega Final	16 de enero de 2025

b. VARIACIONES FINANCIERAS

Valor fiscal inicial del contrato:	$ 70.007.700,00	100,00%
Valor acta de reajustes causados:	$ 0,00	
Valor intereses moratorios:	$ 0,00	
Valor fiscal final del contrato:	$ 70.007.700,00	100,00%

c. VARIACIONES TECNICAS

No se realizaron variaciones técnicas.

7. ESTADO JURIDICO DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCIÓN	POLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) GARANTIA ÚNICA			
Cumplimiento	3911678	$14,001,540.00	29/04/2024 A 29/04/2025
Salarios y prestaciones	3911678	$ 7,000,770.00	29/04/2024 A 29/10/2027
Estabilidad	3911678	$14,001,540.00	16/05/2024 A 29/04/2025

La garantía única inicial fue aprobada con el Certificado CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 por la secretaría Jurídica del distrito de Barrancabermeja.

CONDICIONES ACTA DE INICIO

DESCRIPCIÓN	POLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) GARANTIA ÚNICA			

Scanned with CamScanner

Cumplimiento	3911678	$14,001,540.00	17/07/2024 A 17/07/2025
Salarios y prestaciones	3911678	$ 7,000,770.00	17/07/2024 A 17/01/2028
Estabilidad	3911678	$14,001,540.00	17/07/2024 A 17/01/2030

La garantía única inicial fue aprobada con el Certificado No. CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024 por la secretaría Jurídica del distrito de Barrancabermeja.

CONDICIONES MODIFICADAS POR FINALIZACION DE OBRA

DESCRIPCIÓN	POLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) GARANTIA ÚNICA			
Cumplimiento	3911678	$14,001,540.00	17/07/2024 A 17/07/2025
Salarios y prestaciones	3911678	$ 7,000,770.00	17/07/2024 A 17/01/2028
Estabilidad	3911678	$14,001,540.00	16/01/2025 A 16/01/2030

La garantía única final fue aprobada con el Certificado No CO1.WRT.17168155 DEL 27 DE MAYO DE 2025 por la secretaría Jurídica del distrito de Barrancabermeja.

8. CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

A. Que según Acta de Recibo Final del dieciséis (16) de enero de 2025 se dejó constancia que el contrato fue ejecutado en la fecha y de acuerdo con el objeto contractual quedando como constancia el recibo final de la misma.

B. Que el contratista cumplió con todas las obligaciones suscritas dentro del contrato de interventoría No. 1262-24, los cuales fueron recibidos por el Distrito de Barrancabermeja a través de la secretaria de Infraestructura, a entera satisfacción, tal como consta en el Acta de Recibo Final del contrato de interventoría, de fecha dieciséis (16) de enero de 2025.

C. Que, en la presente Acta de Liquidación, están incluidos todos los valores relacionados con el contrato No 1262-24.

D. Que al contratista no se le concedió plazo adicional.

E. Garantía Única con los amparos de cumplimiento y demás, siguen vigentes de conformidad con lo estipulado en la minuta del contrato, debidamente aprobados por la Secretaría Jurídica del distrito.

F. El contratista presentó los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud), correspondiente al periodo de ejecución de la obra, cumpliendo así con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. Tal y como consta en el Acta de Recibo Final de fecha dieciséis (16) de enero de 2025.

Scanned with CamScanner

G. Que la supervisión del contrato manifiesta que todos los datos consignados en la presente Acta de Liquidación están ajustados a la realidad y legalidad del contrato.

H. Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente Acta, Garantía Única con los amparos de cumplimiento y Laboral (salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal) vigentes de conformidad con lo estipulado legal y contractualmente, debidamente aprobadas por la entidad, así como también la seguridad social del personal utilizado.

I. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.

J. Que el Contratista manifiesta que el distrito de Barrancabermeja cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente Liquidación, que se realiza en los términos previstos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, artículo 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Por lo anterior no deja salvedades en la presente acta de liquidación.

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el día treinta y un (31) días del mes de julio de 2025.

JUAN PABLO CASTELLANOS S.
R.L/ ICI LTDA
Contratista

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Supervisión	Ing. Mario Daniel Hernández F.		31 de julio de 2025
Proyectó Aspectos Jurídicos	Erich Zamir Gómez Velásquez – Abg. - CPS		31 de julio de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Scanned with CamScanner