INDEPORTES ANTIOQUIA	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL, RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-CA-105	Versión 02 Aprobación: 23/05/2025

COPIA CONTROLADA

08/07/2025

CONTRATO/CONVENIO No:	007 DE 2025
CONTRATANTE:	INDEPORTES ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	SEBASTIAN LOPEZ HERNANDEZ
Cédula / NIT No:	1.128.438.943
INTERVENTOR O SUPERVISOR PRINCIPAL:	Julián López Londoño
SUPERVISOR SUPLENTE:	Óscar Mauricio Badillo Lizarralde
DEPENDENCIA	Oficina Asesora Jurídica
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales jurídicos para Indeportes Antioquia.
VALOR:	El valor del Contrato corresponde a **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL PESOS M.L. ($37.609.000)**
VALOR INICIAL:	El valor del Contrato corresponde a **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL PESOS M.L. ($37.609.000)**
VALOR ADICION:	N/A
VALOR FINAL:	El valor del Contrato corresponde a **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL PESOS M.L. ($37.609.000)**
PLAZO:	Cinco (5) meses contados a partir del inicio de ejecución del Contrato en SECOPII.
FECHA DE INICIO:	05/02/2025
PLAZO DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/07/2025

INDEPORTES ANTIOQUIA	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL, RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-CA-105	Versión 02 Aprobación: 23/05/2025

COPIA CONTROLADA

PERIODO EVALUADO:	Junio y Julio Ultimo Pago
FACTURA NO / CUENTA DE COBRO:	05 y 06

EXISTENCIAS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: (Está prohibido el borrado de información. En caso de no aplicar por favor realizar la siguiente anotación N/A)

PRÓRROGA	N/A
ADICIONES	N/A
OTROSÍES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
OTROS	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítems del contrato	Descripción de la actividad	Medio de Verificación
Acompañar y estructurar los procesos contractuales de la Entidad que le sean asignados en sus diferentes etapas	El contratista fue Designado en el CAE del proceso "*Prestación de servicios profesionales en ingeniería civil para realizar las evaluaciones y seguimiento técnico en el marco de las políticas de vigilancia y control implementadas por la oficina de control interno a los procesos de cofinanciación e infraestructura de la subgerencia de escenarios deportivos y equipamientos"* Dentro de este proceso, se proyectaron los siguientes documentos jurídicos: • se realizó revisión y	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjlopezl%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSupervisi%C3%B3n%20de%20contratos%202025%2FCTT%20007%2E%20Sebasti%C3%A1n%20L%C3%B3pez%20Hern%C3%A1ndez&login_hint=jlopezl%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&source=waffle

	adecuación de estudios previos. • Clausulado del Contrato 456 de 2025. * El contratista fue Designado en el CAE del proceso *de servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos y financieros de Indeportes Antioquia"* Dentro de este proceso, se proyectaron los siguientes documentos jurídicos: • Se realizó revisión y adecuación de estudios previos. • Clausulado del Contrato 458 de 2025. El contratista fue Designado en el CAE del proceso *"Entregar en Comodato, para su uso gratuito y con cargo a restituirlo, el inmueble casa huéspedes, ubicado en la carrera 69 # 49 a – 27 de la ciudad de Medellín."* Dentro de este proceso, se proyectaron los siguientes documentos jurídicos: • Se realizó revisión y adecuación de estudios previos. • Resolución por medio de la cual se justifica la suscripción de un contrato bajo la modalidad de contratación directa • Clausulado del Contrato de comodato 441 de 2025. El contratista fue Designado en el CAE del proceso Objeto Contractual prestación de	

	servicios para la adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y miembros de la junta directiva de Indeportes Antioquia. Dentro de este proceso, se proyectaron los siguientes documentos jurídicos: • Clausulado del Contrato. Con la empresa Avolar Viajes Y Turismo. • Resolución adjudica SASI 001 de 2025 El contratista fue Designado en el CAE del proceso *"Prestación de servicios profesionales para el* *acompañamiento a los procesos administrativos, tributarios y financieros de Indeportes Antioquia"* Dentro de este proceso, se proyectaron los siguientes documentos jurídicos: • Se realizó revisión y adecuación de estudios previos. • Clausulado del Contrato 468 de 2025.	
Proyectar las respuestas a derechos de petición de usuarios externos e internos.	No se requiero de la intervención del contratista en el desarrollo de esta actividad	Sin evidencia
Rendir conceptos jurídicos en materia judicial y extrajudicial	El contratista proyecto Conceptos juridicos para el comité de conciliación. • Viabilidad jurídica de realizar acción de repetición por pagos realizados a la UGPP. • Viabilidad jurídica de realizar acción de repetición por pagos realizados al Área Metropolitana del Valle de	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjlopezl%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSupervisi%C3%B3n%20de%20contratos%202025%2FCTT%20007%2E%20Sebasti%C3%A1n%20L%C3%B3pez%20Hern%C3%A1ndez&login_hint=jlopezl%40

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371
www.indeportesantioquia.gov.co

	Aburra	indeportesantioquia%2Egov%2Eco&source=waffle
Apoyar el proceso de cobro coactivo en todas sus etapas	No se requiero de la intervención del contratista en el desarrollo de esta actividad	Sin evidencia
Apoyar con la proyección y/o revisión de respuestas a requerimientos efectuados por Entes de control.	No se requiero de la intervención del contratista en el desarrollo de esta actividad	Sin evidencia
Apoyar en la proyección de las liquidaciones de los contratos y/o convenios	El contratista proyecto las actas de liquidación del contrato 497 de 2021, 581 de 2022, 183 de 2024 y 282 de 2024.	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjlopezl%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSupervisi%C3%B3n%20de%20contratos%202025%2FCTT%20007%2E%20Sebasti%C3%A1n%20L%C3%B3pez%20Hern%C3%A1ndez&login_hint=jlopezl%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&source=waffle
Apoyar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados.	No se requiero de la intervención del contratista en el desarrollo de esta actividad	Sin evidencia
Apoyar la representación judicial y extrajudicial de los procesos judiciales y administrativos de la entidad	No se requiero de la intervención del contratista en el desarrollo de esta actividad	Sin evidencia
Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, actividades y objeto contractual	El contratista participó en las siguientes reuniones: Reunión de Comité primario de la oficina asesora jurídica. Reunión de Comité de Conciliación N° 11 del 24 de junio de 2025 Reunión para la revisión del proceso de actas de liquidación de convenios de la subgerencia de escenarios.	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjlopezl%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSupervisi%C3%B3n%20de%20contratos%202025%2FCTT%20007%2E%20Sebasti%C3%A1n%20L%C3%B3pez%20Hern%C3%A1ndez&login_hint=jlopezl%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&source=waffle

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en el presente informe, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371
www.indeportesantioquia.gov.co

mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros Indeportes Antioquia podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RCP	CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO (aplica para Prestación de servicios y administración delegada)	VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO
33 del 28/01/2025	60 del 04/02/2025	1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	$8.524.707
			TOTAL A PAGAR	$8.524.707

INFORME FINANCIERO GENERAL

N°	VALOR DEL CONTRATO CON ADICIONES	EJECUCION POR MES	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	$37,609,000	$6.518.893	$6.518.893	$31.090.107	17.33%
2	$37,609,000	$7.521.800	$14.040.693	$23.568.307	37.33%
3	$37,609,000	$7.521.800	$21.562.493	$16.046.507	57.33%
4	$37,609,000	$7.521.800	$29.084.293	$8.524.707	77.33%
5	$37,609,000	$7.521.800	36.606.093	$1.002.907	97.33%
6	$37,609,000	$1.002.907	$37,609,000	$0.0	100%

A continuación, se detalla el resumen financiero del contrato:

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371
www.indeportesantioquia.gov.co

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$37,609,000
Valor Ejecutado	$37,609,000
Valor No Ejecutado	$ 0.0
Valor Pagado	$29.084.293
Valor Pendiente de Pago (corresponde al pago final en trámite)	$8.524.707
Valor Pendiente de Liberación	$ 0.0

***Información complementaria: N/A**

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, fotografías, entre otras que evidencien la ejecución del contrato, así como aquellas que estén descritas en la cláusula de obligaciones y la cláusula de forma de pago del contrato.

VERIFICACION ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION MANEJADA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (Está prohibido el borrado de información).

OBLIGACIÓN	Verificado (Si/No)	ONE DRIVE (Marque con una X e indique la ruta completa)	SHAREPOINT (Marque con una X e indique la ruta completa)
Verificación del almacenamiento mensual de la información contractual, en las herramientas definidas por la Entidad (SharePoint o One Drive).	SI	https://indeportesantioquia-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjlopezl%5Findeportesantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSupervisi%C3%B3n%20de%20contratos%202025%2FCTT%2	

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371
www.indeportesantioquia.gov.co

		0012%2E%20Walter%20Floro%20Rivera&login_hint=jlopezl%40indeportesantioquia%2Egov%2Eco&source=waffle	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y ARL.

No.	PERIODO	No. PLANILLA	IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	TOTAL
1	Febrero	76967562	$2.607.558	$326.000	$417.300	$13.700	$757.000
2	Marzo	77473182	$3.008.720	$376.100	$481.400	$15.800	$873.300
3	Abril	78009084	$3.008.720	$376.100	$481.400	$15.800	$873.300
4	Mayo	78724822	$3.008.720	$376.100	$481.400	$15.800	$873.300
	Junio	78724838	$3.008.720	$376.100	$481.400	$15.800	$873.300
	Julio	78957533	$401.163	$50.200	$64.200	$2.100	$116.500
TOTAL			$15.043.601	$1.880.600	$2.407.100	$79.000	$4.366.700

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista ejecutó el objeto contractual pactado. Ejecutando las actividades al 100%:

ASPECTOS LEGALES:

Durante la ejecución del convenio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos legales del mismo.

Por ser un contrato de prestación de servicios, no le fue requerida la expedición de póliza Acorde con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, No obligatoriedad de garantías

ANEXOS:

- Planillas de pago de seguridad social
- Histórico de seguridad social
- Informe de actividades
- Certificado de Beneficios Tributarios

MARIA DEL PILAR SOLANO SIERRA
Ordenadora del gasto
Indeportes Antioquia

SEBASTIAN LOPEZ HERNANDEZ
El contratista

JULIÁN LÓPEZ LONDOÑO_001
PROFESIONAL UNIVERSITARIO_001

Nota: La firma del Representante legal de Indeportes Antioquia se realizará de manera transaccional a través de la plataforma de SECOP II

Calle 48 70-180 sector Estadio, Medellín - Antioquia. (604) 5200890 ext(s). 1000 - 1371
www.indeportesantioquia.gov.co