HOSPITAL
Federico Arbeláez E.S.E
NIT. 890702080

PLAN DE TRABAJO PARA LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD (EBS)

Contexto: Emergencia en salud por brote de Fiebre Amarilla en el Departamento del Tolima

Objetivo General: Conformar y poner en marcha los EBS para desarrollar acciones integrales de promoción, prevención, vigilancia, atención y recuperación en salud de zonas rurales priorizadas, minimizando la vulnerabilidad y favoreciendo la detección y respuesta oportunas frente al brote en el municipio de Cunday-Tolima.

1. COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE TRABAJO

En atención a la emergencia de salud pública generada por el brote de fiebre amarilla en el departamento del Tolima y considerando las condiciones geográficas, sociales y de acceso a los servicios de salud en el municipio de Cunday, se plantea la necesidad de una respuesta técnica, organizada y articulada en el territorio. Este documento presenta la planeación estratégica, programática y operativa para la conformación y puesta en marcha de los Equipos Básicos en Salud (EBS), como estrategia para garantizar la detección temprana del riesgo, la atención oportuna, la recuperación de la salud colectiva y la reducción de barreras en zonas rurales. Asimismo, se establecen acciones de articulación con actores comunitarios, institucionales y el de sector salud, fortaleciendo la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas y asegurando el monitoreo, evaluación y reporte técnico-financiero, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

A) Planeación estratégica, programática y operativa.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRODUCTO ESPERADO
Diagnostico territorial rápido	Revisión de situación en salud, coberturas, brechas y capacidades locales.	Informe diagnostico
Identificación de micro territorios priorizados	Selección de zonas rurales criticas según riesgo epidemiológico y acceso.	Listado de micro territorios.
Diseño del plan técnico-operativo.	Definición de objetivos, metas, rutas, actividades y cronograma.	Documento del pan
Planeación Financiera	Estimación de costos, recursos, insumos y transporte.	Presupuesto detallado

B) Conformación y operación de Equipos Básicos en Salud (EBS)

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRODUCTO ESPERADO
Conformación de EBS	Selección y contratación de 1 enfermero, 2 auxiliares, 2 gestores comunitarios y transporte.	Contratos
Capacitación Inicial.	Inducción sobre Fiebre Amarilla, lineamientos, atención primaria, vigilancia.	Lista de asistencia, actas.
Despliegue de EBS en territorio	Inicio de actividades educativas y vacunación	Reporte de visitas y coberturas.

C) Reunión con los actores y sectores

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRODUCTO ESPERADO
Convocatoria a Actores	Invitación formal a JAC, EAPV, IPS, programas sociales y autoridades.	Comunicado o carta de invitación.
Desarrollo de la reunión.	Presentación del plan EBS, acuerdos, de cooperación, definición de roles.	Acta de reunión.
Seguimiento a compromisos	Revisión periódica de acuerdos interinstitucionales.	Plan de trabajo conjunto.

D) Fortalecimiento del PIC mediante operación concurrente

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRODUCTO ESPERADO
Articulación de acciones EBS-PIC	Coordinación de intervenciones colectivas en salud y promoción del autocuidado	Agenda articulada
Intervenciones colectivas y movilización.	Talleres comunitarios, jornadas integradas, participación social.	Informe de actividades, registros fotográficos
Promoción de entornos protectores	Enfoque en niñez, gestantes, personas mayores y salud ambiental.	Registro de actividades

E) Seguimiento monitoreo y evaluación

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRODUCTO ESPERADO
Recolección de indicadores	Cálculo de indicadores operativos y de resultados (hogares atendidos, coberturas, etc)	Tablero de indicadores

Evaluación de desempeño	Medición del tiempo de operación, efectividad de derivaciones, aseguramiento	Informe de desempeño mensual.
Retroalimentación y ajuste	Análisis de resultados, identificación de barreras y mejoras.	Minuta de reunión, plan de mejoras.

F) Sistema de Información y Reportes.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRODUCTO ESPERADO
Informe técnico y financiero	Consolidación mensual para la Secretaría Departamental y MINSALUD	Informe firmado y entregado
Entrega de información solicitada	Atención a requerimientos del MSPS, secretarias y entes de control.	Oficios y soportes enviados

2. CONSIDERACIONES LOGISTICAS Y TECNICAS

Transporte: Se debe garantizar vehículo tipo moto, cuatrimoto o camioneta 4X4 según accesibilidad de la zona.

Refrigerios: Durante el desarrollo de las actividades comunitarias, talleres, jornadas de vacunación y visitas domiciliarias en zona rurales del municipio de Cunday Tolima, se deberá garantizar el suministro refrigerios tanto para el equipo técnico operativo (EBS) como para la población beneficiaria en especial cuando se trata de grupos vulnerables gestantes niños personas mayores.
Los refrigerios cumplen una función de apoyo a la permanencia, participación y bienestar de los asistentes durante las actividades comunitarias, especialmente en zonas de difícil acceso jornadas prolongadas. Estos deben ser higiénicamente manipulados, empacados individualmente y ajustados a las recomendaciones nutricionales y seguridad alimentaria.

3. ENFOQUE METODOLOGICO

- **Participativo:** los asistentes son protagonistas del aprendizaje; se promueve el diálogo de saberes.
- **Vivencial y práctico:** Basado en experiencia reales y ejercicios aplicables al entorno cotidiano
- **Enfoque diferencial:** Adaptado a condiciones culturales, etarias y de género (enfoque de ciclo de vida)
- **Territorializado:** Centrado en las problemáticas y potencialidades del contexto local.

- **Transformador:** Busca movilizar actitudes y practicas para las acciones colectivas y el empoderamiento.

4. INDICADORES DE RESULTADOS CLAVE

- Número de hogares atendidos
- Numero de derivaciones atendidas
- Nivel de satisfacción comunitaria (medio por encuesta breve)

5) MEDIOS DE VERIFICACION

Listado de asistencia, consentimientos, fotos georreferenciadas, actas, formatos de visitas domiciliarias.

La implementación de este plan de trabajo representa un esfuerzo articulado entre los diferentes niveles de sistema de salud, los actores comunitarios y las instituciones del municipio de Cunday Tolima, para hacer frente a la emergencia sanitaria por fiebre amarilla. A través de la conformación y operación efectiva de los Equipos Básicos en Salud (EBS), se busca garantizar una respuesta oportuna, integral y con enfoque territorial que contribuya al bienestar colectivo, la promoción del autocuidado y la reducción de la vulnerabilidad en las comunidades más expuestas. El éxito de esta estrategia dependerá del compromiso institucional, la participación activa la comunidad y el seguimiento riguroso de las acciones programadas, en concordancia con los lineamientos establecidos por ministerios salud y protección social.

Cordialmente;

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente.

HOSPITAL
Federico Arbeláez E.S.E
NIT. 890702080

Cunday Tolima, 29 de Julio de 2025.

Señor (a):
ZULMA LILIANA ACOSTA ORTEGON
Directora Salud Pública Departamental.
E.S.D.

Asunto. Compromiso de cargue de anexos a plataformas.

Por medio de la presente me dirijo a usted muy cordialmente para informar que el **HOSPITAL FEDERICO ARBELÁEZ E.S.E** se compromete al cargue de la información de todos sus anexos a **SECOP II** o la plataforma según corresponda.

Agradezco su atención a la presente.

Cordialmente,

MONICA MARIA ROJAS CAMPOS
Gerente

PLAN D ETRABAJO CRONOGRAMA

Area Contratante GOBERNACION DEL TOLIMA
Nombre del Contratista HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E
Numero de Contrato
Fecha de Ejecucion

HOSPITAL Federico Arbeláez E.S.E
NIT. 890702080

COMPONENTE	ACTIVIDAD	TAREAS	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Planeacion tecnico-programatica y operativa para la implemengtacion territorial	1. Diagnostico rapido de necesidades en salud.	1.1Revision de reportes epidemiologicos (SIVIGILA- EIV). 1.2 Identificacion de zonas rurales de alto riesgo. 1.3 Consulta con actores locales y comunitarios .																		
	2. Conformacion de los Equipos Basicos en Salud.	2.1 Contratacion /Asignacion de personal 1 enfermero 2 Auxiliares 2 Gestor ces Comunitarios 2.2 Vinculacion de servicios de trasporte 2.3 Definicion de roles y rutas de trabajo																		
	3. Planeacion Tecnica y Financiera	3.1 Estimacion de costos operativos y logisticos (refrigerios, materiales educativos, etc) 3.2 Elaboracion de cronograma operativo por veredas y dias 3.3 Definicion de metas por equipo 3.4 Proceso de inducccion: Fortalecimiento de Capacidades																		
	4. Articulacion con actores y sectores: Juntas de accion comunal, EAPB, IPS de mediana y alta complejidad, programas sociales y actores municipales	4.1 Reunion de Articulacion con Actores y Sectores Clave.																		
Acciones concurrentes para el fortalecimiento de PIC y su articulacion territorial.	5. Ejecucion de acciones en territorio	5.1 Diseño de metodologia para talleres y encuentros orientados al fortalecimiento de cpacidades comunitarias 5.2 Educacion comunitaria sobre Fiebre Amarilla 5.3 Vigilancia activa y busqueda de sintomaticos.																		
Gestion del Seguimiento y control de la implementacion	6. Monitoreo, Evaluacion y Ajustes	6.1 Consolidacion de reportes diarios 6.2 Evaluacion semananles 6.3 Retroalimentacion al equipo 6.4 Ajuste de rutas y actividades según evaluacion del brote																		