Superintendencia de
Notariado y Registro

TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN:

OBJETIVO: Entrega de bien inmueble para inicio de obra de a ORIP Puerto Tejada - Cauca

FECHA: Puerto Tejada, 30 de julio de 2004

HORA INICIO / FINAL: De 10:00 a 12:00 a.m.

LUGAR DE REALIZACIÓN: ORIP Puerto Tejada - Cauca.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Regional Pacifico

NOMBRE DEL MODERADOR: Dr. Álvaro Lozano – Director Regional Pacifico.

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Dr. Álvaro Lozano	Director Regional Pacifico	alvaro.lozano@supernotariado.gov.co	
2	Ing. Andrés Mauricio Chicango	Director Regional Pacifico	andres.chicango@supernotariado.gov.co	
3	Arq. Guido García	Director Regional Pacifico	guido.garcia@supernotariado.gov.co	
4	Dra. Paola Andrea Ceballos	ORIP Puerto Tejada	paola.ceballos@supernotariado.gov.co	
5	Desideria Garzón	Interventoría - Administrativa	Dirección.tridecacol@gmail.com	

6	Ing. Ramon Lizarazo	Interventoría	Rlizarazo.tridecacol@gmail.com	
7	Jhon Ramírez Romero	Rep. Legal Contratista	utsolucionesetotejada@gmail.com	
8	Ing. Carlos Alberto Patiño González	Contratista	utsolucionesetotejada@gmail.com	
9	Ing. Jimmy Cárdenas	Residente Contratista	utsolucionesetotejada@gmail.com	
10	Alberto Márquez	Coordinador - Contratista	utsolucionesetotejada@gmail.com	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

En la dirección del inmueble antiguo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Tejada se dieron cita los equipos de Supervisión por parte de la SNR, Interventoría Consorcio 310 y Contratista UT Soluciones Puerto Tejada para efectuar la entrega y recibo respectivamente del predio e inmueble a demoler, donde se va a construir la nueva oficina.

Por parte del equipo de Supervisión se realiza la de entrega de llaves del inmueble, habiendo retirado los bienes muebles que permanecían guardados en este, quedando únicamente pendientes algunos equipos que fueron guardados bajo llave en deposito ubicado en la zona del patio a la espera de concepto técnico del nivel central, sobre los cuales se producirá la baja y/o donación en los próximos días.

El Contratista y la Interventoría realizan el recibo del bien inmueble para dar continuidad a sus cronogramas de trabajo.

Se adjunta registro fotográfico del inmueble.