ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN N°01 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. CO1.PCCNTR.7183647 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y EL CONSORCIO INTERPIEDECUESTA 2025.

OBJETO: ADICIONAL No. 01. EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.7183647 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER".

NÚMERO DEL CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.7183647	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL**	08 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERPIEDECUESTA 2025	**PLAZO CONTRATO PRINCIPAL**	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO VEINTICUATRO (124) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL (NUMERO)	$397.445.972.14	**VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL (LETRAS)**	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	06 DE AGOSTO 2025
N° CDP Y VALOR	25-00018 - $1,410,513,360	**FECHA DEL CDP CONTRATO PRINCIPAL**	13 DE ENERO 2025
N° RP Y VALOR	25-00008 - $397.445.972.14	**FECHA DEL RP CONTRATO PRINCIPAL**	13 DE ENERO 2025
NÚMERO DEL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN	01	**FECHA DEL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICION**	05 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DE ADICIÓN	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($198.134.823)	**VALOR TOTAL (PRINCIPAL + ADICIÓN)**	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE. ($595.580.795,14)
N° CDP Y VALOR ADICIÓN	25-00864 - $272,983,647.13	**FECHA DEL CDP DE LA ADICIÓN**	31 DE JULIO DE 2025
PLAZO DE ADICIÓN	SESENTA Y DOS (62) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 2025	**PLAZO TOTAL (PRINCIPAL + ADICIÓN)**	CIENTO OCHENTA Y SEIS DIAS (186)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE NOVIEMBRE DE 2025		

ACTA DE ADICIÓN N°01 EN VALOR Y PLAZO

A los cinco (05) días del mes de agosto de 2025, por parte del MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, **JAVIER GERARDO VÁSQUEZ ORTIZ**, Secretario de Educación, en calidad de Supervisor, **JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL**, Secretario General y de las TIC, en calidad de ordenador del gasto del contrato No. **CO1.PCCNTR.7183647**, y por la otra, el señor **CARLOS ARIEL MOSQUERA RODRÍGUEZ**, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERPIEDECUESTA 2025, identificado con el Nit 901.814.558-1, en su calidad de contratista, a fin de precisar las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Municipio de Piedecuesta celebró el contrato de INTERVENTORÍA No. **CO1.PCCNTR.7183647** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**, por un plazo inicial de ejecución 124 días calendario escolar para vigencia 2025, el cual tiene como fecha de terminación el día 06 de agosto de 2025.

2. Que el citado contrato tiene como finalidad realizar la interventoría técnica, jurídica y financiera al contrato N° CO1.PCCNTR.7147024, el cual tiene por objeto el **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER".**

3. Que se tiene como proyección financiera del contrato de interventoría la siguiente:

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUCION
Valor contratado	**$ 397.445.972,14**	
Ejecución enero		$ 44.872.932,34
Ejecución febrero		$ 64.104.189,05
Ejecución marzo		$ 64.104.189,05
Ejecución abril		$ 54.488.560,70
Ejecución mayo		$ 67.309.398,51
Ejecución junio		$ 28.846.885,07
Saldo por ejecutar (1 julio al 6 de agosto de 2025)		$ 73.719.817,42
TOTAL	**$ 397.445.972,14**	**$ 397.445.972,14**

4. Que el municipio y el contratista, mediante documento de fecha agosto 05 de 2025, hemos acordado adicionar en valor y plazo del contrato de suministro objeto de interventoría, en los siguientes términos:

PLAZO ADICIONAL	Sesenta y dos (62) días calendario escolar 2025 (los cuales se estiman hasta el 13 de noviembre de 2025)
VALOR ADICIONAL	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($2.593.679.676)

5. Que teniendo en cuenta la necesidad de continuar con la prestación del servicio de interventoría la cual se ejerce al contrato del programa de alimentación escolar PAE, se hace necesario adicionar en valor y plazo el contrato N°. **CO1.PCCNTR.7183647**, en la suma de **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS C M/CTE, ($198.134.823),** y en un plazo de SESENTA Y DOS (62) días calendario escolar comprendidos desde el 08 de agosto al 13 de noviembre de 2025, en virtud de la cual el nuevo plazo será de 186 días calendario escolar y su valor total ascenderá a la suma de **$595.580.795,14**, siendo la nueva fecha de terminación el día 13 de noviembre de 2025, tal y como se señala en la siguiente tabla.

desde el 8 de agosto hasta el 13 de noviembre de 2025 (62 días calendario escolar)					
COSTOS DIRECTOS PERSONAL					
1	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	329.000	62	100%	$ 20.398.000,00
1	**AUXILIAR ADMINISTRTIVO**	48.533	62	100%	$ 3.009.046,00
3	**INTERVENTOR DE CAMPO**	251.000	62	100%	$ 46.686.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (LABORAL)					**$ 70.093.046,00**
FACTOR MULTIPLICADOR					**1,79**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (LABORAL)					**$ 125.466.552,34**
1	**INTERVENTOR LEGAL**	390.000	62	30%	$ 7.254.000,00
1	**INTERVENTOR FINANCIERO**	390.000	62	30%	$ 7.254.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)					**$ 14.508.000,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (LABORAL Y SERVICIOS)					**$ 139.974.552,34**
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**UND**	**COSTO**	**TIEMPO DE UTILIZACIÓN**	**VALOR PARCIAL**
COSTOS INDIRECTOS					
GLOBAL	Edición de informes (Planos, papelería, fotografías, CD, grabaciones, reproducciones)	DIAS C.E.	$ 46.000,00	62	$ 2.852.000,00
GLOBAL	Muestras de alimentos y materia prima para el laboratorio de Microbiología	NUMERO DE MUESTRAS (64 MO 8 E)	$ 190.098,00	62	$ 11.786.076,00
GLOBAL	Transporte	DIAS C.E.	$ 93.000,00	62	$ 5.766.000,00
B= TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS					**$ 20.404.076,00**
C= FACTOR MULTIPLICADOR				**1,3**	**$ 26.525.298,80**
SUBTOTAL ANTES DE IVA (A+C)					**$ 166.499.851,14**
			IVA	**19%**	**$ 31.634.971,72**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA					**$ 198.134.823**

6. Que la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 25-00864 de fecha 31 de julio de 2025, para atender los compromisos presupuestales de la presente adición contractual.

7. Que el contrato inicial se encuentra en ejecución y vigente aún.

8. Que, en virtud de lo anterior, el contratista y el supervisor ser permiten dejar las siguientes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Adicionar en valor y plazo el Contrato de N° **CO1.PCCNTR.7183647**, de la siguiente forma:

PLAZO	SESENTA Y DOS (62) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025
VALOR	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($198.134.823)

SEGUNDO: La imputación presupuestal de la presente adición se realizará así:

NUMERO CDP	VALOR TOTAL CDP	FECHA DEL CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR TOTAL PARA COMPROMETER CDP
25-00864	272,983,647.13	31/07/2025	2.3.2201.0700.028. 2.3.2.02.02.006.01.06	1.3.3.8.03 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 198.134.823

TERCERO: El contratista deberá modificar los AMPAROS y GARANTIAS correspondientes las cuales se encuentran establecidas en la CLAUSULA DECIMA del contrato No. **CO1.PCCNTR.7183647**, lo anterior de conformidad con el valor y el plazo aquí modificados.

CUARTO: La nueva fecha de terminación del contrato No. **CO1.PCCNTR.7183647** es el día 13 de noviembre de 2025.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de adición por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Piedecuesta, el día cinco (05) de agosto de 2025.

POR EL MUNICIPIO;

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretario General y de las TIC
ORDENADOR DEL GASTO

POR EL CONTRATISTA;

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA 2025
Representante Legal
CARLOS ARIEL MOSQUERA RODRÍGUEZ

JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ
Secretario de Educacion Municipal
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó aspectos jurídicos:
Tatiana Tobar. Abogada Equipo PAE

Elaboró aspectos financieros:
Sandra Milena Sánchez. Financiera Equipo PAE

Revisó aspectos Jurídicos:
Julian Toloza. Abogado CPS SGTIC.