ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN									
CONTRATO	DE OBRA	No.	051	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							05	08	2025

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL: SGR	**2023005850056 AD 20% del SGR**
CONTRATISTA:	CONSTRU-INTER S.A.S.
NIT:	844.003.568-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO
C.C.:	86.079.035 expdida en Villavicencio
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de enero de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	12 de febrero de 2024
VALOR INICIAL:	$1.609.298.617,00
VALOR ANTICIPO:	$804.649.309,00
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Cinco (05) Meses
FECHA ACTA No. 1 INICIO:	27 de febrero de 2024
PLAZO ADICIONADO:	Un (1) mes
FECHA DE PRORROGA AL PLAZO No. 1	23 de julio de 2024
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 1	Un (1) mes
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	26 de agosto de 2024
FECHA DE ACTA No. 2 DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1	22 de agosto de 2024
FECHA DE ACTA No. 3 DE MODIFICACIÓN No. 1	22 de agosto de 2024
FECHA DE ACTA No. 4 PARCIAL No. 1	26 de agosto de 2024
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	26 de agosto de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	26 de agosto de 2024
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	4 de septiembre de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	13 de noviembre de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	5 de agosto de 2025
INTERVENTOR:	HABITARQ INTEGRAL SAS R/L GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cinco (05) días de mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 86.079.035 de Villavicencio, actuando como representante legal de la firma CONSTRUINTER SAS con Nit. 844.003.568-7, el interventor GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA con cédula de ciudadanía 7.183.730 de Tunja, en calidad de representante legal suplente de la empresa HABITARQ INTEGRAL SAS con Nit 900.548.427-9 como interventor contratado, el Ing. LUIS RENE GRANADOS VARGAS como supervisor de la Interventoría designado por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. y la Dra. NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°.7 de Liquidación de obra, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 6 de Recibo Final de fecha trece (13) de noviembre de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 051 DE 2024	Fecha DD	MM	AAAA
	05	08	2025

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	27 de febrero de 2024
2	ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 01	22 de agosto de 2024
3	ACTA DE MODIFICACIÓN N° 01	22 de agosto de 2024
4	ACTA PARCIAL N° 01	26 de agosto de 2024
5	ACTA DE TERMINACIÓN	4 de septiembre de 2024
6	ACTA DE RECIBO FINAL	13 de noviembre de 2024
7	ACTA DE LIQUIDACION	5 de agosto de 2025

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
PRORROGA 01	1	Prorrogar por el termino de UN (01) MES más el plazo pactado en la clausula cuarta del contrato de obra 051 del 16 de enero de 2024.	Adicionar tiempo al plazo de ejecución por un termino un (01) mes más de lo pactado inicialmente. La prorroga no implico costos adicionales.	23/07/2024
PRECIOS NO PREVISTOS N° 01	2	Pactar y fijar los precios unitarios no previstos en la relación contractual	Documento donde se relaciona los items no previstos de actividades que se requieren para la ejecución del proyecto	22/08/2024
ACTA DE MODIFICACIÓN N° 01	3	Modificar cantidades menores y mayores de obra	Documento mediante el cual se aprueba el ajuste de cantidades de obra, sin incrementar el valor inicial del contrato	22/08/2024

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME FINAL DE OBRA	FISICO	4 CARPETAS CUATRO SOLAPAS	672	Informe final del contratista donde se evidencia el cumplimiento del contrato, frente a las obligaciones descritas en el mismo y/o en los pliegos de condiciones. Entre otros se , certificados de producto, certificación RETIE, pagos , comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social, original de certificación bancaria de rendimientos financieros.	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
feb-24	9466814732	$ 640.800	$ 820.100	$ 27.200	$ 102.800	$ 154.000	$ 205.300		N/A
feb-24	9463606787	$ 162.500	$ 208.000	$ 90.500	$ 20.000	$ 30.000	$ 40.000		N/A
mar-24	9466836221	$ 1.875.800	$ 2.400.800	$ 78.700	$ 300.400	$ 450.300	$ 600.400		N/A
mar-24	9465015982	$ 568.800	$ 728.000	$ 23.800	$ 79.400	$ 119.100	$ 158.800		N/A
abr-24	9466837911	$ 1.935.000	$ 2.476.600	$ 81.200	$ 309.800	$ 464.500	$ 619.300		N/A
abr-24	9466970676	$ 487.500	$ 624.000	$ 20.400	$ 66.400	$ 99.600	$ 132.800		N/A
may-24	9467380513	$ 2.162.400	$ 2.767.800	$ 90.600	$ 346.200	$ 519.100	$ 692.100	$ 4.023.250	N/A
may-24	9469706582	$ 493.700	$ 631.800	$ 20.700	$ 67.300	$ 100.900	$ 134.500		N/A

ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN

CONTRATO		DE OBRA		No.	'051 DE	2024		Fecha	DD	MM	AAAA
									05	08	2025
jun-24	9469921507	$ 2.162.400	$ 2.767.800	$ 90.600	$ 346.200	$ 519.100	$ 692.100			N/A	
jun-24	9469689061	$ 325.000	$ 416.000	$ 13.600	$ 43.200	$ 64.800	$ 86.400			N/A	
jul-24	9471595156	$ 1.446.100	$ 1.851.000	$ 60.600	$ 231.600	$ 347.200	$ 462.900			N/A	
jul-24	9470648686	$ 325.000	$ 416.000	$ 13.600	$ 43.200	$ 64.800	$ 86.400			N/A	
ago-24	9474010765	$ 1.357.600	$ 1.737.700	$ 56.800	$ 217.500	$ 326.000	$ 434.600			N/A	
ago-24	9472137413	$ 327.200	$ 418.800	$ 13.700	$ 43.500	$ 65.300	$ 87.000			N/A	

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$ 804.649.308,50	13/11/2024	27/02/2024	6/01/2025
Cumplimiento	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$ 160.929.861,70	13/11/2024	27/02/2024	6/01/2025
Prestaciones sociales	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$ 160.929.861,70	13/11/2024	27/02/2024	6/09/2027
Resp. civil extracontr.	57-40-101002223	SEGUROS DEL ESTADO	$ 160.929.861,70	13/11/2024	27/02/2024	6/01/2025
Calidad - Estabilidad	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$ 321.859.723,40	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2029
Otro	57-45-101002168	SEGUROS DEL ESTADO	$ 321.859.723,40	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2025

Cual? Calidad y Correcto funcionamiento de los equipos

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	N/A

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2023-00585-0056	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	10523	28/12/2023	1.609.298.617	1224	2/02/2024	1.609.298.617
00AD-2102-1900-2023-00585-0056	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	46	17/01/2025	184.951.014	46	17/01/2025	184.951.014

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 184.950.270,00
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 184.950.270,00**

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($184.950.270)

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 07 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE OBRA	No.	051	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							05	08	2025

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 1.609.298.617,00	——		——
Valor adicionado	$ 0	——		——
Valor Anticipo	——	——		$ 804.649.309,00
Valor Modificado de Modificacion N°1	-$ 744,00			
Valor Acta N° 09 Pago Parcial 1	——	$ 1.424.347.603,00	-$ 804.649.309,00	$ 619.698.294,00
Valor presente Acta	——	$ 184.950.270,00	$ 0	$ 184.950.270,00
Valor No ejecutado	——	$ 0,00		$ 0,00
Total amortizado		$ 0,00	$ 804.649.309	$ 0,00
TOTALES	**$ 1.609.297.873,00**	**$ 1.609.297.873,00**	**$ -**	**$ 1.609.297.873,00**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 5 de agosto de 2025

CONTRU-INTER S.A.S.
R/L.: JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO
CONSTRATISTA

HABITAFO INTEGRAL SAS
R/L GIOVANNI HERNAN FONSECA HEREDIA
INTERVENTOR

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
SUPERVISOR INTERVENTORIA

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Enterado
N/A

Elaboró:
Cargo: Interventor

Revisó: Neida Marcel Gomez Velandia
Oficina Jurídica

Enterado: Fernando Parra Cely
Gerente de Distribucion

Original: oficina Contratación — 1ra copia: Interventor — 2da copia : Contratista