GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ **X**	NÚMERO:	**4600018308**
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**31/07/2025**
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			**16598**
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL, EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL-SSIS**
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	**EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA**
		NIT	**890.981.590-1**
VALOR [$]:		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML ($2.445.104.445), EXCLUIDO IVA. DE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL APORTA EN DINERO: MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($1.711.027.145) y EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA aporta en dinero la suma de SETECIENTOS TREINTA CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($734.074.300).	
PLAZO:		CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) SIN SUPERAR EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	**número de RPC 4500065238**
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	**01/08/2025**
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			**5/08/2025** **Se adjunta aprobación**
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI La última cotización efectuada corresponde al mes de junio de 2025, cuyo último pago se efectuó el 21 de julio de 2025. (se adjunta)

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	**MARIA PAULINA MORENO TRUJILLO CC 43.976.209**
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Todo la fase precontractual y contractual se encuentra de acuerdo con los lineamientos del manual de contratación de la gobernación de Antioquia y hacen parte integral del expediente.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. **4600018308**, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 5/08/2025

3.2. Fecha de terminación: 12/12/2025

MARIA PAULINA MORENO TRUJILLO
SUPERVISOR

SONIA MARINA GALLARDO GÓMEZ
CONTRATISTA/ASOCIADO