Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-228-2022	**de**	2022		
Tipo de contrato: Compra y venta					
Objeto: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP CAPACIDAD 4000 GALONES"					
Supervisor / Interventor:	**NANCY NARANJO AMAYA – Coordinadora** Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario- LNDV.				
Contratista:	**COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A E.S.P.**				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 130.641.976 INCLUIDO IVA**				
Plazo de ejecución:	7 días				
Fecha inicio de ejecución:	19	de	diciembre	de	2022
Fecha de terminación del contrato:	26	de	diciembre	de	2022

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
34122	31-10-2022	$130.641.976	1657322	16-12-2022	130.641.976

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Anexo No. 0

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	x
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	NB-100238361	Fecha de aprobación:	19-12-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	X	15/12/2022	26/06/2023	$26.128.395,20
Prestaciones Sociales	X	15/12/2022	26/12/2025	$6.532.098,80
Calidad del servicio	X	26/12/2022	26/06/2023	$26.128.395,20
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro: Calidad y correcto funcionamiento	X	26/12/2022	26/12/2023	$26.128.395,20

Anexo No. 0

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	x
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	NB-100236317	Fecha de aprobación:	05-12-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento		N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales		N/A	N/A	N/A

Calidad del servicio		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro: seriedad de la oferta	X	06/12/2022	06/03/2023	$13.791.225.70

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación N/A		**Tiempo (días calendario) N/A**			
1	**N/A**	**N/A**			
Nueva fecha de terminación:		**Día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones N/A			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Valor total final: N/A		**$ Valor N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Suspensiones N/A		
Fecha de suscripción N/A		**Periodo y Tiempo (días calendario) N/A**
1	**N/A**	**N/A**

Modificaciones N/A		
Cláusula Nº N/A		**Breve descripción de la modificación N/A**
1	**N/A**	**N/A**

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	$ **N/A**	**N/A**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: GGC-228- 2022

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ■

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		130.641.976,00	100,00%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		130.641.976,00	
Valor pagado (11)		130.641.976,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		130.641.976,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN:_____**N/A**_____

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	$ N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR		$ N/A					

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO X
Valor y justificación: (¿Por qué?)	$	N/A

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI** X	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)		**100%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
		Porcentaje (%) de avance: 100%
1	Realizar la instalación de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del estudio previo y la propuesta allegada.	**Descripción del avance**: El contratista realizo la instalación del tanque de 4000 galones en las instalaciones del ICA, de acuerdo con las especificaciones técnicas plasmadas en la propuesta. Se evidencia el cumplimiento de la obligación por medio de la factura de venta, el Acta de Entrega de obra y el Comprobante de movimiento de inventario anexos al informe de supervisión que se adjunta. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19 Informe de instalación. Informe de instalación Acta de recibo a satisfacción
		Entrega producto Sí X No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

2	El contratista realizará los servicios requeridos de conformidad con lo establecido en la Resolución No 80505 de 1997, consistente en la revisión total y parcial de los tanques estacionarios, con sus correspondientes exámenes y pruebas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con lo establecido en la en la Resolución No 80505 de 1997, consistente en la revisión total y parcial de los tanques estacionarios, con sus correspondientes y la instalación del tanque y accesorios del tanque de 4000 galones. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19
		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 2. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
3	El informe técnico y la certificación de pruebas deberá ser firmado por un ingeniero con tarjeta profesional y con especialidad en el área.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: se entrega informe técnico de acuerdo con lo señalado. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19
		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Contracts

		Management%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
4	Asumir el valor y/o costos y demás erogaciones generadas por el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de desplazamiento al sitio en donde se debe entregar los bienes y/o se prestaran los servicios.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: El contratista asumió el valor y/o costo y demás erogaciones generadas durante la entrega de los bienes y/o servicios contratados. No se radicaron cuentas de cobro adicionales por parte del contratista para este contrato. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19 Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 2. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ 3.
5	Mantener el precio de los bienes adquiridos por la entidad, durante la vigencia del presente contrato, conforme a los montos y valores señalados económica.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: El contratista mantuvo los precios del tanque de 4000 galones de GLP y de los respectivos accesorios para su instalación de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19

		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
6	El en la propuesta contratista deberá contar con las autorizaciones legales y administrativas que fueren necesarias para prestar los servicios e instalación del producto requerido, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas y medios que fueren necesarios para la correcta prestación del mismo.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cuenta con las autorizaciones legales y administrativas permisos y herramientas que fueron necesarias para la instalación del tanque de 4000 galones de GLP. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19 16. CROMATOGRAFIA, FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD GLP 16.1CO1_OTLCNTNR_700460656_CO1_RPL_4442219 16.2 FORMATO 4 COMPROMISO ANTICORRPCION
		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
7	El contratista se compromete a cumplir con los protocolos de embalaje de los gases, así como con las medidas de protección para el transporte y las obligaciones de cada una de las personas que intervienen en la cadena de transporte.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista dio cumplimiento a las obligaciones, protocolos de embalaje de los gases, así como con las medidas de protección para el transporte y las obligaciones de cada

		una de las personas en la instalación del tanque de 4000 galones de GLP. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19
		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
8	Asegurar que hay suficiente personal disponible para el cumplimiento de este contrato, y que hay un responsable técnico en todo momento, revisando y asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista conto con el personal suficiente para el cumplimiento del contrato, el responsable técnico se presentó todos los días durante el desarrollo verificando que se cumplieran los requisitos técnicos. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19
		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
9	El contratista debe garantizar que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de protección y de seguridad industrial, necesarias e	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación E implemento las medidas de seguridad industrial, necesarias e indispensables

	indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA.	para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA; Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19
		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
10	Garantizar que el contenido de seguridad industrial cumple con las normas vigentes y el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por chalecos o por uniformes.	Porcentaje (%) de avance: 100% **Descripción del avance**: El personal se presentó debidamente identificado con las respectivas normas de seguridad industrial y nombre de la empresa en las instalaciones del LNDV; en la cual se llevó acabó la instalación. Archivo adjunto: 1. 2. Informe supervisión 1702 Factura No. 1702 págs. 9 y 10 Acta de Entrega de obra No. A221108 págs. 11 y 12 Comprobante de movimiento de inventario No. OFI221747 pág. 19
		Entrega producto Sí__x_ No____ Ubicación: LNDV 1. 2. Informe supervisión 1702 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4316354&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A X**	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI X**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
TIPO ACT- 164024001-CODIGO-0643847- CMI-OFI221747	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	$ 130.641.976,00
N/A	N/A	$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO X**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI X**	**NO ( )**
Observaciones: (N/A o informar si se presentaron anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio) **N/A**		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)	**N/A**	$ **N/A**
N/A	**N/A**	$ **N/A**
N/A	**N/A**	$ **N/A**

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12,5	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?			12,5	
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X		12,5	
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES: N/A

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los doce (12) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

NANCY NARANJO AMAYA
Coordinadora Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario.)
Supervisora