CONSORCIO OBRAS RJ

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ELE - 7

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087183069 de 15/01/2025 - 15/01/2027 autoriza ELE-1 a ELE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/08/2025 14:57
Fecha de Vencimiento	19/09/2025 14:57
Fecha de Validación	05/08/2025 14:57
Forma de Pago	Crédito 45 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO OBRAS RJ
NIT	901896313
Obligación	NO APLICA
Email	consorcioobrasrj@gmail.com
Teléfono	3182916697
Dirección Fiscal	AV LA TOMA 10 A 46, NEIVA, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA
NIT	800165940
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3113720068
Dirección	CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTICIA
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	Acta No 5, Contrato de obra SA-MC-04-2024, cuyo objeto es: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, las obras de Construcción de la Fase 3 del Palacio de Justicia de Belén de Umbria - Risaralda, fecha del acta No 5 es del 11-06-2025 al 08-07-2025	1	EA	$214,229,239.30		$214,229,239.30	$214,229,239.30
2	01	Administración 15%	1	EA	$32,134,385.90		$32,134,385.90	$32,134,385.90
3	01	Utilidad 5%	1	EA	$10,711,461.96	IVA 19%	$10,711,461.96	$12,746,639.73

3

Subtotal	$257,075,087.16
IVA 19%	$2,035,177.77
Total a Pagar	$259,110,264.93

#$27-01-02-020;SA-MC-04-2024;imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a8121b7b8928bef63b7c5949550514951f7e443960c3d9bfb4d0df67209a0fc11ad02218a28526dd47953928f5d821c1