Cormacarena	Código: F-GCT-07
	Versión 03
ACTA DE INICIO	Fecha 30/Ene/2025

TIPO	CONTRATO DE OBRA
No	PS-GCT 2 7 25 – 936
VALOR	$ 209´705 430
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026 de 2025
CONTRATISTA	MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S A S
C C o NIT	900 714 956-5
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TILLAVA Y CENTROS POBLADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) Meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de JULIO de 2025
FECHA DE INICIO	05 de AGOSTO de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de NOVIEMBRE de 2025

El día 05 de AGOSTO de 2025, se reunieron el señor(a) JAIME ANDRES ROJAS VIDALES con C C. No 1.121 882 056 en calidad de supervisor(a) y MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S A S con NIT 900 714 956-5 representado legalmente por FABIAN GUZMAN SOTO con C C No 86 079 311 en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente acta, previa verificación de todos los documentos requeridos en el contrato

Si la fecha de terminación es un día no hábil, se deberá suscribir el acta de terminación, el día hábil siguiente

Para constancia se firma por quienes intervinieron

Firma

JAIME ANDRES ROJAS VIDALES

C.c. 1.121 882 056

Supervisor

Firma

MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S A S
NIT 900 714 956-5
R/L FABIAN GUZMAN SOTO
C C 86 079 311