Berbeo, 04 de agosto de 2025

Señores
Alcaldía de Berbeo

Asunto: Contrato No. PC-MB-MC-034-2025.

Cordial saludo,

En el desarrollo de la ejecución del contrato No. PC-MB-MC-034-2025 suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Berbeo y PROYECTOS ESTRATÉGICOS & SUSTENTABLES EN INGENIERÍA INGEPROYECTS S.A.S., cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE SEMOVIENTES TIPO NOVILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA GANADERA, CON DESTINO A FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ** para el fortalecimiento de capacidades productivas ganaderas, me permito solicitar de manera atenta la SUSPENSIÓN Y/O TERMINACIÓN BILATERAL del mismo, conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales y en cumplimiento de la normativa aplicable (Ley 80 de 1993 y demás disposiciones complementarias).

Lo anterior obedece a casos de fuerza mayor relacionados con condiciones climáticas extremas como la actual ola invernal, y actualmente el paro paramero y minero en el país, que han afectado significativamente la logística de transporte, el bienestar animal y la disponibilidad de novillas con las características técnicas exigidas, y teniendo en cuenta los términos de ejecución del presente contrato.

Sin otro particular,

Atentamente,

LEIDY CAROLINA REYES PACHECO
C.C. 1.049.607.723 DE TUNJA
R/L Contratista