Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación de los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente Del Caguán

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2025187530005

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/07/2025 09:54:14

Identificador: 1509762

Formulador Ciudadano: Luis Trujillo Osorio

Formulador Oficial : Luis Trujillo Osorio

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2024-2027) Obras y no Promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 5. Gobernanza Eficiente con Enfoque de calidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobierno territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y Servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Infraestructura y desarrollo en torno al agua

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia Infraestructura física del edificio público municipal para el acceso a personas en situación de discapacidad en el municipio de San Vicente del Caguán

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad, el edificio público municipal de San Vicente del Caguán presenta graves deficiencias en materia de accesibilidad física, siendo la más crítica la ausencia total de rampas de ingreso que permitan el acceso adecuado y seguro de personas en situación de discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida o que utilizan sillas de ruedas, bastones o andadores.

La infraestructura existente contempla únicamente un acceso principal mediante escaleras, las cuales no cuentan con barandas dobles ni señalización visual o táctil, lo que obstaculiza completamente el ingreso de personas con discapacidad física y representa un riesgo adicional para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad temporalmente reducida.

El interior del edificio tampoco está diseñado con criterios de accesibilidad universal: se observan puertas estrechas, desniveles no corregidos, falta de baños accesibles, ausencia de señalética en braille o con alto contraste, y mobiliario inadecuado para el uso autónomo por parte de esta población. La oficina jurídica municipal, como dependencia esencial para el acceso a la justicia, también presenta limitaciones físicas importantes que impiden el ingreso y permanencia digna de ciudadanos con discapacidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 80% de la infraestructura del edificio municipal, no cuenta con adaptaciones para atender a la población en situación de discapacidad

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de rampas de acceso y adecuaciones físicas para la circulación de personas en situación de discapacidad en el edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán	**1.1** Incremento de obstáculos y desniveles en circulaciones internas del edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán **1.2** Limitados espacios internos no adaptados para la atención a personas en situación de discapacidad en el edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán **1.3** Inexistencia o desconocimiento de reglamentación técnica vigente en materia de infraestructura para la atención a personas en situación de discapacidad en el edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad de acceso a servicios institucionales para personas con discapacidad.	**1.1** Discriminación estructural e inequidad en el uso del espacio público. **1.2** Vulneración del derecho a la participación ciudadana y el acceso a la justicia. **1.3** Reproducción de barreras físicas y sociales que limitan la inclusión.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar un espacio adecuado para la atención a personas situación de discapacidad del municipio de San Vicente del Caguán	Técnica y Financiera
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes en situación de discapacidad del municipio de San Vicente del Caguán **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacios adecuados que garantice una libre circulación	Veeduría sobre la inversión de los recursos

02 - Análisis de los participantes

Dentro del proceso de concertación del Plan de Desarrollo Municipal “Trabajamos y Servimos al Caguán 2024 – 2027” se priorizo la construcción de obras de infraestructura para el acceso a personas en situación de discapacidad

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

26.787

Fuente de la información

Proyección DANE 2025 – Población de la cabecera municipal de San Vicente del Caguán

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

697

Fuente de la información

Secretaria de Inclusión Social San Vicente del Caguán 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio: San Vicente Del Caguán		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Personas con discapacidad	97	Secretaria de Inclusión Social San Vicente del Caguán 2025

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia Infraestructura física del edificio público municipal para el acceso a personas en situación de discapacidad en el municipio de San Vicente del Caguán

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura física del edificio público municipal para garantizar el acceso adecuado a las personas en situación de discapacidad en el municipio de San Vicente del Caguán.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura para la atencion en situacion de discapacidad construida en el palacio municipal	**Medido a través de:** Metros cuadrados **Meta:** 58,72 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de actividades realizadas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos especificos
Causa directa 1 Ausencia de rampas de acceso y adecuaciones físicas para la circulación de personas en situación de discapacidad en el edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán	Implementar rampas de acceso y adecuaciones físicas que garanticen la circulación segura y autónoma de personas en situación de discapacidad en el edificio municipal de San Vicente del Caguán.
Causa indirecta 1.1 Incremento de obstáculos y desniveles en circulaciones internas del edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán	Eliminar obstáculos y corregir desniveles en las circulaciones internas del edificio municipal, facilitando el tránsito accesible para personas con discapacidad.
Causa indirecta 1.2 Limitados espacios internos no adaptados para la atención a personas en situación de discapacidad en el edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán	Adecuar los espacios internos del edificio municipal para garantizar condiciones de atención digna, cómoda y accesible a personas en situación de discapacidad.
Causa indirecta 1.3 Inexistencia o desconocimiento de reglamentación técnica vigente en materia de infraestructura para la atención a personas en situación de discapacidad en el edificio municipal del municipio de San Vicente del Caguán	Incorporar y aplicar la normativa técnica vigente sobre accesibilidad en la infraestructura del edificio municipal, promoviendo el diseño universal en todas las adecuaciones.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente Del Caguán	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente Del Caguán

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción de obras de adecuación

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

Construcción de 58.72 m2 de obras para la adecuación del edificio municipal

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde a los m2 del edificio municipal que requieren adecuaciones para el acceso a personas en situación de discapacidad

Descripción de la Oferta

La oferta obedece a los m2 cuadrados que se van adecuar del edificio municipal para el acceso a personas en situación de discapacidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	58,72	-58,72
2022	0,00	58,72	-58,72
2023	0,00	58,72	-58,72
2024	0,00	58,72	-58,72
2025	58,72	58,72	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto "Adecuación de los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente del Caguán" tiene como propósito eliminar barreras arquitectónicas y garantizar condiciones de accesibilidad digna e incluyente en el edificio municipal.

La intervención contempla dos componentes principales:

Construcción de una rampa de acceso, con especificaciones técnicas que cumplen normativas de accesibilidad universal, incluyendo estructura en concreto reforzado, superficies antideslizantes, pasamanos dobles y señalética inclusiva.

Mejoramiento de la oficina jurídica, mediante adecuaciones internas que permiten la atención segura y funcional a personas en situación de discapacidad, reforzando la infraestructura existente, optimizando la distribución espacial y renovando acabados.

Estas acciones responden a una necesidad social urgente, dado que actualmente no existen rampas ni adecuaciones físicas para facilitar el ingreso y circulación de personas con movilidad reducida en el edificio. El proyecto promueve el acceso equitativo a los servicios institucionales y contribuye al cumplimiento de la normativa nacional en materia de inclusión y accesibilidad.

Alternativa: Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	La alcaldia de San Vicente del Caguan, esta localizado en las coordenadas 2 06 46.9 N 74 46 07.6 W

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Alternativa: Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 264.540.771,15

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 264.540.771,15

Implementar rampas de acceso y adecuaciones físicas que garanticen la circulación segura y autónoma de personas en situación de discapacidad en el edificio municipal de San Vicente del Caguán.

Producto	Actividad:
1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 264.540.771,15	**1.1.1** Construcción de rampas de acceso para personas en situación de discapacidad en el palacio municipal del municipio de San Vicente del Caguán **Costo:** $ 222.994.431,39 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Realizar las adecuaciones a la oficina jurídica del municipio de San Vicente del Caguán **Costo:** $ 41.546.339,76 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente

Actividad 1.1.1 Construcción de rampas de acceso para personas en situación de discapacidad en el palacio municipal del municipio de San Vicente del Caguán

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$33.449.164,71	$55.748.607,85	$100.347.494,12	$33.449.164,71
Total	**$33.449.164,71**	**$55.748.607,85**	**$100.347.494,12**	**$33.449.164,71**

Periodo	Total
0	$222.994.431,39
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar las adecuaciones a la oficina jurídica del municipio de San Vicente del Caguán

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.231.950,97	$10.386.584,92	$18.695.852,90	$6.231.950,97
Total	**$6.231.950,97**	**$10.386.584,92**	**$18.695.852,90**	**$6.231.950,97**

Periodo	Total
0	$41.546.339,76
Total	

Alternativa: Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Las personas no usan la infraestructura construida	Promocionar los servicios que se prestaran en las nuevas instalaciones
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Construcción de las obras de adecuación en tiempo de lluvias	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Atraso en el cronograma de ejecución de las obras	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: Construcción de rampas de acceso para personas en situación de discapacidad en el palacio municipal del municipio de San Vicente del Caguán Riesgo: Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas	Detallar las especificaciones técnicas de todos los insumos garantizando igual o superior calidad a través de la interventoría.

Alternativa: Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en el pago de tratamientos médicos por accidentes relacionados con la dificultad de acceder a las instalaciones del palacio municipal de personas en situación de discapacidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas que se ven beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Costo Promedio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	697,00	$100.000,00	$69.700.000,00
1	697,00	$170.000,00	$118.490.000,00
2	697,00	$200.000,00	$139.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$69.700.000,00	$69.700.000,00
1	$118.490.000,00	$118.490.000,00
2	$139.400.000,00	$139.400.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$55.760.000,0	$0,0	$0,0	$216.394.350,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-160.634.350,8
1	$94.792.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$94.792.000,0
2	$111.520.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$111.520.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuar los accesos a la ciudadanía en situación de discapacidad mediante la construcción de rampas y mejoramiento de la oficina jurídica del municipio de San Vicente Del Caguán					
$20.194.939,66	17,90 %	$1,09	$310.465,35	$216.394.350,80	$7.978.106,99

Costo por capacidad

Producto		Costo unitario (valor presente)
Sedes adecuadas del proyecto)	(Producto principal	$216.394.350,80

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar rampas de acceso y adecuaciones físicas que garanticen la circulación segura y autónoma de personas en situación de discapacidad en el edificio municipal de San Vicente del Caguán.

Producto

1.1. Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de actividades realizadas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de actividades realizadas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	0	$264.540.771,15
				Total	$264.540.771,15
	Total Inversión				$264.540.771,15
Total					**$264.540.771,15**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la infraestructura física del edificio público municipal para garantizar el acceso adecuado a las personas en situación de discapacidad en el municipio de San Vicente del Caguán.	**Infraestructura para la atencion en situacion de discapacidad construida en el palacio municipal**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de actividades realizadas	**Las personas usan la infraestructura**
Componentes (Productos)	1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)	**Sedes adecuadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de actividades realizadas	**Se realizaron las obras en condiciones climáticas optimas**
Actividades	1.1.1 - Construcción de rampas de acceso para personas en situación de discapacidad en el palacio municipal del municipio de San Vicente del Caguán(*) 1.1.2 - Realizar las adecuaciones a la oficina jurídica del municipio de San Vicente del Caguán (*)	**Nombre: Contratos suscritos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se realizaron las obras con materiales de alta calidad**

(*) Actividades con ruta crítica