ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE FECHA DE PLAZO CONTRACTUAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.901707 DEL 2 DE ABRIL DE 2019

OBJETO: Contratar la auditoría técnica para el análisis y verificación del cumplimiento de requisitos y criterios de asignación y entrega del Subsidio de transporte Escolar.

CONTRATISTA: KMP CONSULTING S.A.S

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: NIT 900.458.773-6

PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO: El plazo del contrato será de nueve (9) meses, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal.

A partir del presente documento se hace constar lo siguiente:

1) Fecha de formalización del contrato: 2 de abril de 2019

2) Fecha de acta de inicio: 8 de abril de 2019

3) Fecha (s) de Modificación (es) que afectan el plazo:

   - Prórroga (s): N/A

   - Suspensión (es): N/A

4) Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019