ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. CMINC 02 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: K&J T.I & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.450.685-3

FECHA DE INICIO: 05 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de septiembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: UN MES (30) días calendario
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, Carrera 48 No. 24 – 46, MEDELLÍN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS $ 17.131.698,35
FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 04 de agosto de 2025
FECHA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 04 de agosto de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 60825 del 30 de julio de 2025


El día cinco (05) de agosto de 2025 en la ciudad de Medellín, se reunieron **JHONSON MARTINEZ MONTOYA** en su calidad de supervisor del contrato y **JOSÉ EDUARDO PEÑA FIAGA** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato No. CMINC 02 DE 2025.**

Objeto: CONTRATAR LA INSTALACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD, PELÍCULA ADHESIVA MICROPERFORADA, LIMPIEZA DE FACHADA Y OTROS DETALLES ELÉCTRICOS Y DE MUROS EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR.

Se firma en Medellín para los fines pertinentes el día 05 de agosto de 2025.



JHONSON MARTINEZ MONTOYA
Profesional Especializado
Supervisor



K&J T.I & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.450.685-3
JOSÉ EDUARDO PEÑA FIAGA
CC: 1.106.895.109
Representante Legal