INFORME FINAL DE SUPERVISION

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO:	2025107
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ALCALDÍA DE MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO – VALLE DEL CAUCA DE LA VIGENCIA 2025.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	TERESITA DE JESUS BEDOYA FERRO.
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	C.C 31.412.535
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	JUNIO 06 de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	JUNIO 11 de 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	JULIO 11 de 2025

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

- La ejecución del contrato se cumplió en el 100%
- El cumplimiento es satisfactorio, de acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista, que hace parte integral de la presente acta con el Vo. Bo. del supervisor del contrato.
- El contrato se encuentra terminado y recibido el día 11 de julio de 2025, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación detallada de pagos:

TIPO DE PAGO	VALOR
ANTICIPO Ó PAGO ANTICIPADO	$ -0-

1er PAGO PARCIAL	$ 0
VALOR A PAGAR POR ACTA FINAL	$ 34.110.000,00

OBSERVACIONES:

- En el(o) s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 34.110.000,00	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
==========		
Valor total del contrato:	$ 34.110.000,00	
Valor total de pagos parciales efectuados:		$ 0
Valor final a pagar:		$ 34.110.000,00
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social.

- Relación de modificaciones del contrato:

MODIFICACIONES	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

- **GARANTIAS**

Se exigió garantías en el contrato: SI X NO

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el (la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente, por la suma de ($34.110.000,00) M/cte.

Para constancia se expide en Ansermanuevo Valle, a los treinta días del mes de julio del año 2025.

Supervisor(a) del contrato,

TATIANA RAMIREZ DELGADO
Profesional universitaria
Jefe de talento humano