ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 08
CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y NO. INTERNO 1445

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ<br>CC. 24.227.103 |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| OBJETO: | "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 31 DE JULIO DE 2024 |
| ACTA DE INICIO: | 02 DE AGOSTO DE 2024 |
| VALOR CONTRATO: | OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/Cte. ($877.472.487,00) |
| PLAZO | ONCE (11) MESES |

En Yopal, a los 01 días del mes de agosto de 2025, se reunieron CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO, Director de Cobertura Educativa, quien actúa en su calidad de supervisor del contrato y EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, identificada con C.C. No. 24.227.103 de Aguazul, en calidad de contratista a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 08 del Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

| **Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445** | |
|---|---|
| Contratista: | EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ |
| Valor del Contrato: | $877.472.487,00 |
| Valor del Anticipo (30%): | $263.241.746,10 |
| Fecha de suscripción | 31 de julio de 2024 |
| Plazo: | Once (11) meses |
| Fecha de acta de Inicio: | 02 de agosto de 2024 |
| Suspensión No. 1 Diez (10) días (con efectos de 05 a 14 de octubre – 2024). | 04 de octubre de 2024 |
| Reinicio No.1 | 15 de octubre de 2024 |
| Suspensión No. 2 Cuarenta y tres (43) días (con efectos de 07 de diciembre de 2024 a 19 de enero – 2025). | 06 de diciembre de 2024 |
| Reinicio No.2 | 20 de enero de 2025 |
| Suspensión No. 3 Nueve (9) días (con efectos de 12 a 20 de abril – 2025). | 11 de abril de 2025 |
| Reinicio No.3 | 21 de abril de 2025 |
| Suspensión No. 4 Dieciséis (16) días (con efectos de 21 de junio a 6 de julio – 2025). | 19 de junio de 2025 |
| Reinicio No.4 | 07 de julio de 2025 |
| Terminación: | 19 de septiembre de 2025 |
| Periodo de informe | De 1 a 20 de junio de 2025 |
| Código Presupuestal Contrato | 2.04.0.5.00AD.02201.0700.2024005850008.01<br>2.04.0.5.00AD.2201.0700.2024005850008.01<br>2.04.0.5.00AD.2201.0700.2024005850008.01 |
| Registro Presupuestal | 24001445 del 01/08/2024<br>25001445 del 31/01/2025<br>250001445 del 07/02/2025 |
| Certificado Disponibilidad Presupuestal | 23000359 del 25/06/2024<br>25000207 del 31/01/2025<br>25000296 del 07/02/2025 |

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | |
|---|---|
| Supervisor del contrato. | Dirección de Cobertura Educativa.<br>CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO |

PRIMERA: Que el 31 de julio de 2024, el DEPARTAMENTO DE CASANARE y EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, suscribieron el Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445, cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".*

SEGUNDA: Que en la cláusula vigésima del Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445, se designó la supervisión de este acto a la Dirección de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare.

TERCERA: El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevará a cabo dentro los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co. Dicha cláusula se cumple suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas correspondientes a la Oficina Asesora Jurídica, las cuales se encuentran vigentes y cuyos números corresponden a: BY-100043866 Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y BY-100006247 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, además de esto, se presenta notas crédito No. 24023821, 24023822, 24023820, 24023819, 24023818 de Tesorería, con fecha 02 de agosto de 2024 certificando el pago de la Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-adulto mayor, Estampilla Pro-desarrollo, Estampilla Pro - Deporte y Recreación y Estampilla Pro – Unitropico.

| Concepto | Estampilla Pro-cultura Cód: 130588001 | Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002 | Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 130588003 | Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005 | Estampilla Pro-Unitropico Cód: 130588005 | Número | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | | | |
| Valor Total Inicial | $7.373.700,00 | | | | | 24023821 | 02/08/2024 |
| Valor Total Inicial | | $22.121.200,00 | | | | 24023822 | 02/08/2024 |
| Valor Total Inicial | | | $7.373.700,00 | | | 24023820 | 02/08/2024 |
| Valor Total Inicial | | | | $ 18.434.300.00 | | 24023819 | 02/08/2024 |
| Valor Total Inicial | | | | | $11.060.600,00 | 24023818 | 02/08/2024 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON CONTRATO**

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100043866
Fecha de aprobación de la póliza: 02/08/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 01/08/2024 | 01/11/2025 | $87.747.248.70 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 01/08/2024 | 01/11/2025 | $263.241.746,10 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 01/08/2024 | 01/07/2028 | $43.873.624,35 |
| Calidad del servicio | 01/08/2024 | 01/11/2025 | $87.747.248.70 |

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100006247
Fecha de aprobación de la póliza: 02/08/2024

8530

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

# ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 01/08/2024 | 01/07/2025 | $260.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO**

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100043866
Fecha de aprobación de la póliza: 06/08/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 02/08/2024 | 02/11/2025 | $87.747.248.70 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 02/08/2024 | 02/11/2025 | $263.241.746,10 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 02/08/2024 | 02/07/2028 | $43.873.624,35 |
| Calidad del servicio | 02/08/2024 | 02/11/2025 | $87.747.248.70 |

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100006247
Fecha de aprobación de la póliza: 06/08/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 02/08/2024 | 02/07/2025 | $260.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIO 1**

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100043866
Fecha de aprobación de la póliza: 29/10/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 02/08/2024 | 13/11/2025 | $87.747.248.70 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 02/08/2024 | 13/11/2025 | $263.241.746,10 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 02/08/2024 | 13/07/2028 | $43.873.624,35 |
| Calidad del servicio | 02/08/2024 | 13/11/2025 | $87.747.248.70 |

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100006247
Fecha de aprobación de la póliza: 29/10/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 02/08/2024 | 13/07/2025 | $260.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIO 2**

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100043866
Fecha de aprobación de la póliza: 24/01/2025

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 02/08/2024 | 28/12/2025 | $87.747.248.70 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 02/08/2024 | 28/12/2025 | $263.241.746,10 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 02/08/2024 | 28/08/2028 | $43.873.624,35 |

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | 02/08/2024 | 28/12/2025 | $87.747.248.70 |

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100006247
Fecha de aprobación de la póliza: 24/01/2025

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 02/08/2024 | 28/08/2025 | $284.700.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIO 3**

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100043866
Fecha de aprobación de la póliza: 25/04/2025

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 02/08/2024 | 07/01/2026 | $87.747.248.70 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 02/08/2024 | 07/01/2026 | $263.241.746,10 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 02/08/2024 | 07/09/2028 | $43.873.624,35 |
| Calidad del servicio | 02/08/2024 | 07/01/2026 | $87.747.248.70 |

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100006247
Fecha de aprobación de la póliza: 25/04/2025

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 02/08/2024 | 07/09/2025 | $284.739.822,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIO 4**

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100043866
Fecha de aprobación de la póliza: 09/07/2025

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 02/08/2024 | 23/01/2026 | $87.747.248.70 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 02/08/2024 | 23/01/2026 | $263.241.746,10 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 02/08/2024 | 23/09/2028 | $43.873.624,35 |
| Calidad del servicio | 02/08/2024 | 23/01/2026 | $87.747.248.70 |

Póliza expedida por: SEGUROS MUNDIAL
No. de la Póliza: BY-100006247
Fecha de aprobación de la póliza: 09/07/2025

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 02/08/2024 | 23/09/2025 | $284.739.822,00 |

Nota. A la fecha las garantías se encuentran vigentes y debidamente actualizadas.

CUARTA: Que el día 02 de agosto del 2024, supervisión y contratista, suscribieron el ACTA DE INICIO del Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

QUINTA: Que el 08 de agosto de 2024, se protocolizó acta entrega de anticipo, por el treinta por ciento (30%) de los recursos del contrato, equivalentes a la suma de Doscientos sesenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos con diez centavos m/cte. ($263.241.746,10), según Plan de Inversión de Anticipo.

SEXTA: Que a corte 20 de junio de 2025, el Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445, presenta una ejecución del 77.88% como se detalla a continuación:

| **Ejecución Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445** | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | 330 días |
| Fecha acta de inicio | 02 de agosto de 2024 |
| Periodo del informe | De 1 a 20 de junio de 2025 |
| Porcentaje de ejecución | 77.88% |
| Porcentaje por ejecutar | 22.12% |

SÉPTIMA: Que la supervisión una vez revisado, avalado y aprobado el informe presentado por la contratista, autoriza el pago de la presente Acta de Recibido Parcial 8, así:

| CONSOLIDADO DE PAGOS | | |
|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO PARCIAL | PERIODO | CONSOLIDADO TOTAL |
| 1 | De 2 a 31 agosto y de 1 a 30 de septiembre de 2024 | $ 156.889.136,88 |
| 2 | De 1 a 31 de octubre de 2024 | $ 53.180.150,73 |
| 3 | De 1 de noviembre a 6 de diciembre de 2024 | $ 90.352.298,71 |
| 4 | De 20 de enero al 28 de febrero de 2025 | $ 109.019.308,97 |
| 5 | De 1 a 31 de marzo de 2025 | $ 79.770.226,09 |
| 6 | De 1 a 30 de abril de 2025 | $ 55.839.158,27 |
| 7 | De 1 a 31 de mayo de 2025 | $ 79.770.226,09 |
| 8 | De 1 a 20 de junio de 2025 | $ 53.180.150,73 |
| TOTAL | | $ 678.000.656,47 |

OCTAVA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 08 aprobada para pago por parte de la supervisión, se establece para el Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | VALOR POR EJECUTAR | ANTICIPO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $877.472.487,00 | | | | |
| VALOR ANTICIPO | | | | | $ 263.241.746,10 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | | $ 156.889.136,88 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01 | | | | $ 47.066.741,06 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01 | | | | | $ 109.822.395,82 |

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR ACTA PARCIAL No. 02 | | $ 53.180.150,73 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02 | | | | $ 15.954.045,22 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 02 | | | | | $ 37.226.105,51 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 03 | | $ 90.352.298,71 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03 | | | | $ 62.343.086,11 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 03 | | | | | $ 28.009.212,60 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 04 | | $ 109.019.308,97 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04 | | | | $ 32.705.792,69 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 04 | | | | | $ 76.313.516,28 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 05 | | $ 79.770.226,09 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 05 | | | | $ 23.931.067,83 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 05 | | | | | $ 55.839.158,26 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 06 | | $ 55.839.158,27 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 06 | | | | $ 16.751.747,48 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 06 | | | | | $ 39.087.410,79 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 07 | | $ 79.770.226,09 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 07 | | | | $ 23.931.067,83 | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 07 | | | | | $ 55.839.158,26 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 08 | | $ 53.180.150,73 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 08 | | | | $ 15.954.045,22 | |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 08 | | | | | $ 37.226.105,51 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | $ 199.471.830,53 | | |
| VALOR POR AMORTIZAR | | | | $ 24.604.152,66 | |
| VALOR POR PAGAR | | | | | $ 174.867.677,87 |
| TOTAL | $877.472.487,00 | $ 678.000.656,47 | $ 199.471.830,53 | $ 263.241.746,10 | $ 877.472.487,00 |

NOVENA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto de ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 08, la contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, tiene apertura da la cuenta corriente No. 0077006211 del BANCO BBVA, allegando factura, por valor de cincuenta y tres millones ciento ochenta mil ciento cincuenta pesos con setenta y tres centavos m/cte. ($ 53.180.150,73), que corresponden al cobro de la presente acta.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DECIMA: Que en la ejecución del Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445, se han llevado a cabo comités técnicos en el periodo del 1 a 20 de junio de 2025, cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

| ÍTEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITÉ No. | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 04-09-2024 | EXTRAORDINARIO No. 1 | Conocer las acciones del operador UNIÓN TEMPORAL PAE INTERNADOS CASANARE 2024 para garantizar la entrega de materias primas e insumos a las unidades aplicativas priorizadas en la modalidad de residencias escolares, frente a los inconvenientes y novedades con ocasión del paro Nacional de sector de transporte de carga |
| 2 | 05-09-2024 | COMITÉ TECNICO No. 1 | Novedades en la prestación del servicio de alimentación escolar del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y Numero Interno 1446 de 2024 en el mes de agosto de 2024. |
| 3 | 04-10-2024 | COMITÉ TECNICO No. 2 | Reporte de novedades prestación de servicio PAE, RESIDENCIAS ESCOLARES mes de septiembre de 2024.<br>Suspensión y reinicio contrato 1446 de 2024 |
| 4 | 31-10-2024 | COMITÉ TECNICO No. 3 | Novedades en la prestación del servicio de alimentación escolar del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y Numero Interno 1446 de 2024 en el mes de octubre de 2024. |
| 5 | 22-11-2024 | COMITÉ TECNICO No. 4 | Socialización del informe de ejecución financiero del CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 Y NUMERO INTERNO 1446 de 2024 a fecha actual. |
| 6 | 22-11-2024 | COMITÉ TECNICO No. 5 | Definir los términos por medio de los cuales se va a suscribir acta de suspensión N°. 2 al Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y Numero Interno 1446 de ·2024 y Contrato de Consultoría N°.1445 de 2024. |
| 7 | 22-11-2024 | COMITÉ TECNICO No. 6 | Fechas de suspensión de los contratos de operador e interventoría CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y Numero Interno 1446 de 2024 y Contrato de Consultoría No.1445 de 2024 |
| 8 | 24-01-2025 | COMITÉ TECNICO No. 7 | Socialización de viabilidad para realizar ajuste al presupuesto del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP 11 CAS-OAJ-LP-004-2024 y Numero Interno 1446 de 2024 para el ítem recurso humano de acuerdo con el aumento del salario mínimo mensual legal vi gente año 2025. |
| 9 | 28-01-2025 | COMITÉ TECNICO No. 8 | Socialización de novedades presentadas en la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y Numero Interno 1446 de 2024. |
| 10 | 06-02-2025 | COMITÉ TECNICO No. 9 | Socialización de novedades presentadas en la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y Numero Interno 1446 de 2024. |
| 11 | 14-03-2025 | COMITÉ TECNICO No. 10 | Socialización novedades presentadas en la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y número interno 1446 de 2024. |
| 12 | 04/04/2025 | COMITÉ TECNICO No. 11 | Seguimiento a la prestación del Servicio de Alimentación escolar en las residencias escolares, Suspensión No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y número interno 1446 de 2024. |
| 13 | 26/05/2025 | EXTRAORDINARIO No. 2 | Novedades prestación de servicio IE San José de la Poyata (Residencias escolares y mayoritario) municipio de Maní Casanare |
| 14 | 10/06/2025 | COMITÉ TECNICO No. 12 | Reporte de novedades en la prestación del servicio de alimentación escolar del Contrato de Prestación de Servicios N°. SECOP II CAS-OAJ-LP-004-2024 y N°. Interno 1446 de 2024. Aprobar la Suspensión y Reinicio N°. 4 del Contrato de Prestación de Servicios N°. 1446 de 2024. |

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 008, CONTRATO DE CONSULTORÍA SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. INTERNO 1445, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DÉCIMA PRIMERA: Que en la ejecución del contrato cuya acta aquí se tramita se presentó cuatro suspensiones así:

| | FECHA | TIEMPO | CAUSA |
|---|---|---|---|
| SUSPENSION 1 | 04/10/2024 | 10 días | En razón del receso estudiantil según el calendario académico para el año 2024, por un total de 10 días contados a partir del 05 de octubre de 2024. |
| SUSPENSION 2 | 06/12/2024 | 43 días | En razón del receso estudiantil según el calendario académico para el año 2025, por un total de 43 días contados a partir del 07 de diciembre de 2024. |
| SUSPENSION 3 | 11/04/2025 | 9 días | En razón del receso estudiantil según el calendario académico para el año 2025, por un total de 9 días contados a partir del 12 de abril de 2025. |
| SUSPENSION 4 | 19/06/2025 | 12 días | En razón del receso estudiantil según el calendario académico para el año 2025, por un total de 16 días contados a partir del 21 de junio de 2025. |

DÉCIMA SEGUNDA: Que, durante la ejecución del contrato comprendido de 1 a 20 de junio de 2025, la contratista cumplió con los respectivos aportes a los sistemas en salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar, de conformidad con la normatividad vigente, presentando certificación de fecha 5 de julio de 2025, suscrita por Contadora Pública ANA LUCÍA RODRÍGUEZ BOCANEGRA, identificada con C.C.1.118.545.994 expedida en Yopal y T.P. No. 225059-T, documentos que fueron revisados, verificados y avalados por la supervisión.

DÉCIMA TERCERA: Que de acuerdo a lo certificado por la supervisión, la contratista dio cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2024 Y No. interno 1445 y a lo contractualmente pactado en el mismo, conforme se refleja en informe de avance No.8 correspondiente al periodo comprendido de 1 a 20 de junio de 2025.

Mediante la suscripción de la presente acta, EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron.

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa
Mediante Decreto No. 0058 de 31/03/2025.

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Contrato de Consultoría No. 1445 de 2024
Contratista

Elaboró,
Zulma Cristina Duarte, Profesional contratado
Dina Patricia Caycedo Parra, Profesional Contratado

Revisó,
Lucy Fabiola Becerra Ortiz, Profesional SED