INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	0%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
7	17/07/2025	1/06/2025	30/06/2025	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	53,42%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO	Técnico Administrativo Área Administrativa	80.222.883	T	32024130300001695	12/12/2024	16/04/2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	51-2024	Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	ORGANIZACION DE CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL-OCADE SAS		Representante Legal	MARÍA AMPARO CADENA LEZAMA		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	8300339648	Teléfono de Contacto	3125426763 - 320 494 7917	Correo electrónico de contacto	gerencia@ocade.net - comercialproyectos@ocade.net

Objeto Contractual	PRESTAR EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS APROVECHABLES Y DESTRUCCION DE MARCA, INCLUIDO LA RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS QUE SE CLASIFICAN EN RESPEL-RAEE, QUE GENERA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA.

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 536.330,00	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE INCLUIDO IVA.

Forma de Pago	El COPNIA realizará los pagos parciales, por kilogramo de residuos recolectados, retirados y dispuestos según las normas ambientales vigentes y de acuerdo con los valores establecidos en la oferta económica. Para la acreditación del pago se requerirá por parte del contratista informe que contenga el detalle de los servicios prestados. Los pagos se realizarán dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes a la presentación por correo electrónico al supervisor y en el SECOP II de la respectiva factura, con los soportes correspondientes, así como la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de los empleados del contratista y, especialmente, de los operarios dedicados a prestar el servicio en las sedes del COPNIA. Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales diligenciará y suscribirá el formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago", como constancia de recibo a satisfacción. El COPNIA únicamente recibirá facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.

Plazo de ejecución	365	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		10/12/2024	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	17/12/2024		Fecha de Inicio	17/12/2024	Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	16/12/2025		
			Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	16/04/2026		Fecha final 3			
			Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
Totales		$ 0,00	0%	$ 536.330,00

4. INFORMACION DE GARANTIAS

GARANTIAS	Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar y lo dispuesto en el "Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies", no se requerirá garantías.

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Cumplir con las especificaciones descritas en el Anexo No.2 Ficha de Especificaciones Técnicas.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
2	Coordinar y concertar las acciones de planificación, programación y ejecución necesarias para desarrollar el objeto del presente contrato.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
3	Entregar con la legalización del contrato y mantener vigentes durante la ejecución de este, las licencias, permisos y/o autorizaciones requeridas para el transporte, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de residuos conforme a las especificaciones técnicas del contrato.	el contratista cumple con las licencias aprobadas y requeridas estas fueron aportadas durante el proceso de licitación. A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	En ejecución	
4	Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar.	A la fecha no se ha hecho entrega de residuos peligrosos	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
5	Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos decepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente.	A la fecha no se ha hecho entrega de residuos peligrosos	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
6	Atender el llamado del supervisor del contrato en un término no superior a cinco (5) días hábiles para recoger y transportar inmediatamente los residuos generados por el COPNIA ; además llevarlos a un lugar certificado de almacenamiento o hasta el sitio de disposición final, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Decreto 1609 de 2002.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
7	Expedir el comprobante de movilización el día de la recolección de los residuos en las instalaciones de la sede de la entidad, estableciendo fecha, dirección de recolección, tipo de residuo y cantidad entregada. Estas cantidades deben coincidir con las reportadas en los certificados de disposición final emitidos	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	

8	Realizar la recolección de los residuos contratados en las instalaciones del COPNIA cumpliendo los protocolos ambientales correspondientes y atendiendo la solicitud del supervisor del contrato.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
9	Remitir las actas de disposición final a nombre de la Entidad en un plazo no mayor a 90 días.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
10	Transportar los residuos por su cuenta y riesgo propio en un transporte especializado, dando cumplimiento a los requisitos legales (Decreto 1079 de 2015, Decreto 1609 de 2002 y demás normas aplicables).	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un maximo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
11	Ejecutar las actividades previstas con personal competente, que cumplirán con las normas laborales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
12	Realizar el tratamiento y disposición final de los residuos según sus características físicas y químicas en sitios autorizados y dentro de las condiciones aptas para su gestión, según lo definido en la (s) licencias (s) ambiental (es) presentada (s) por el contratista.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
13	Realizar por lo menos una capacitación respecto a temas relacionados con el manejo, cuidado y manipulación de residuos peligrosos a los funcionarios que la entidad determine, dejando evidencia de esta.	la actiadad aun no se se encuentra programada, tendiendo en cuenta el plan anual de capacitanes de la entidad .	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	
14	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad, así como con la normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que desarrolle en la ejecución del presente contrato.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	0%	Pendiente de ejecución	

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1			$ -				
2							
Total Pagos Realizados			**$ 0,00**				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI	NO:	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	PRESTAR EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS APROVECHABLES Y DESTRUCCION DE MARCA, INCLUIDO LA RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS QUE SE CLASIFICAN EN RESPEL-RAEE, QUE GENERA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA.		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	$ 536.330,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			

Observaciones	A la fecha no se cumple con el minimo de residuos para la recoleción; igualmente aun se esta haciendo acopio de los residuos que se van generando en las sedes, por lo cual se pretende hacer la recolección más adelante. se adjunta planilla de pago de seguridad social del periodo reportado.

NOMBRE SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO**	**FIRMA** JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO Firmado digitalmente por JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO
CARGO:	**Técnico Admnistrativo área Administrativa**	
C.C.:	80.222.883	