ACTA DE AVANCE No.	1
CONVENIO No.	009 DEL 12 DE MAYO DEL 2025
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
VALOR:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($330.000.000).
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
CONVENIANTE(s):	FUNDACION SANTA ISABEL
SUPERVISOR CVS:	MANUEL HORACIO CONEO TAPIA
APORTE CVS:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($300.000.000)
APORTE CONVENIATE (1):	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) en especie.
FECHA DE INICIACION:	15 de mayo del 2025
PRORROGA 1:	NA
ADICIÓN 1:	NA
SUSPENCIÓN1:	NA
REINICIACIÓN 1:	NA

En Montería a los veinticinco (25) días del mes de julio del año 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: MANUEL HORACIO CONEO TAPIA, identificado con C.C No 78.021.097 quien actúa en calidad de Supervisor, en representación de la CVS; ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA, identificado con C.C. No. 15.044.460, como representante legal de la FUNDACION SANTA ISABEL, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción de las actividades y/o productos establecidos en el convenio, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del convenio es de un 62 %.
2. Los productos y/o actividades recibidas a satisfacción por el supervisor de la CVS, son:

ACTIVIDAD	PRODUCTOS / RESULTADOS	*CANTIDAD*	*Porcentaje Avance Parcial*
1	Un (1) PRAE - Proyecto Ambiental Escolar fortalecido, en su componente educativo ambiental.	Un (1) Prae fortalecido	50%
2	Un (1) documento digital sistematizado del proceso de fortalecimiento del componente educativo ambiental del PRAE - Proyecto Ambiental Escolar.	Un (1) documento digital	0%
3	Sesenta (60) niños formados en temáticas ambientales - Guardianes del Ambiente	Sesenta (60) niños formados	20%
4	Una (1) jornada realizada para fortalecer y/o construir el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental – CIDEA.	Un (1) Cidea fortalecido	100%
5	Una (1) jornada desarrollada para fortalecer un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental - PROCEDA	Un (1) Proceda fortalecido	100%
6	Una (1) jornada implementada para fortalecer y/o construir una Agenda Ciudadana de Educación Ambiental.	Un (1) Agenda Ciudadana Ambiental fortalecida	100%
7	Una (1) huerta ambiental comunitaria establecida	Una (1) Huerta establecida	60%
8	Una (1) jornada de sensibilización para mitigar el cambio climático.	Una (1) jornada realizada - Peam	100%
9	Una (1) jornada realizada de sensibilización a líderes sociales para la conservación de la biodiversidad de sus territorios.	Una (1) jornada realizada - Peam	100%
10	Una (1) jornada de siembra de árboles ejecutada, para la conservación ambiental y la protección de la biodiversidad.	Una (1) jornada siembra realizada - Peam	100%
11	Una (1) jornada de sensibilización desarrollada, con líderes o actores de emprendimientos, que trabajen el reciclaje para fomentar el aprovechamiento de residuos y fortalecer la economía circular.	Una (1) jornada sobre reciclaje, economía circular con lideres sociales - Peam	100%
13	V Encuentro de Voces de Acciones Ambientales por Córdoba realizado.	Un (1) evento realizado	5%
13	Cuatro (4) capacitaciones a recicladores de oficio y la entrega de dotación de elementos y herramientas de trabajo.	Cuatro (4) capacitaciones desarrolladas	50%
14	Cuatro (4) visitas de miembros de comunidades educativas, entidades o instituciones públicas y/o privadas al aula verde interactiva, al vivero bioclimático y al CAV para sensibilizar y promover prácticas amigables con el ambiente.	Cuatro (4) visitas realizadas	50%
15	Un (1) video clip con resumen de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del convenio.	Un (1) video clip	0%

3. Los desembolsos y avances efectuados se detallan a continuación:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONVENIO	APORTE CVS	APORTE CONVENIANTE (S)	DESEMBOLSOS	ACTAS	PAGADO	CUENTA X PAGAR	SALDO
SUSCRIPCION	12/05/2025	330.000.000	300.000.000	30.000.000	0	0	0	0	300.000.000
DESEMBOLSO 1	19/06/2025	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	180.000.000
ACTA PARCIAL 1	25/07/2025	0	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000	60.000.000
TOTAL		330.000.000	300.000.000	30.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	60.000.000

El valor presente neto a pagar es de Ciento Veinte Millones de Pesos M/cte ($120.000. 000.oo).

OTROS COMENTARIOS:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	12/05/2025	30/04/2026	$33.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.	12/05/2025	30/10/2028	$16.500.000,00
BUEN MANEJO DEL APORTE CVS	12/05/2025	30/04/2026	$120.000.000,00
CALIDAD DEL BIEN	NA	NA	NA
CALIDAD DEL SERVICIO	12/05/2025	30/04/2026	$33.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/05/2025	30/10/2025	$284.700.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

MANUEL HORACIO CONEO TAPIA
Supervisor Convenio 009 de 2025

ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA
Representante legal
FUNDACION SANTA ISABEL