I. C. ESP.
OSWALDO
BASTIDAS
MELO
MCB

Valle del Guamuez (P), 11 de julio del 2025

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

El suscrito ingeniero civil OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO identificado con cedula de ciudadanía No. 87.219.077 DE IPIALES (N), interventor según contrato de consultoría No. SUO-CD-004-2025 de 10 de abril de 2025, teniendo en cuenta la solicitud de fecha 07 de julio de 2025, por parte de MYM CONSTRUIMOS SAS. identificado con Nit. No. 900499424-6, Representada Legalmente por el señor HUGO ARMANDO CASTRO GALLARDO, identificado con Cedula de Ciudadanía No 12.978.350 de Pasto (N), contratista ejecutor del Contrato De Obra No. SPO-CO-001-2025 del 10 de abril de 2025, Solicitando la modificación de las cantidades de obra en mayores y menores cantidades de obra y adicional de recursos. Además de lo verificado en visita a la obra realizada durante el Comité Técnico No. 01 de obra, concluyo que es posible y necesario realizar las modificaciones solicitadas, y que estas no afectarán la estabilidad ni la calidad de la obra en ejecución.

Por lo tanto, se otorga la viabilidad para la realización de las modificaciones solicitadas y para la proyección y aprobación del acta de mayores y menores cantidades, se hace necesario adicionar recursos por valor de por valor de se hace necesario adicionar recursos por valor de **Doscientos treinta y cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil ciento once Pesos Moneda Corriente Legal ($ 234,569,111.00)** para las actividades contratuales necesarias dentro del contrato de obra, así como también para la suscripción del Acta de Modificación No. 01.

Cabe Aclarar no solicita adicional para interventoría, ya que las obras se desarrollaran dentro del plazo inicialmente acordado y no hay necesidad de adicionar tiempo para ejecutar dichas labores de obra.

Para constancia se firma en el Municipio de Valle del Guamuez a los once (11) días del mes julio del 2024.

OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO
CC No 87.219.077 DE IPIALES (N)
Contratista Interventor

EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P. NIT: 900.304.997-8

CONCEPTO DE VIABILIDAD

Valle del Guamuez (P), 11 de julio del 2025

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

El suscrito Gerente de La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P., teniendo en cuenta la solicitud de fecha del 8 de julio del 2024, por parte del ingeniero civil OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO identificado con cedula de ciudadanía No. 87.219.077 DE IPIALES (N), interventor según contrato de consultoría No. SUO-CD - 004 - 2025 del 10 de abril de 2025, Solicitando la modificación, adición No. 01 por mayores cantidades y plazo de la ejecución al Contrato de Obra No. SPO-CO-001-2025 del 10 de abril de 2025. Además de lo constatado en visita a obra realizada durante el Comité Técnico No. 01 de obra, concluye que es posible realizar las modificaciones solicitadas, ya que estas no afectan la estabilidad ni la calidad de la obra a ejecutar, además de la necesidad de la suscripción del acta modificación No. 01 por mayores cantidades en la cual se confirmen las modificaciones realizadas.

Cabe Aclarar no solicita adicional para interventoría, ya que las obras se desarrollaran dentro del plazo inicialmente acordado y no hay necesidad de adicionar tiempo para ejecutar dichas labores de obra.

Por lo tanto, se otorga la viabilidad para la realización de las modificaciones solicitadas y para la proyección y aprobación del acta de mayores y menores cantidades, se hace necesario adicionar recursos por valor de por valor de Doscientos treinta y cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil ciento once Pesos Moneda Corriente Legal ($ 234,569,111.00) para las actividades contratuales necesarias dentro del contrato de obra, así como también para la suscripción del Acta de Modificación No. 01 por mayores cantidades.

Para constancia se firma en el Municipio de Valle del Guamuez a los once (11) días del mes julio del 2025.

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Supervisor de Contratos

Proyecto: Edwin Ricardo Martinez Martinez
Apoyo A La Supervisión Emserpuvag S.A. E.S.P.

Tel. 312 – 321 – 4143
contactenos@emserpuvag.gov.co
Dirección: Carrera 6° N° 5-131 la amistad - La Hormiga - Putumayo
Página Web: www.emserpuvag-putumayo.gov.co