ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 070 - 2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 070 - 2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891.801.369-2 REP. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C No. 7.320.361 expedida en Chiquinquirá
CONTRATISTA	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA CC 1.023.937.029 DE BOGOTÁ
SUPERVISOR	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICA
FECHA DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS MCTE ($38.114.000).
PLAZO DE EJECUCION	CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) HORAS DE ALQUILER DE LA RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y DIECINUEVE (19) DIAS DE ALQUILER DE LA VOLQUETA SENCILLA.
FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 1	07 DE JULIO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	08 DE JULIO DE 2025
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE JULIO DE 2025
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISSIENTOS PESOS MCTE ($28.593.600).

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$38.114.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$0.00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$28.593.600	
SALDO POR EJECUTAR	$9.520.400	
TOTAL	**$38.114.000**	**$38.114.000**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

No	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 070-2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025	1	75.02%	SE RECIBE EL OBJETO CONTRACTUAL CON ACTA PARCIAL 1 A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En el Municipio de San Pablo de Borbur – Boyacá, a los ocho (08) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la oficina de la secretaria de planeación y obras públicas el señor JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ en calidad de supervisor del contrato y el señor EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA, con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato.

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que a la fecha 25 de junio de 2025, se ha venido ejecutando el contrato de ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA, de acuerdo al informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de planeación y obras públicas
SUPERVISOR

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
CONTRATISTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA

CERTIFICA:

Que el señor **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA**, identificada con la Cedula de Ciudadanía CC 1.023.937.029 DE BOGOTÁ, ha venido cumpliendo con el objeto del ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA, documentos originales que reposaran en la carpeta del expediente contractual, así:

- Informe N° 01
- Cuenta de cobro N° **01**
- Planilla de Seguridad Social ms de junio.

La presente se expide en San Pablo de Borbur el día ocho (08) del mes de julio de 2025.

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACION D SERVICIOS N° 070-2025

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 070 - 2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891.801.369-2 REP. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C No. 7.320.361 expedida en Chiquinquirá
CONTRATISTA	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA CC 1.023.937.029 DE BOGOTÁ
SUPERVISOR	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICA
FECHA DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS MCTE ($38.114.000).
PLAZO DE EJECUCION	CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) HORAS DE ALQUILER DE LA RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y DIECINUEVE (19) DIAS DE ALQUILER DE LA VOLQUETA SENCILLA.
FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 1	07 DE JULIO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	08 DE JULIO DE 2025
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE JULIO DE 2025


CONDICIONES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANT
1	RETROEXCAVADORA (PAJARITA)	HORA	152
2	VOLQUETA SENCILLA	DIA	19

REGISTRO FOTOGRAFICO:

- Se realizó el desplazamiento desde el casco urbano hacia el sector de Chañares, con el fin de ejecutar labores de limpieza de derrumbes, cargue de volquetas y aprovechamiento del material removido para el mantenimiento de las vías del sector.









- Se llevaron a cabo labores de limpieza de derrumbe y cargue de volquetas con material proveniente de cantera, destinado al mantenimiento de las vías en el sector de Chañares.








- se realizaron actividades de limpieza de derrumbes y cunetas, así como el cargue de volquetas en cantera, con el aprovechamiento del material extraído para el mantenimiento de las vías en el sector de Chañares.





QUARTZ
HOURS
KEMCO
QUARTZ
HOURS
KEMCO


QUARTZ
HOURS
KEMCO
QUARTZ
HOURS
KEMCO

- Desplazamiento para la vereda alto de oso, limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 22 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1145.2 Horómetro final: 1153.3 total horas: 8.1 horas










- Limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en la vereda alto de oso el 23 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1153.3 Horómetro final: 1161,6 total horas: 8.3 horas









Limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías alto de oso - la peña 24 de junio de 2025.


Horómetro Inicial: 1161,6 Horómetro final:1168 total horas: 6.4 horas











limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías alto de oso - la peña 24 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1168.0 Horómetro final: 1175.5 total horas: 7.5 horas









Se realiza acta parcial para pago de contrato No. 070 – 2025 **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA".** Por un total de 124.8 horas de alquiler de retroexcavadora (pajarita).

A continuación se relaciona consolidado de horas trabajadas por día:

fecha	horometro inicial	horometro final	Horas trabajadas
martes, 10 de junio de 2025	1050,7	1057,4	6,7
miércoles, 11 de junio de 2025	1057,4	1068,9	11,5
jueves, 12 de junio de 2025	1068,9	1077,8	8,9
viernes, 13 de junio de 2025	1077,8	1085,8	8
sábado, 14 de junio de 2025	1085,8	1092,4	6,6
domingo, 15 de junio de 2025	1092,4	1101,3	8,9
lunes, 16 de junio de 2025	1101,3	1106,9	5,6
martes, 17 de junio de 2025	1106,9	1115	8,1
miércoles, 18 de junio de 2025	1115	1122,1	7,1
jueves, 20 y viernes 21 de junio 2025	1122,1	1128,2	6,1
domingo, 22 de junio de 2025	1128,2	1145,2	17
lunes, 23 de junio de 2025	1145,2	1153,3	8,1
martes, 24 de junio de 2025	1153,3	1161,6	8,3
miércoles, 25 de junio de 2025	1161,6	1168	6,4
martes, 24 de junio de 2025	1168	1175,5	7,5
		Total	124,8

Para un total de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($19.593.600)** de horas trabajadas con la retroexcavadora.

- 10 de junio de 2025, Transporte de material de la catera hacia sector chañares para el mantenimiento de la vía.



- 11 de junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chañares para el mantenimiento de la vía.



- 12 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chañares para el mantenimiento y mejoramiento de la vía.



- 13 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chañares para el mantenimiento y mejoramiento de la vía.



- 14 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chañares para el mantenimiento y mejoramiento de la vía.



- 15 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanare para el mantenimiento y mejoramiento de la vía



- 16 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chañares para el mantenimiento y mejoramiento de la vía.



- 17 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanares para el mantenimiento y mejoramiento de la vía



- 18 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda Téllez para el mantenimiento y mejoramiento de la vía.



- 19 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda tellez y vereda alto de Oso para el mantenimiento y mejoramiento de la via.



- 20 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda San Pedro para el mantenimiento y mejoramiento de la via



- 21 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda San Pedro y vereda alto de Oso para el mantenimiento y mejoramiento de la vía



A continuación, se relaciona consolidado de días trabajadas con la volqueta:

RELACION DE DIAS DE TRABAJO DE LA VOLQUETA		
FECHA	**LUGAR**	**VALOR/DIA**
10/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
11/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
12/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
13/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
14/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
15/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
16/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
17/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
18/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
19/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda Tellez vereda Alto de Oso	**750.000**
20/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda Tellez vereda Alto de Oso	**750.000**
21/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda San Pedro	**750.000**
TOTAL		**9.000.000**

ARQ. JUAN CA MILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

INFORME DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
N. º 070-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025

OBJETO

"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA".

PRESENTADO POR:

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
CONTRATISTA

Fecha de Presentación: **25 de junio de 2025.**

Desplazamiento de casco urbano, limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 10 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1050.7 Horómetro final:1057.4 total horas: 6.7 horas



limpieza de derrumbe y cargue de volquetas con material de cantera para el mantenimiento de vías en el sector de chanares 11 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1057.4 Horómetro final: 1068.9 total horas: 11.5 horas



limpieza de derrumbe, cunetas y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 12 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1068.9 Horómetro final: 1077.8 total horas: 8.9 horas



Se continua con la limpieza de derrumbe, cunetas y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 13 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1077.8 Horómetro final: 1085.8 total horas: 8 horas




limpieza de derrumbe, cunetas y cargue de volquetas en cantera y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 14 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1085.8 Horómetro final: 1092.4 total horas: 6.6 horas



limpieza de derrumbe, cunetas y cargue de volquetas en cantera y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 15 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1092.4 Horómetro final: 1101.3 total horas: 8.9 horas



limpieza de derrumbe, cunetas y cargue de volquetas en cantera y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 16 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1101.3 Horómetro final: 1106.9 total horas: 5.6 horas



limpieza de derrumbe, cunetas y cargue de volquetas en cantera y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 17 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1106.9 Horómetro final:1115.0 total horas: 8.1 horas



Limpieza de derrumbes en la vía, limpieza de cunetas y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en la vereda tellez alto y bajo en el 18 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1115.0 Horómetro final: 1122.1 total horas: 7.1 horas








Limpieza de derrumbes en la vía, limpieza de cunetas y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en la vereda tellez alto y bajo en el 19 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1122.1 Horómetro final:1128.2 total horas: 6.1 horas




Desplazamiento de vereda tellez alto hasta la vereda san pedro para limpieza de derrumbes que impiden el desplazamiento en el 20 y 21 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1128.2 Horómetro final: 1145.2 total horas: 17 horas



Desplazamiento para la vereda alto de oso, limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en el sector de chanares 22 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1145.2 Horómetro final: 1153.3 total horas: 8.1 horas









limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías en la vereda alto de oso el 23 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1153.3 Horómetro final: 1161,6 total horas: 8.3 horas











limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías alto de oso - la peña 24 de junio de 2025.


Horómetro Inicial: 1161,6 Horómetro final:1168 total horas: 6.4 horas











limpieza de derrumbe y cargue de volquetas y aprovechamiento de material para mantenimiento de vías alto de oso - la peña 24 de junio de 2025.

Horómetro Inicial: 1168.0 Horómetro final: 1175.5 total horas: 7.5 horas









Se realiza acta parcial para pago de contrato No. 070 – 2025 **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA".** Por un total de 124.8 horas de alquiler de retroexcavadora (pajarita).

A continuación se relaciona consolidado de horas trabajadas por día:

fecha	horometro inicial	horometro final	Horas trabajadas
martes, 10 de junio de 2025	1050,7	1057,4	6,7
miércoles, 11 de junio de 2025	1057,4	1068,9	11,5
jueves, 12 de junio de 2025	1068,9	1077,8	8,9
viernes, 13 de junio de 2025	1077,8	1085,8	8
sábado, 14 de junio de 2025	1085,8	1092,4	6,6
domingo, 15 de junio de 2025	1092,4	1101,3	8,9
lunes, 16 de junio de 2025	1101,3	1106,9	5,6
martes, 17 de junio de 2025	1106,9	1115	8,1
miércoles, 18 de junio de 2025	1115	1122,1	7,1
jueves, 20 y viernes 21 de junio 2025	1122,1	1128,2	6,1
domingo, 22 de junio de 2025	1128,2	1145,2	17
lunes, 23 de junio de 2025	1145,2	1153,3	8,1
martes, 24 de junio de 2025	1153,3	1161,6	8,3
miércoles, 25 de junio de 2025	1161,6	1168	6,4
martes, 24 de junio de 2025	1168	1175,5	7,5
		Total	124,8

Para un total de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($19.593.600)** de horas trabajadas con la retroexcavadora.

10 de junio de 2025, Transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento de la via.



11 de junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento de la via.



12 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento y mejoramiento de la via.




13 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento y mejoramiento de la via.



14 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento y mejoramiento de la via.



15 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento y mejoramiento de la via



16 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento y mejoramiento de la via.



17 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia sector chanarez para el mantenimiento y mejoramiento de la via



18 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda tellez para el mantenimiento y mejoramiento de la via.



19 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda tellez y vereda alto de Oso para el mantenimiento y mejoramiento de la via.



20 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda San Pedro para el mantenimiento y mejoramiento de la via



21 junio de 2025, transporte de material de la catera hacia la vereda San Pedro y vereda alto de Oso para el mantenimiento y mejoramiento de la via



A continuación, se relaciona consolidado de dias trabajadas con la volqueta:

RELACION DE DIAS DE TRABAJO DE LA VOLQUETA		
FECHA	**LUGAR**	**VALOR/DIA**
10/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
11/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
12/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
13/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
14/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
15/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
16/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
17/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
18/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda chanaez	**750.000**
19/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda Tellez vereda Alto de Oso	**750.000**
20/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda Tellez vereda Alto de Oso	**750.000**
21/06/2025	Cantera Sandalio/ vereda San Pedro	**750.000**
TOTAL		**9.000.000**

Valor Total del presente informe: veintiocho millones quinientos noventa y tres mil seiscientos pesos ($28.593.600)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002678447	JONATAN WILLIAM CASTRO TRIANA	san pablo de borbur	7264578	chwramirez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	SAN PABLO DE BORBUR		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	03/07/2025	87916724	$353.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COLECTIVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002678447	CASTRO TRIANA JONATAN WILLIAM	57	0			N	X																230301	996.460	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.460	124.800	14-23	996.460	5	69.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1002678447	JONATAN WILLIAM CASTRO TRIANA	san pablo de borbur	7264578	chwramirez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	SAN PABLO DE BORBUR		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	03/07/2025	87916724	$353.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	124.600	0		0		0	0	0	0	124.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	159.500	0	0	0	0	0	0		159.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	69.400				69.400	0	0	69.400			694	69.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	124.600	124.600
Pensión	1	159.500	159.500
Riesgos Laborales	1	69.400	69.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	353.500	353.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055552352		GONZALEZ PEÑA LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 BARRIO DANUBIO	OTANCHE-BOYACA	7259779	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1000001131	9487138655	I	2025/07/11	2025/06/04	BANCO DE BOGOTA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1055552352	GONZALEZ LIBARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

2025/07/05 01:53 PM

9. Documentos técnicos:
El vendedor entregará al comprador el manual de operación del equipo al momento de la instalación.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023937029		GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 5 #25 A - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1580647129	9487760114	I	2025/07/08	2025/06/26	NU	0	$1,005,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	1023937029	GUERRA EMMANUEL																		23030 1	30	EPS005	30		0	14-23	30	2.436%	0	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023937029		GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 5 #25 A - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1580647129	9487760114	I	2025/07/08	2025/06/26	NU	0	$1,005,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$519,800	$0	$0	$519,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$519,800	$0	$0	$519,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$79,200	$0	$0	$79,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$79,200	$0	$0	$79,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$406,100	$0	$0	$406,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$406,100	$0	$0	$406,100
TOTAL				1	$1,005,100	$0	$0	$1,005,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Sn Pablo de Borbur, 04 de julio 2025

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
NIT 891801 369-2

DEBE A:

Emmanuel Brian Guerra Pinilla
C.C. 1023937029

La suma de: **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($28.593.600)**

CONCEPTO	VALOR
124,8 HORAS DE TRABAJO RETROEXCAVADORA PERIODO 10 DE JUNIO A 24 DE JUNIO DE 2025	**$19.593.600**
12 DÍAS DE VOLQUETA SENCILLA PERIODO 10 DE JUNIO A 21 DE JUNIO DE 2025	**$9.000.000**
TOTAL	**$28.593.600**

CONCEPTO DE

Por concepto de: ACTA DE AVANCE # 1. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 070-2025 DEL 16 DE MAYO DE 2025.
OBJETO: **ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA (PAJARITA) Y VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LAS EMERGENCIAS GENERADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA.**

Emmanuel Brian Guerra Pinilla
Cedula de ciudadanía: 1023937029
Dirección: Calle 81 # 5 – 27
Teléfono: 3124844252
Correo: emmanuelguerra19@hotmail.com

Favor consignar en la cuenta **ahorros No. 71538670** del Banco NU (Colombia Compañía de Financiamiento S.A., NIT: 901658107).

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730109701

(415)7707212489984(8020) 000014730109701

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional *	14. Buzón electrónico
1 0 2 3 9 3 7 0 2 9	1	Impuestos de Bogotá 8 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1023937029	2012,10,22

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRA	PINILLA	EMMANUEL	BRIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 5 25 A 36 BRR SANTA ISABEL

42. Correo electrónico: Emmanuelguerra19@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 8 4 4 2 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 8 2 4	7 1 1 1	2 0 2 2 0 8 1 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2025-02-17/09:15:02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre GUERRA PINILLA EMMANUEL BRIAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado de Cuenta

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A., NIT: 901658107

Nombre
Emmanuel Brian Guerra Pinilla

Identificación
Cédula de ciudadanía: 1023937029

Cuenta de ahorros
Número de cuenta: 71538670

Estado
Activa

Cliente desde
20 de agosto de 2024

Esta certificación fue expedida el 24 de febrero de 2025 a solicitud del titular.

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A. asegura la autenticidad de la información aquí contenida y el uso correcto de acuerdo al reglamento de la Cuenta de Ahorros Nu.

Equipo Nu.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co