ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 03	INFORME DE VISITA	N/A

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N°. N/A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	31 de marzo de 2025	MUNICIPIO:	N/A
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	BOGOTÁ	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	N/A

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-843-2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
		FECHA INCIO	21/01/2025
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS		
NIT	830.116.807-7		
OBJETO DEL CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 3		
PLAZO EJECUCIÓN	(06) SEIS MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO	ACLARATORIO N° 1		
PRORROGAS	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	20/07/2025		
FORMA DE PAGO	Se realizara un pago anticipado correspondiente a MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE ($1.571.740.757), dichos valor es de pago anticipado se desembolsarán una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato con cargo a la vigencia 2024, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. DIS-2024000437, posteriormente se realizara un primer pago por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($985.220.064). El valor restante del contrato SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($668.039.179), se pagaran dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 3.225.000.000
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 de marzo del 2025 al 31 de marzo del 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	N/A
Contrato de interventoría	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	65-44-101236704	21/01/2025	21/01/2026	$ 3.225.000.000
Pago Anticipo	65-44-101236704	21/01/2025	21/11/2025	$ 1.571.740.757
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	65-44-101236704	13/07/2025	13/07/2027	$ 967.500.000

Contrato de interventoría (Cuando Aplique)				
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

1. El 13 de Marzo del 2025 el ICCU envió al Contratista PARTEQUIPOS, la documentación respectiva de cada municipio y del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, para matrícula de los equipos, esto con el fin de poder tramitar las tarjetas de propiedad de cada Equipo con su respectivo propietario. De igual forma se relacionó cada maquina con su respectivo municipio beneficiario, esto con el fin de brindar claridad a quien pertenece cada equipo. Finalmente se adjuntaron los respectivos logos de cada Municipio y del ICCU, los cuales deben ser plasmados en cada máquina, dando cumplimiento a las obligaciones del contrato.
2. Se envía manual de marca de la entidad al contratista, con el fin de que la marcación de los equipos sea la adecuada. Esto adicional a reuniones donde se definen detalles en apoyo con el area de prensa de la entidad.
3. El 17 de marzo el supervisor de maquinaria del ICCU envió al contratista PARTEQUIPOS la fecha, hora y lugar para el evento de entrega de la maquinaria a los Municipios y el Instituto participes del contrato ICCU-843-2024
4. Se realizó constante comunicación con el contratista con el fin de que se defina las artes de los equipos y logos respectivos según solicita la entidad.


7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS


Valor Total de convenio	$			3.225.000.000,00
N° de Pagos Realizados	0			
Pago No. 1	-			
Pago No. 2	-			
Pago No. 3	-			
Pago No. 4	-			
Valor Ejecutado	$ 0			
Saldo Pendiente por Cancelar	$			3.225.000.000,00
Porcentaje de ejecución	0%			
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	SI		NO	NA


8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas		Chalecos	
	Cascos		Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI		NO	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO















10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
1. Se realizó la verfificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales requeridas a la fecha del presente informe		
11. ANEXOS		
FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	31/03/2025	